Dodatok č. 6
K Zmluve o dielo č.4112 na stavebnú akciu
„Martin – rekonštrukcia budov č. 75 a č.76“

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
-splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka –riaditeľ**
	Správca nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č.7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
zhotoviteľ:	**REKON, s.r.o.**
	Mládežnícka 586/13,
	010 04 Žilina – Závodie
- zastúpený:	**Ing. Jakuš Pavol – konateľ**
tel.:	041/47003492,
fax.:	041/7234803
IČO:	36 392 821
IČ DPH:	SK 2020104944
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	262 0754072/1100

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 12294/L, zo dňa 03.07.2000

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Vzhľadom na potrebu zmien technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré vyplynuli z požiadaviek užívateľa a účinnosti vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a tabuľky č.200070 organizačný stupeň 42 prOR, vydaná generálnym štábom Ozbrojených síl SR ako príloha k č.p.: ŠbPDP-D-25-60/2003, schválená náčelníkom GŠ OS SR generálporučíkom Ing. Milanom Cerovským došlo u VÚ 2370 Martin k reorganizácii útvaru, ktorá sa týkala zmien tabuliek počtov, reorganizácie jednotiek a prezbrojenia na BVP-2 ku 1.4.2004, sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 4112 na stavebnú akciu „Martin-rekonštrukcia budov č.75 a č. 76“ ev. č. : 18 532 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia sa dopĺňa o nový bod 2.1.3. v znení : „V súlade s bodom 4.4. zmluvy zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO 01 Administratívna budova č. 75 a SO 02 Učebný blok č. 76, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte a ktorý je súčasťou zmluvy.

   - Na objekte SO 02 Učebný blok č. 76 - zrealizovať podlahu trenažéra pre BVP-2, podľa PD - DODATOK č.1.

   - Na objekte SO 01 Administratívna budova č. 75 - zrealizovať rozvody elektoinštalácie ako i osvetlenia novovzniknutých miestností č. 127a,127b,127c a 318. Vybaviť budovu vonkajšou prípojkou na pripojenie externého zdroja elektrickej energie, vybaviť budovu vonkajším osvetlením podľa PD – DOTATOK č.1.

   - Na objekte SO 02 Učebný blok č. 76 - prispôsobiť rozvody elektoinštalácie ako i osvetlenia predelených miestností č. 308,204,206. Vybaviť budovu vonkajšou prípojkou na pripojenie externého zdroja elektrickej energie, vybaviť budovu vonkajším osvetlením. Vybaviť učebne č. 107 a č. 104 v budove č. 76 2ks zásuviek 380V a 16 ks zásuviek na 220V v oboch miestnostiach podľa PD – DOTATOK č.1.

- Na objekte SO 01 Administratívna budova č. 75 – z dôvodu zvýšenia počtu príslušníkov štábu po reorganizácii útvaru prepracovať sociálne zariadenia na 3.NP ako i vybavenie novovzniknutých miestností č. 127a, 127b, 127c – podlahy, podhľady, elektroinštalácie, vykurovanie podľa PD – DOTATOK č.1.

- Na objekte SO 01 Administratívna budova č. 75 a SO 02 Učebný blok č. 76 – doplniť sadrokartónové obloženia v miestach zavetrovaní oceľovej nosnej koštrukcie budov a obkladov VZT konštrukcii ako i oceľových stĺpov vystupujúcich pod rovinu nových kazetových podhľadov podľa PD – DOTATOK č.1.

- Na objekte SO 01 Administratívna budova č. 75 - zosilniť stropy pod priečkami z CP 150mm, resp. dierované 125 P+D, zabezpečenie stability objektu podľa PD – DOTATOK č.1.

2. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.2. v znení:
„3.1.2. 2.etapa: dokončiť a odovzdať dielo
do 57 týždňov od odovzdania staveniska“

3. Článok IV. Cena diela vypúšťa sa bod 4.7.1., 4.7.2. a 4.7.3. v plnom znení. Mení sa bod 4.2. v tomto znení:

„4.2. Cena za dielo podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo vrátane DPH19%: 25.889 639,52 Sk

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 3**:

Základ ceny pre DPH19%	:	24.083 518,51 Sk
DPH 19%	:	4.575 868,51 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	28.659 387,02 Sk

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 5:**

Základ ceny pre DPH19%	:	26 419 750,65 Sk
DPH 19%	:	5 019 752,61 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	31 439 503,26 Sk

Nová cena za dielo podľa Dodatku č. 6:

Základ ceny pre DPH19%	**:**	**28 954 939,07 Sk**
DPH 19%	**:**	**5 501 438,41 Sk**
Cena za dielo vrátane DPH19%	**:**	**34 456 377,48 Sk**

v tom:

<u>SO 01 – Administratívna budova č. 75</u>

Základ ceny pre DPH19%	:	7 587 327,97 Sk
DPH 19%	:	1 441 529,31 Sk
Cena objektu vrátane DPH19%	:	9 028 920,28 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH19%	**:**	**1 591 121,67 Sk**
DPH 19%	**:**	**302 313,11 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH19% SO 01	**:**	**1 893 434,78 Sk**
Cena objektu SO 01 vrátane DPH19%	**:**	**10 922 355,06 Sk**

SO 02 – Učebný blok č. 76

Základ ceny podľa Dodatku č.3 pre DPH19%	:	18 307 901,52 Sk
DPH 19%	:	3 478 501,19 Sk
Cena objektu vrátane DPH19%	:	21 786 402,80 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH19%	**:**	**944 066,75 Sk**
DPH 19%	**:**	**179 372,68 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH19% SO 01	**:**	**1 123 439,43 Sk**
Cena objektu SO 02 vrátane DPH19%	**:**	**22 909 842,23 Sk**

SO 03 – Výmena parnej prípojky a kondenzačného potrubia

Základ ceny pre DPH19%	:	234 543,15 Sk
DPH 19%	:	44 563,35 Sk
Cena za objekt vrátane DPH19%	:	279 106,35 Sk

SO 04 – Výmena teplovzdušnej prípojky z OST do budovy č. 77

Základ ceny pre DPH19%	:	289 978,02 Sk
DPH 19%	:	55 095,82 Sk
Cena za objekt vrátane DPH19%	:	345 073,84 Sk

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.

3. tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 28.4.2005

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

.....
Ing. Rudolf Kovačka

v Žiline dňa: 28.4.2005

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**