KaVSÚ-4-1570/2008

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SYT-003/2008
na akciu : „Trenčín – centrálna lokalita“,
ev.zn. 55 87 860

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	**Ing. Jozef SIEKLIK** - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	SYTELI, s.r.o.
Sídlo	:	Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca	:	Jaroslav JEVČÁK
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Košice 1
Číslo zápisu	:	9391/V
V zastúpení - osoba oprávnená na		
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Jaroslav JEVČÁK, konateľ
rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Ladislav Rauch, technický riaditeľ
IČO	:	361 739 75
IČ DPH	:	SK2020238867
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
E-mail	:	

Z dôvodu pripravovaného rozšírenia objektovej skladby stavebnej akcie, ktoré vyplynulo v priebehu realizácie diela na základe vykonaných energetických meraní a v dôsledku ktorého predpokladané investičné náklady stavebnej akcie presiahnu 40 mil. Sk sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2 k ZoD č. SYT- 003/2008 zo dňa 03.10.2008 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 18.11.2008 (ďalej len „zmluva“). Týmto dodatkom sa predmet zmluvy rozširuje o náležitosti stavebného zámeru v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., vplyvom čoho sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje rozsah a obsah predmetu zmluvy. Zápis z posúdenia projektovej dokumentácie predloženej v zmysle zmluvy a z upresnenia postupu pre predmetnú akciu, konaného dňa 11.12.2008 na StrRaPKIS

Trenčín, č.p. SAMaV-3702-24/2008, ktorý bol posúdený a schválený SEMaI MO SR, tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

2) V **Čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 2.1.5 ktorý znie :**

2.1.5 Dopracovanie projektovej dokumentácie uvedenej v bode 2.1.2 zmluvy o náležitosti stavebného zámeru vrátane rozpočtu podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach") najmä § 9, v rozsahu a obsahu Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie uvedenej v bode 2.1.2 zmluvy bude dodatkom v zmysle bodu 4.5 zmluvy rozšírený o novú objektovú skladbu, ktorá bude jednoznačne stanovená v schválenom doplnku k protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č.p.: StrRaPKIS-V-59/2007 (ďalej len : doplnok k OPS).

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 5.1 o nový bod 5.1.2 ktorý znie takto :
5.1.2 Do doručenia schváleného doplnku k OPS lehoty neplynú. Po doručení schváleného doplnku k OPS objednávateľ bezodkladne zabezpečí oboznámenie zhotoviteľa s jeho obsahom a dodatkom v zmysle bodu 4.5 zmluvy budú dohodnuté lehoty realizácie pre predmet zmluvy rozšírený o novú objektovú skladbu.

4) V **Čl. V. Čas plnenia** sa mení bod 5.4 takto :
5.4 a) Predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 je považovaný za prevzatý jeho odovzdaním do sídla objednávateľa s potvrdením o prevzatí. Riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi sa táto časť predmetu plnenia zmluvy považuje za splnenú.
b) Po doručení predmetu zmluvy uvedenom v bode 2.1.3 zmluvy a v bode 2.1.5 tejto zmluvy (vrátane rozšírenej objektovej skladby) objednávateľ vykoná komisionálne expertízne posúdenie za účasti zástupcu zhotoviteľa zodpovedného za tvorbu rozpočtu, a protokolárne ho prevezme ako celok v prípade, ak bude predmet zmluvy spĺňať všetky podmienky a požiadavky objednávateľa.

5) V **Čl. VI. Cena** sa bod 6.2 dopĺňa a mení nasledovne:
6.2.a) Cena diela pre predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy (vrátane rozšírenej objektovej skladby) bude upresnená dodatkom v zmysle bodu 4.5. zmluvy neodkladne po doručení schváleného doplnku k OPS, po oboznámení zhotoviteľa s jeho obsahom, po spracovaní a schválení cenovej ponuky pre túto časť.

6) V **Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia** sa menia body 7.1, 7.3 a 7.7 ktoré znejú takto :
7.1. Podkladom pre úhradu zmluvne dohodnutej ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu zmluvy (2.1.1, 2.1.2 a 2.1.5.), v súlade s bodom 5.4 tejto zmluvy.

7) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

8) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

9) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 11.12.2008

V Michalovciach, dňa 11.12.2008

SYTELI s.r.o.
Duklianska 7
071 01 MICHALOVCE
-5-

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
Generálny riaditeľ

Zhotoviteľ

Jaroslav JEVČÁK
Konateľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: