(17.)

D O D A T O K č.2

ku Zmluve o dielo č. LOT/126/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/126/02/OD sa v súlade s bodom 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v nasledovných termínoch:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** (OL 4500 MADRO)

I. etapa	do 16.12.2002
II. etapa	do 30.09.2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** (SURN 1S91 M2)

I. etapa	do 16.12.2002
II. etapa	do 30.11.2003

s možnosťou predčasného plnenia.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/126/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/126/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne, LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
dňa: 9.10.03 ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

Ing. Stanislav JAHODKA

riaditeľ LOT š.p.

poverený výkonom funkcie

Vo Zvolene, 16. X. 2003
dňa:

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 23 *

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*