Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 149/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – rekonštrukcia objektu“, ev. zn. 55 87 605

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Vladimír ŠTURM – stavbyvedúci
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 149/2004 zo dňa 16.7.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 25.11.2004 a č.2 zo dňa 2.3.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-713/2005 zo dňa 19.9.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.g) vkladá nový bod 2.1.h), ktorý znie:

2.1.h) Odstránenie pôvodných nevyhovujúcich poterov a ich nahradenie, prekrytie priečok HEBEL omietkovým systémom BAUMIT, doplnenie oceľových konštrukcií protipožiarnym náterom, odstránenie dvoch faradayových klietok, zvýšenie výmery bezpečnostných obkladov, premiestnenie sietí zdravotechniky a elektrickej inštalácie, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.
V priloženom rozpočte je aj odpočet prípojky plynu, nakoľko táto bude zrealizovaná v rámci stavebnej akcie „INTSITCEN“ ako jeden celok podľa projektovej dokumentácie, na základe prijatých záverov z kontrolného dňa stavby konaného 7.7.2005.

2) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa mení bod 2.2 a znie takto:

2.2. Časti stavebného diela - poplachový systém na hlásenie narušenia, prístupový systém, priemyselnú televíziu, elektrickú požiarnu signalizáciu a štruktúrovanú kabeláž bude realizovať spoločnosť SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5, 811 01 Bratislava (zmena názvu a sídla firmy Fittich Alfa spol. s r.o., so sídlom Červeňova 6, 811 03 Bratislava), IČO: 31 364 764, ktorá má vykonanú bezpečnostnú previerku. Tieto práce bude uvedená firma realizovať ako nominovaný poddodávateľ zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ s nominovaným poddodávateľom po prerokovaní s objednávateľom uzavrie zmluvu.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve a v dodatku č.1:

Cena bez DPH	175 965 493,43 Sk
DPH 19%	33 433 443,60 Sk
Cena vrátane DPH	**209 398 937,03 Sk**

Vyššie uvedená cena diela sa skladá:

a) z ceny časti diela vykonávanej nominovaným poddodávateľom, ktorá je:

Cena bez DPH	36 460 652,00 Sk
DPH 19%	6 927 523,90 Sk
Cena spolu s DPH	**43 388 175,90 Sk**

b) z ceny časti diela zabezpečovanej zhotoviteľom diela, ktorá je:

Cena bez DPH	139 504 841,43 Sk
DPH 19%	26 505 919,70 Sk
Cena spolu s DPH	**166 010 761,13 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	10 433 569,71 Sk
DPH 19%	1 982 378,20 Sk
Cena spolu s DPH	**12 415 947,91 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie III. štvrťrok 2004 až II. štvrťrok 2005:

Cena bez DPH	1 867 819,42 Sk
DPH 19%	354 885,70 Sk
Cena spolu s DPH	**2 222 705,12 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	188 266 882,56 Sk
DPH 19%	35 770 707,50 Sk
Cena vrátane DPH	**224 037 590,06 Sk**

4) V **Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa** sa menia body 7.20 až 7.21 a znejú takto:

7.20 Výkonom technického dohľadu stavebníka objednávateľ poveruje: Ing. Bohuša ŠIŠKU, č. oprávnenia: 07023*10*.

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Vladimíra ŠTURMA, č. oprávnenia: 08076*10*.

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Vladimíra ŠTURMA, č. oprávnenia: 08076*10*.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 27.9.2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 27.9.2005

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

HORNEX

Rekapitulácia nákladov stavby - Dodatok č. 3

Stavba : Kutuzovove kasárne - Rekonštrukcia objektu

objekt	popis	cena bez DPH	DPH 19%	cena s DPH
SO - 01	Dod.č.3a - Likvidácia škvárových poterov	4 972 105,51	944 700,00	5 916 805,51
SO - 01	Dod.č.3b - Baumit omietky s vystužením sieťkou	1 886 164,42	358 371,20	2 244 535,62
SO - 01	Dod.č.3c - Protipožiarne nátery OK	1 754 876,33	333 426,50	2 088 302,83
SO - 01	Dod.č.3d - Bezpeč.obklad, farad. Klietky	1 792 494,96	340 574,00	2 133 068,96
SO - 01	Dod.č.3e - Zmena trasy E.I.	270 190,88	51 336,30	321 527,18
SO - 01	Dod.č.3f - Rozvody ZT	225 989,78	42 938,10	268 927,88
SO - 01	Dod.č.3g - Index do 30.6.2005	1 867 819,42	354 885,70	2 222 705,12
SO - 07	Dod.č.3h - Prípojka plynu - ODPOČET	-468 252,17	-88 967,90	-557 220,07

	Celkom	12 301 389,13	2 337 263,90	14 638 653,03

V Bratislave, dňa 05.08.2005

26.9.2005

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová