Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. SL – 154/2005
na stavebnú akciu : „Trenčín, Vel log – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“,
ev. zn. 55 87 654

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SecuriLas, spol. s r.o.**
Sídlo	:	Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	JUDr. Štefan Lastovka – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sro, vložka číslo : 6315/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	JUDr. Štefan Lastovka
vo veciach technických	:	Ing. Róbert Lelkes
IČO	:	31 364 764
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. SL-154/2005 zo dňa 23 .júna 2005 zmenenej a doplnenej dodatkom č. 1 zo dňa 7. septembra 2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluvy, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-708/2005-OdIOŽP zo dňa 8.9.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.d) vkladá nový bod 2.1.e), ktorý znie:
   2.1.e) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV- 3191/2005 zo dňa 25. 8. 2005 : - na chodbe rekonštruovaných priestoroch obnoviť olejový náter sokla v plnom rozsahu, - náter radiátorov a ich rozvodov, - rekonštruované priestory opatriť stierkou v celom rozsahu, - výmena dverí, - osadiť podávacie okienko v miestnosti č. 313, - v chránených priestoroch osadiť žalúzie.

Zhotoviteľ nebude odstraňovať nášľapné vrstvy v rekonštruovaných priestoroch pred nalepením novej PVC a tým vykonávať ďalšie stavebné úpravy (nivelácia podláh Teralitom).

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1 ab) sa mení a znie :

3.1 Zhotivteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne :

ab) dokončenie diela : **do 31. 10. 2005**, pričom tento termín znamená písomné oznámenie zhotoviteľa, o ukončení diela a výzva na preberacie konanie, objednávateľovi.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

4.2 Zmluvné strany dodatkom č. 2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena diela bez DPH	12 692 685,30 Sk
DPH 19%	2 411 610,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**15 104 295,50 Sk**

Cena za naviac práce :

Cena diela bez DPH	645 379,90 Sk
DPH 19%	122 622,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**768 002,10 Sk**

Nová celková cena diela :

Cena diela bez DPH	13 338 065,20 Sk
DPH 19%	2 534 232,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**15 872 297,60 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. 9. 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 14 -09- 2005

Zhotoviteľ
JUDr. Štefan LASTOVKA

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Veliteľstvo Logistiky - Trenčín - dodatok č. 1.	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
		Dňa: 22.08.2005 Zmluva č.:

Odberateľ:			IČO:		DIČ:
Dodávateľ:	Renstav spol. s r. o.	92545 Abrahám	IČO:	31425071	DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	768 002 Sk	1 M2 UP	768 002 Sk
1 M2 ZP	768 002 Sk	1 M	768 002 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	57 551,58		57 551,58
2	PSV:	556 580,12	31 248,20	587 828,32
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	614 131,70	31 248,20	645 379,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		645 379,90
22	DPH 19% z:	645 379,90	122 622,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		768 002,10

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: