DODATOK č. 4 k zmluve o dielo č. 232807/2003
na akciu : „Levice – rekonštrukcia budovy č. III.“, ev.zn. 55 87 593

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**UNISTAV, s.r.o. Prešov**
Sídlo	:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu v Prešove
Číslo zápisu	:	Oddiel sro, vložka číslo 279/P
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ján Fränkl, konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Jaroslav Gmitro – ved. TÚ
IČO	:	17 147 387
IČ DPH	:	SK 2020518071
DIČ	:	2020518071
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 232807/2003 zo dňa 9.10.2003 zmenenej a doplnenej dodatkami č. 1 až 3 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-483/2004 zo dňa 9.7.2004 a spisom č.p. SEMaI/K-30-3-503/2004 zo dňa 3.8.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	45 169 462,80 Sk
DPH 14% (1 544 912,70 Sk)	216 287,80 Sk
DPH 19% (43 624 550,10 Sk)	8 288 664,50 Sk
Cena vrátane DPH	53 674 415,10 Sk

Cena za naviac práce :

Cena bez DPH	2 904 502,80 Sk
DPH 19% (2 904 502,80 Sk)	551 855,60 Sk
Cena vrátane DPH	3 456 358,40 Sk

Nová cena diela :

Cena bez DPH	48 073 965,60 Sk
DPH 14% (1 544 912,70 Sk)	216 287,80 Sk
DPH 19% (46 529 052,90 Sk)	8 840 520,10 Sk
Cena vrátane DPH	**57 130 773,50 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

2) Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.
3) Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa ..... - 4 AUG 2004 .....

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

V Prešove, dňa 06.07.2004

Zhotoviteľ

Ján FRÄNKL
k o n a t e ľ

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Stavba:	**LEVICE-Rekonštrukcia budovy č.III-EV.ZN.55 87 593 - R 2004**	KS:	
Objekt:	**Dodatok č. 2 - viac a menej práce**	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	**Správa nehnut.majetku a výst. Bratislava**	IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	**UNISTAV , s.r.o. , Prešov**	IČO a DIČ: **17147387**	**SK 2020518071**
Číslo zákazky:	**1056**	Miesto:	
Počet Mj:	[]	Náklad / Mj:	Spracoval :

Rozpočtové náklady v Sk

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady				Celkové náklady		
HSV	Montáž	1 416 440,9	Zariadenie staveniska	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0	**Cena bez DPH**		**2 724 207,8**
	Dodávky	3 439,7	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	[HSV+PSV+M+D]	0,0	DPH 19 % z	2 724 207,8	517 599,5
	Celkom	1 419 880,6	Proviz.dopr.opatrenia	0,00 %	[HSV+PSV+M+D]	0,0	DPH 0 % z	0,0	0,0
PSV	Montáž	815 327,7	Porealizačné zameranie	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0			
	Dodávky	488 999,5	Ubytovanie zamestnancov	0,00 %	[HSV+PSV+M+D]	0,0	**Cena celkom**		**3 241 807,3**
	Celkom	1 304 327,2	Mimostavenisková doprava	0,00 %	[HSV+PSV]	0,0			
MONT	Montáž	0,0	VRN celkom			**0,0**			
	Materiál	0,0	Ostatné náklady			0,0			
	Dodávky	0,0							
	Celkom	0,0	HZS			0,0			
ZRN		**2 724 207,8**	Kompletačná činnosť			0,0			

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Pečiatka a podpis objednávateľa/stavebného dozoru

Objednávateľ: **Správa nehnut.majetku a výst. Bratislava** **IČO a DIČ:**

Zhotoviteľ: **UNISTAV , s.r.o. , Prešov** **IČO a DIČ:** **17147387** **SK 2020518071**

Číslo zákazky: **1056** Miesto:

Počet Mj: [] Náklad / Mj: Spracoval :

Rozpočtové náklady v Sk

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady				Celkové náklady		
	Montáž	98 253,0	Zariadenie staveniska	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0	**Cena bez DPH**		**180 295,0**
HSV	Dodávky	82 042,0	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	[HSV+PSV+M+D]	0,0	DPH 19 % z	180 295,0	34 256,1
	Celkom	180 295,0	Proviz.dopr.opatrenia	0,00 %	[HSV+PSV+M+D]	0,0	DPH 0 % z	0,0	0,0
	Montáž	0,0	Porealizačné zameranie	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0			
PSV	Dodávky	0,0	Ubytovanie zamestnancov	0,00 %	[HSV+PSV+M+D]	0,0	**Cena celkom**		**214 551,1**
	Celkom	0,0	Mimostavenisková doprava	0,00 %	[HSV+PSV]	0,0			
	Montáž	0,0	VRN celkom			**0,0**			
	Materiál	0,0	Ostatné náklady			0,0			
MONT	Dodávky	0,0							
	Celkom	0,0	HZS			0,0			
			Kompletačná činnosť			0,0			
ZRN		**180 295,0**							

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Pečiatka a podpis objednávateľa/stavebného dozoru

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: