Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1 6184
na akciu: „Dostavba letiska Kuchyňa podľa normy NATO“, ev. zn. 55 87 607

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	**Za kasárňou 1, 830 00 Bratislava**
V zastúpení	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, člen predstavenstva, a.s. Ing. arch. Ján LUČAN, člen predstavenstva, a.s.
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného úradu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
IČO	:	314 000 27
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, fax	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1 6184 zo dňa 30.8.2002, ktorým sa upravuje rozsah a obsah predmetu plnenia a spôsob splnenia predmetu zmluvy, v nadväznosti na skutočnosti dohodnuté na technickej rade ateliéru dňa 3.12.2004 takto:

1) V **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia**, bod 4. sa upravuje a znie:
   4. Zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom pri odsúhlasení stavebného zámeru zhotoviteľ prerokuje stavebný zámer s týmito dotknutými organizáciami:

4.1 VÚ 333 Zvolen,
4.2 VÚ 1201 Kuchyňa,
4.3 VÚ 1233 Kuchyňa (Posádková správa),
4.4 Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava,
4.5 Obvodný úrad vojenského obvodu Záhorie, Malacky,
4.6 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava,
4.7 Spojovacie veliteľstvo Nové mesto nad Váhom.

2) V **Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy** sa bod 1. upravuje a znie nasledovne:

1. Stavebný zámer bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v šiestich vyhotoveniach a jeden krát na CD nosiči situácie – výkresy č. 3, 4, 5, 7 a 8 – ako súbory len na prezeranie bez možnosti zásahu do nich. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 7. 12. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave dňa 6.12.2004

Zhotoviteľ
Ing. Jozef MATEJOVIČ
Ing. arch. Ján LUČAN

VÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a poradenská organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: