Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 05 0020/RE/2005

na stavebnú akciu : „Mierovo, kasárne a bojová časť – IBS“, ev. zn. 55 87 692

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 05 0020/RE/2005 zo dňa 15.11.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 2.5.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-43/2006/OdVaOŽP dňa 23.5.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.g) vkladá nový bod 2.1.h), ktorý znie:

2.1.h) Práce na stavebnom objekte SO 04 - stavebné úpravy budovy č.65 - nová krytina, vyspravenie podkladovej vrstvy, neúplný výkaz výmer keramickej dlažby a sadrokartónových plôch, v SO 03 – Bojová časť – realizácia vnútorného oplotenia použitím nového pletiva s výmenou 122 ks betónových stĺpov), v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena,** sa v súlade s bodom 4.3 zmluvy dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	25 722 562,50 Sk
DPH 19%	4 887 286,90 Sk
Cena vrátane DPH	**30 609 849,40 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	817 032,20 Sk
DPH 19%	155 236,10 Sk
Cena spolu s DPH	972 268,30 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	26 539 594,70 Sk
DPH 19%	5 042 523,00 Sk
Cena vrátane DPH	**31 582 117,70 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 1. 6. 2006 V Liptovskom Mikuláši, dňa 31.5.2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP
SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen
predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 226 582 DIČ DPH: SK2020427959

SPOLU KRYCIE LISTY ROZPOČTU

Názov stavby	**"Mierovo, kas.a boj.časť IBS" - Dodatok č.2**	JKSO	
Názov objektu	SO03 Oplotenie+SO04 St.úpravy b.č.65	EČO	
Názov časti	Naviac práce	Miesto	Mierovo

Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR	IČO/DIČ	
Projektant	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 SK 2020427959
Zhotoviteľ	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050019	Chudovská	31.5.2006	95

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	37 246,3
2		Montáž	431 350,6
3	PSV	Dodávky	243 275,7
4		Montáž	105 159,6
5	"M"	Dodávky	0,0
6		Nosný mat	0,0
7		Montaž	0,0
8	**ZRN (r. 1-7)**		817 032,2
21	HZS		0,0

B Doplňkové náklady

9	Práce nadčas	0,0
10	Bez pevnej podl.	0,0
11	Kultúrna pamiatka	0,0
12		0,0
13	**DN (r. 9-12)**	0,0
22	Kompl. činnosť	0,0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

14	Zariad. staveniska	0.00%	0,0
15	Mimostav. doprava	0.00%	0,0
16	Územné vplyvy	0.00%	0,0
17	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,0
18	Ostatné	0.00%	0,0
19	VRN z rozpočtu		0,0
20	**VRN (r. 14-19)**		0,0
23	Ostatné náklady		0,0

D Celkové náklady

24	Súčet 8, 13, 20-23			817 032,2
25	19%	817 032,2	DPH	155 236,1
26				
27	**Cena s DPH (r. 24-26)**			**972 268,3**

E Prípočty a odpočty

28	Dodávky objednávateľa	0
29	Kĺzavá doložka	0
30	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 