Dodatok č. 7

k Z m l u v e o d i e l o č. OI-2008 _ 0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

1. **Zmluvné strany:**

1.1. ***Objednávateľ*** : **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR**

Sídlo	: ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
zastúpená	: MUDr. Igorom Čomborom
IČO	: 31936415
DIČ	: 2020590187
IČ DPH	: SK2020590187
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	: 7000177393/8180
Telefón/fax	: +421 44 438 2663/+421 44 438 2683
Telefón/fax	: +421 44 438 2602/+421 44 438 2783

(ďalej len ***"objednávateľ"***)

a

1.2. ***Zhotoviteľ*** :

Člen skupiny dodávateľov č. 1

SimKor, s.r.o.
L.Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený : Miloš Šimek – konateľ
Ing. Milan Korgo – konateľ
IČO : 36 014 354 IČ DPH :SK2020066180
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu súdom
v Banskej Bystrici, odd.Sro, vl.č.3980/S
bankové spojenie :
VÚB banka, č.ú.: 1811293059/0200
Dexia banka č.ú.: 1467538001/5600
tel.: 045/6949111-120, fax : 045/6949115
e-mail : simkor@simkor.sk

Člen skupiny dodávateľov č. 2

PURO-KLIMA, a.s.
Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10
zastúpený : Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva
Ing. Martin Jireš – podpredseda predstavenstva
IČ: 001 49 331
zapísaná : v obchodnom registri vedeného Mestským
v Prahe, oddiel B, vl. č. 8002
bankové spojenie :
Komerčná banka, č.ú.: 19-6869010237/0100

tel : 261198910 fax : 261198919
e-mail : info@puro-klima.cz

(ďalej len ***"zhotoviteľ"***)

1.3 Objednávateľ a zhotoviteľ podľa článku 1. uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo, ktorý je výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky formou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58, ods. 1, písm. i. na základe predchádzajúcej nadlimitnej verejnej súťaže, ktorej výsledok bol uverejnený v OJ EU č. 2008/S 138 dňa 18. 7. 2008 pod číslom 183735 a vo vestníku VO č. 142 zo dňa 23. 7. 2008 pod číslom 03309-VSP

2. Predmet dodatku

2. 1 Na základe nevyhnutnosti vykonania naviac prác a dodávok, neobsiahnutých v tendrovej dokumentácii, ktoré sú však pre plynulý postup realizácie diela nevyhnutné sa článok 3. Predmet plnenia mení v odseku 3.1 tak, že tento odsek znie :

3.1 *Predmetom tejto zmluvy je úplná realizácia diela* ***„Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu“,*** *podľa ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnej súťaži, spracovanej podľa podkladov uvedených v bode 2.1.a) tejto zmluvy, podľa prílohy č. 1 k Dodatku č. 4 tejto Zmluvy o dielo , a* ***podľa prílohy č. 1 k Dodatku č. 7 tejto Zmluvy o dielo*** *v rozsahu:*

2.2 Článok 5 Cena diela sa v závislosti na vykonaní naviac prác a odpočte menej prác mení tak, že znie :

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v tendrovej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch objednávateľa *a v zadaní objednávateľa pre rokovacie konanie*, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa **23.04.2008,** v ponuke *zo dňa 30.10.2008, v ponuke zo dňa 5.12.2008,* ***v ponuke zhotoviteľa zo dňa 11. 06. 2009*** vrátane položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, prílohu č.1 dodatku č.3 tejto zmluvy, prílohu č. 1 dodatku č. 4 tejto zmluvy **a prílohu č. 1 k Dodatku č. 7 tejto zmluvy**.

Je to zmluvná cena za zhotovenie diela celkom podľa tejto zmluvy vo výške:

Pôvodná zmluvná cena *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008*

Cena bez DPH	556 635 881,00 Sk
DPH 19%	105 760 817,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**662 396 699,00 Sk**

(slovom s DPH : šesťstošesťdesiatdvamiliónov tristodeväťdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiatdeväť slovenských korún).

Cena dodávok Dodatku č.3 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2008*

Cena bez DPH	136 556 435,00 Sk
DPH 19%	25 945 722,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**162 502 158,00 Sk**

(slovom s DPH: stošesťdesiatdvamiliónov päťstodvatisíc jedenstopäťdesiatosem slovenských korún)

Cena vrátane Dodatku č.3 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 30.10.2008*

Cena bez DPH	693 192 316,00 Sk
DPH 19%	131 706 539,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**824 898 857,00 Sk**

Cena dodávok naviac prác a menej prác Dodatku č.4 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 05.12.2008*

Cena bez DPH	26 695 426,00 Sk
DPH 19%	5 072 130,60 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**31 767 557,00 Sk**

(slovom s DPH: tridsaťjedemmiliónov sedemstošesdesiatsedemtisíc päťstopäťdesiatsedem slovenských korún)

Cena vrátane Dodatku č.4 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, zo dňa 30.10.2008 a zo dňa 05.12.2008*

Cena bez DPH	719 887 742,00 Sk
DPH 19%	136 778 672,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**856 666 414,00 Sk**

Cena dodávok naviac prác a menej prác Dodatku č.7 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.06.2009*

Cena bez DPH	11 495 429,16 Sk	381 578,34 €
DPH 19 %	2 184 131,54 Sk	72 499,88 €
Cena spolu vrátane DPH	**13 679 560,70 Sk**	**454 078,22 €**

(slovom : štyristopäťdesiatštyritisícsedemdesiatosem,22/100 EUR)

Cena vrátane dodatku č. 7 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009*

Cena bez DPH	24 277 474,84 €	731 383 171,00 Sk
DPH 19%	4 612 720,21 €	138 962 803,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**28 890 195,05 €**	**870 345 974,00 Sk**

(slovom : dvadsaťosemmiliónovosemstodeväťdesiattisícjedenstodeväťdesiatpäť, 5/100 EUR)

DPH bude účtovať zhotoviteľ, ak je plátcom DPH, podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry. Celková cena pozostáva zo súčtu čiastkových cien jednotlivých častí predmetu zmluvy (projektová dokumentácia, stavebné objekty a technická vybavenosť stavebných objektov) v členení:

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		**Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH**	**Výška DPH za PD/SO/PS v SK**	**Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
PD	**Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby**	**17 729 614,00**	**3 368 626,66**	**21 098 240,66**
SO 01	**Prístavba chirurgického pavilónu**	**220 086 185,06**	**41 816 375,21**	**261 902 560,27**
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.7/01 Rozvody medicinálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
PS pre SO 01	**Technická vybavenosť prevádzkové súbory**	**287 810 487,71**	**54 683 992,70**	**342 494 480,41**
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 279,10	45 411 763,00	284 421 042,10
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 04/01 Elektrická požiarná signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	**Prístavba redukčnej tlakovej stanice**	**785 523,34**	**149 249,50**	**934 772,84**
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35

	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
SO 03	**Objekt dieselagregátu**	**6 918 665,67**	**1 314 546,50**	**8 233 212,17**
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
SO 04	**Rozšírenie trafostanice**	**5 846 614,31**	**1 110 856,70**	**6 957 471,01**
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,03	116 509,70	729 718,73
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
SO 05	**Preložky a prípojky kanalizácie**	**4 576 072,92**	**869 453,90**	**5 445 526,82**
SO 07	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN**	**3 019 353,40**	**573 677,13**	**3 593 030,53**
SO 08	**Slaboprúdové prípojky**	**1 316 471,55**	**250 129,60**	**1 566 601,15**
SO 09	**Vonkajšie osvetlenie - úprava**	**603 031,08**	**114 575,90**	**717 606,98**
SO 10	**Komunikácia a chodníky**	**3 960 817,65**	**752 555,40**	**4 713 373,05**
SO 11	**Príprava územia, HTÚ**	**2 985 405,90**	**567 227,10**	**3 552 633,00**
SO 12	**Konečné terénne úpravy**	**581 442,40**	**110 474,10**	**691 916,50**
SO 13	**Sadové úpravy**	**134 367,40**	**25 529,80**	**159 897,20**
SO 14	**Prípojka medicinálnych plynov**	**281 829,00**	**53 547,50**	**335 376,50**
	Cena za SO a PS	**538 906 267,39**	**102 392 191,04**	**641 298 458,43**
Celková cena - súčet PD, SO a PS		**556 635 881,39**	**105 760 817,70**	**662 396 699,09**

"Dodávka zdravotníckej techniky spondylochirurgickej operačnej sály - špecializované pracovisko na prevádzanie spondylochirurgických výkonov za využitia systému 2D/3D fluoroskopie"

Por. č.	Názov prístroja	Cena v SK bez DPH	Cena v Sk DPH 19%	Cena v Sk vrátane DPH	Cena v € vrátane DPH
1	**2D/3D intraoperačný multiplanárny fluoroskop- soubor** Hardware O-ARM 1000 Systém včetně Software Stealth O-Arm Interface Plus a dialkový ovládací panel robotických pohybov	61 820 156,00	11 745 829,64	73 565 985,64	2 441 943,36
2	**Navigačný systém** Stealth Station Treon Plus	22 755 348,00	4 323 516,12	27 078 864,12	898 853,62
3	**Operačný stôl, Špeciálna karbónová extenčná nadstavba** mobilná operačná základňa TRUMPF Jupiter, transportnýí systém TRUMPF Shuttle, operačná doska TRUMPF Carbon Jupiter, špecializované príslušenstvo	10 671 650,00	2 027 613,50	12 699 263,50	421 538,32
4	**Inštrumentárium**	15 530 468,00	2 950 788,92	18 481 256,92	613 465,34
5	**Spotrebný materiál na 50 operácií (1 rok)**	13 908 813,00	2 642 674,47	16 551 487,47	549 408,73
	C E L K O M	**124 686 435,0**	**23 690 422,65**	**148 376 857,65**	**4 925 209,38**
	Cena za realizačný projekt rekonštrukcie stávajúcich sál	11 870 000,00	2 255 300,00	14 125 300,00	468 874,06
Cena dodatku č. 3 spolu		**136 556 435,00**	**25 945 722,65**	**162 502 157,65**	**5 394 083,44**

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 4 - naviac a menej práce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	**26 695 426,09**	**5 072 130,60**	**31 767 556,69**
SO01	**Prístavba chirurgického pavilónu**	**1 627 876,86**	**309 296,60**	**1 937 173,46**
1.1/01 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
1.3/01 - D	Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
1.4/01 - D	Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
1.5/01 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
1.6/01 - D	Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
1.7/01 - D	Rozvody medicinálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
1.8/01 - D	Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	**Technická vybavenosť pre SO 01**	**10 760 589,07**	**2 044 511,80**	**12 805 100,87**
PS 01/01- D	Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
PS 02/01 - D	Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
PS 03/01 - D	Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
PS 04/01 - D	Elektrická požiarna signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
PS 06/01 - D	Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
SO 02	**Prístavba redukčnej tlakovej stanice**	**246 698,28**	**46 872,70**	**293 570,98**
1.1/02 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
1.5/02 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
PS 01/02 - D	Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	**Objekt dieselagregátu**	**2 066 761,62**	**392 684,70**	**2 459 446,32**
1.1/03 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
PS 01/03 - D	Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	**Rozšírenie trafostanice**	**1 517 427,09**	**288 311,10**	**1 805 738,19**
1.1/04 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
1.3/04 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
PS 01/04 - D	Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
SO 05 - D	**Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4**	**260 195,45**	**49 437,10**	**309 632,55**
SO 07 - D	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4**	**-833 979,63**	**-158 456,10**	**-992 435,73**
SO 08 - D	**Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4**	**135 980,00**	**25 836,20**	**161 816,20**
SO 09 - D	**Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4**	**85 396,02**	**16 225,20**	**101 621,22**
SO 10 - D	**Komunikácie a chodníky - dodatok č.4**	**9 367 738,08**	**1 779 870,20**	**11 147 608,28**
SO 11 - D	**Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4**	**-1 104 510,81**	**-209 857,10**	**-1 314 367,91**
SO 12 - D	**Konečné terénne úpravy - dodatok č.4**	**291 095,94**	**55 308,20**	**346 404,14**
SO 13 - D	**Sadové úpravy - dodatok č.4**	**2 416 917,36**	**459 214,30**	**2 876 131,66**
SO 14 - D	**Prípojka mediciálnych plynov - dodatok č.4**	**-142 759,24**	**-27 124,30**	**-169 883,54**

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č.4

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
PD	**Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby**	**29 599 614,00**	**5 623 926,66**	**35 223 540,66**
SO 01	**Prístavba chirurgického pavilónu**	**221 714 061,92**	**42 125 671,81**	**263 839 733,73**
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicinálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicinálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	**Technická vybavenosť prevádzkové súbory**	**423 257 511,67**	**80 418 927,51**	**503 676 439,18**
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiarná signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiarná signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	**Prístavba redukčnej tlakovej stanice**	**1 032 221,62**	**196 122,20**	**1 228 343,82**
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01

	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	**Objekt dieselagregátu**	**8 985 427,29**	**1 707 231,20**	**10 692 658,49**
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	**Rozšírenie trafostanice**	**7 364 041,51**	**1 399 167,79**	**8 763 209,30**
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
SO 05	**Preložky a prípojky kanalizácie**	**4 576 072,92**	**869 453,90**	**5 445 526,82**
SO 05 - D	**Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4**	**260 195,45**	**49 437,10**	**309 632,55**
SO 07	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN**	**3 019 353,40**	**573 677,13**	**3 593 030,53**
SO 07 - D	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4**	**-833 979,63**	**-158 456,10**	**-992 435,73**
SO 08	**Slaboprúdové prípojky**	**1 316 471,55**	**250 129,60**	**1 566 601,15**
SO 08 - D	**Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4**	**135 980,00**	**25 836,20**	**161 816,20**
SO 09	**Vonkajšie osvetlenie - úprava**	**603 031,08**	**114 575,90**	**717 606,98**
SO 09 - D	**Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4**	**85 396,02**	**16 225,20**	**101 621,22**
SO 10	**Komunikácia a chodníky**	**3 960 817,65**	**752 555,40**	**4 713 373,05**
SO 10 - D	**Komunikácia a chodníky - dodatok č.4**	**9 367 738,08**	**1 779 870,20**	**11 147 608,28**
SO 11	**Príprava územia, HTÚ**	**2 985 405,90**	**567 227,10**	**3 552 633,00**
SO 11 - D	**Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4**	**-1 104 510,81**	**-209 857,10**	**-1 314 367,91**
SO 12	**Konečné terénne úpravy**	**581 442,40**	**110 474,10**	**691 916,50**
SO 12 - D	**Konečné terénne úpravy - dodatok č.4**	**291 095,94**	**55 308,20**	**346 404,14**
SO 13	**Sadové úpravy**	**134 367,40**	**25 529,80**	**159 897,20**
SO 13 - D	**Sadové úpravy - dodatok č.4**	**2 416 917,36**	**459 214,30**	**2 876 131,66**
SO 14	**Prípojka medicinálnych plynov**	**281 829,00**	**53 547,50**	**335 376,50**
SO 14 - D	**Prípojka medicinálnych plynov - dodatok č.4**	**-142 759,24**	**-27 124,30**	**-169 883,54**
	Cena za SO a PS	**690 288 128,48**	**131 154 744,64**	**821 442 873,12**
Celková cena - súčet PD, SO a PS		**719 887 742,48**	**136 778 671,30**	**856 666 413,78**

Konverzný kurz Sk/EUR = 30,1260 Sk / 1 EUR

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 7

Rekapitulácia rozpočtu k dodatku č.7 ZoD

Stavba:	**UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu**	Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	Dátum:	
Zhotoviteľ:	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	Projektant:	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek
		Spracoval:	

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie	188 854,73	5 689 437,60	35 882,40	224 737,13	6 770 430,74
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia	108 715,53	3 275 164,15	20 655,95	129 371,48	3 897 445,34
SO 02	Arch. stavebné riešenie - Prist.redukčnej a tlak.stanice	4 954,55	149 260,77	941,36	5 895,91	177 620,32
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice	4 857,05	146 323,49	922,84	5 779,89	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	5 192,77	156 437,39	986,63	6 179,40	186 160,49
SO 10	Komunikácie a chodníky	69 003,71	2 078 805,77	13 110,70	82 114,41	2 473 778,87
	S P O Ľ U	**381 578,34**	**11 495 429,16**	**72 499,88**	**454 078,22**	**13 679560,71**

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č. 7

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
PD	**Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby**	**29 599 614,00**	**5 623 926,66**	**35 223 540,66**
SO 01	**Prístavba chirurgického pavilónu**	**227 403 499,52**	**43 206 664,90**	**270 610 164,42**
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	5 689 437,60	1 080 993,14	6 770 430,74
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96

	1.7/01 Rozvody medicinálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicinálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	**Technická vybavenosť prevádzkové súbory**	**426 532 675,82**	**81 041 208,40**	**507 573 884,22**
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.7	3 275 164,15	622 281,18	3 897 445,34
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiarná signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiarná signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	**Prístavba redukčnej tlakovej stanice**	**1 181 482,39**	**196 122,20**	**1 228 343,82**
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	149 260,77	28 359,54	177 620,31
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	**Objekt dieselagregátu**	**8 985 427,29**	**1 707 231,20**	**10 692 658,49**
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	**Rozšírenie trafostanice**	**7 510 365,00**	**1 399 167,79**	**8 763 209,30**
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23

	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.7	146 323,49	27 801,46	174 124,95
SO 05	**Preložky a prípojky kanalizácie**	**4 576 072,92**	**869 453,90**	**5 445 526,82**
SO 05 -D	**Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4**	**260 195,45**	**49 437,10**	**309 632,55**
SO 05 -D	**Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.7**	**156 437,39**	**29 723,10**	**186 160,49**
SO 07	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN**	**3 019 353,40**	**573 677,13**	**3 593 030,53**
SO 07 -D	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4**	**-833 979,63**	**-158 456,10**	**-992 435,73**
SO 08	**Slaboprúdové prípojky**	**1 316 471,55**	**250 129,60**	**1 566 601,15**
SO 08 -D	**Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4**	**135 980,00**	**25 836,20**	**161 816,20**
SO 09	**Vonkajšie osvetlenie - úprava**	**603 031,08**	**114 575,90**	**717 606,98**
SO 09 -D	**Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4**	**85 396,02**	**16 225,20**	**101 621,22**
SO 10	**Komunikácia a chodníky**	**3 960 817,65**	**752 555,40**	**4 713 373,05**
SO 10 -D	**Komunikácia a chodníky - dodatok č.4**	**9 367 738,08**	**1 779 870,20**	**11 147 608,28**
SO 10 -D	**Komunikácia a chodníky - dodatok č.7**	**2 078 805,77**	**394 973,08**	**2 473 778,85**
SO 11	**Príprava územia, HTÚ**	**2 985 405,90**	**567 227,10**	**3 552 633,00**
SO 11 -D	**Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4**	**-1 104 510,81**	**-209 857,10**	**-1 314 367,91**
SO 12	**Konečné terénne úpravy**	**581 442,40**	**110 474,10**	**691 916,50**
SO 12 -D	**Konečné terénne úpravy - dodatok č.4**	**291 095,94**	**55 308,20**	**346 404,14**
SO 13	**Sadové úpravy**	**134 367,40**	**25 529,80**	**159 897,20**
SO 13 -D	**Sadové úpravy - dodatok č.4**	**2 416 917,36**	**459 214,30**	**2 876 131,66**
SO 14	**Prípojka medicinálnych plynov**	**281 829,00**	**53 547,50**	**335 376,50**
SO 14 -D	**Prípojka medicinálnych plynov - dodatok č.4**	**-142 759,24**	**-27 124,30**	**-169 883,54**
	Cena za SO a PS	**701 783 557,60**	**133 338 875,94**	**835 122 433,54**
Celková cena - súčet PD, SO a PS		**731 383 171,67**	**138 962 802,61**	**870 345 974,00**

4. Záverečná ustanovenia

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

4.2. Okamihom podpisu tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jeho obsahom.

4.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.

4.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

4.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri exempláre.

V Ružomberku , dňa 25.06.2009

zhotoviteľ :

SIMKOR
s.r.o.
L. Svobodu 26
969 01 Banská Štiavnica

Miloš Šimek – konateľ SimKor s.r.o. Ružomberok

Ing. Milan Korgo – konateľ SimKor s.r.o.

Ing.Jiří Otta – predseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

Ing. Martin Jireš – podpredseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

PURO - KLIMA, a.s. (38)
Štěchovická 2266/2
100 00 PRAHA 10
IČ 00149331 DIČ CZ00149331

V Ružomberku , dňa 25.06.2009

objednávateľ :

MUDr. Igor Čombor – riaditeľ ÚVN SNP

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Ružomberok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	31936415	SK2020590187
Projektant	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek	44140631	Cz5703242556
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	Položiek
	Szkawraniok		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Územné vplyvy	0
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Mimostav. doprava	0
4		Montáž	11			16	Prevádzk. vplyvy	0
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0
7	**ZRN (r. 1-6)**		12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	0

Projektant

LT PROJEKT ④
Ing. Luděk TOMEK
679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
IČ 44140631 DIČ CZ5703242556

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	381 578,34
24	19 %	72 499,88
25	**Cena s DPH (r. 23-24**	**454 078,22**

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	11 495 465,17
	Cena s DPH	13 697 559,81
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

24. 06. 2009

SIMKOR
s.r.o.
L. Svobodu 26
969 01 Banská Štiavnica

Dátum a podpis | Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie	0

Rekapitulácia rozpočtu k dodatku č.7 ZoD

Konverzný kur 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: **UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu**

Dátum:

Objednávate Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Projektant: LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie	188 854,73	5 689 437,60	35 882,40	224 737,13	6 770 430,74
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia	108 715,53	3 275 164,15	20 655,95	129 371,48	3 897 445,34
SO 02	Prist.redukčnej a tlak.stanice	4 954,55	149 260,77	941,36	5 895,91	177 620,32
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice	4 857,05	146 323,49	922,84	5 779,89	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	5 192,77	156 437,39	986,63	6 179,40	186 160,49
SO 10	Komunikácie a chodníky	69 003,71	2 078 805,77	13 110,70	82 114,41	2 473 778,87
	S P O L U	381 578,34	11 495 429,16	72 499,88	454 078,22	13 679 560,71

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 01	EČO	
Názov časti	Architektonicko-stavebné riešenie	Miesto	Ružomberok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	31936415	SK2020590187
Projektant	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek	44140631	Cz5703242556
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Szkawraniok		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 982	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž 154 668	9	Bez pevnej podl.		14	Územné vplyvy	0
3	PSV	Dodávky 481	10	Kultúrna pamiatka		15	Mimostav. doprava	0
4		Montáž 32 723	11			16	Prevádzk. vplyvy	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	188 855	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

Projektant

Dátum a podpis

Ing. Luděk TOMEK
679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
IČ 44140631, DIČ CZ5703242556
Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		188 854,73
24	19 %	188 854,73	35 882,40
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**224 737,13**

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	5 689 437,60
	Cena s DPH	6 770 430,78
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 24. 06. 2009

SIMKOR
s.r.o
L. Svobodu 26
969 01 Banská Štiavnica
Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 01
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie
JKSO:

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**982,26**	**156 595,07**	**157 577,33**
2	Zakladanie	0,00	13 752,10	13 752,10
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	75,14	591,87	667,01
4	Vodorovné konštrukcie	169,92	61 737,52	61 907,45
5	Komunikácie	737,20	46 763,61	47 500,81
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	26 074,72	26 074,72
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	5 957,16	5 957,16
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 718,08	1 718,08
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**480,69**	**30 796,71**	**31 277,40**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	480,69	30 796,71	31 277,40
	Celkom	1 462,96	187 391,77	188 854,73

DODATOK Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 01
Časť:Architektonicko stavebné riešenie
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
	HSV	**Práce a dodávky HSV**						**157 577,33**	**4 747 174,61**
	2	**Zakladanie**						**13 752,10**	**414 295,89**
1	311	214500111	Zhotovenie výplne ryhy	m	6,226	1,11	33,50	6,92	208,56
2	011	272314611	Betón základových konštrukcií prostý zo síranovzdor. cementu tr.C16/20	m3	6,290	123,08	3 707,91	774,17	23 322,74
3	011	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	3,080	10,88	327,77	33,51	1 009,52
4	011	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	3,080	1,65	49,71	5,08	153,10
5	012	273941001	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru do 10 mm	m	42,000	13,43	404,59	564,06	16 992,87
6	012	273941023	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 14-18 mm	m	78,000	43,57	1 312,56	3 398,38	102 379,66
7	012	273941024	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 18-22 mm	m	117,000	61,01	1 838,05	7 138,40	215 051,56
8	012	273941025	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 22-26 10 mm	m	23,200	78,95	2 378,36	1 831,57	55 177,88
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**						**667,01**	**20 094,25**
9	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	10,500	16,09	484,79	168,97	5 090,27
10	014	317944315	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a vyšší	t	0,372	1 136,83	34 248,14	422,90	12 740,32
11	*134*	*1348334000*	*Tyč oceľová tvaru U 11373 30 mm*	*t*	*0,372*	*201,99*	*6 085,15*	*75,14*	*2 263,67*
	4	**Vodorovné konštrukcie**						**61 907,45**	**1 865 023,75**
12	011	411321616	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	1,050	143,33	4 317,96	150,50	4 533,87
13	011	411354255	Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vlň do 50mm hr. 0,8mm	m2	3,640	16,42	494,67	59,77	1 800,60
14	011	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,051	1 486,41	44 779,62	75,81	2 283,76
15	011	411361721	Doplnenie výztuže ŽB dosky	t	1,100	1 609,58	48 490,09	1 770,53	53 339,11
16	011	411361821	Výstuž ŽB dosky	t	0,281	1 609,58	48 490,09	452,29	13 625,72
17	011	411361771	Výstuž ŽB dosky	t	0,052	1 609,58	48 490,09	83,70	2 521,49
18	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,066	1 520,77	45 814,69	100,37	3 023,78
19	011	413351211	Podporná konštrukcia dosky do 5 kpa - zhotovenie	m2	3 712,600	9,43	284,09	35 009,82	1 054 705,78
20	011	413351212	Podporná konštrukcia dosky do 5 kpa - odstránenie	m2	3 712,600	2,32	69,89	8 613,23	259 482,23
21	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,320	5,89	177,44	25,45	766,56
22	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,320	1,98	59,65	8,55	257,70
23	321	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5 , šírky geotextílie do 3 m	m2	245,200	1,14	34,31	279,28	8 413,68
24	*693*	*6936651000*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	*m2*	*245,200*	*0,69*	*20,88*	*169,92*	*5 119,13*
25	221	469381111	Oceľová konštrukcia medzikružia heliportu	kg	3 790,780	5,48	165,09	20 773,47	625 821,68
26	221	469381112	Odpočet pozinkovania	kg	-9 137,500	0,62	18,68	-5 665,25	-170 671,32
	5	**Komunikácie**						**47 500,81**	**1 431 009,43**
27	221	561121112	Pororošt LICHTGITTER D+M SP 550-34/38-5	m2	359,300	144,40	4 350,19	51 882,92	1 563 024,85
28	*283*	*2837521500*	*Pás 2x1 cm dištančná lišta na armatúru*	*m*	*1 940,000*	*0,38*	*11,45*	*737,20*	*22 208,89*
29	221	561121112	Odpočet pozinkovania	kg	-8 256,950	0,62	18,68	-5 119,31	-154 224,30
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**						**26 074,72**	**785 526,98**
30	011	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	275,000	10,07	303,37	2 769,25	83 426,43
31	011	612473181	Podklad pod obkladačky lepené do tmelu	m2	2 153,200	10,07	303,37	21 682,72	653 213,74

32	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	62,260	26,06	785,20	1 622,75	48 886,82
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**5 957,16**	**179 465,34**
33	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	223,200	22,44	675,88	5 007,49	150 855,70
34	013	962031132	Odsekanie prímurovky	m2	84,000	3,35	100,92	281,40	8 477,46
35	013	974031133	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu	m	14,000	2,63	79,14	36,78	1 107,97
36	013	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej -0,073 t	m2	84,000	3,72	112,07	312,48	9 413,77
37	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,286	9,85	296,74	61,92	1 865,31
38	013	979081121	km	t	6,286	0,35	10,39	2,17	65,34
39	013	979082111	m	t	6,286	6,62	199,43	41,61	1 253,63
40	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,286	0,74	22,29	4,65	140,15
41	006	981011111	Poplatok za uloženie sute	t	6,286	33,19	1 000,00	208,66	6 286,00
		99	**Presun hmôt HSV**					**1 718,08**	**51 758,97**
42	011	998012023	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 24 m	t	173,895	9,88	297,64	1 718,08	51 758,97
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**31 277,40**	**942 263,04**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					**31 277,40**	**942 263,04**
43	*111*	*1116311000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL*	*t*	*0,015*	*1 224,86*	*36 900,13*	*18,37*	*553,50*
44	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	49,000	0,14	4,22	6,86	206,66
45	711	711123141	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti Styrodur	m2	3,080	1,55	46,70	4,77	143,82
46	*283*	*2837650005*	*ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 20mm*	*m2*	*3,542*	*6,01*	*180,91*	*21,27*	*640,78*
47	*628*	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*169,050*	*2,61*	*78,60*	*441,05*	*13 287,10*
48	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	147,000	2,26	68,08	332,22	10 008,46
49	711	711472053	Izolácia proti tlakovej vode vč.dodávky	m2	35,000	7,17	216,00	250,95	7 560,12
50	711	711491175	Pripevnenie izolácie kotviacimi páskami	m	171,900	8,45	254,62	1 452,90	43 770,04
51	711	711491271	Ocelový poklop vodotesný,tepelnoizolačný,uzatvárateľný s možnosťou dosadnutia kolesa helikoptéry D+M	ks	1,000	26 654,72	803 000,09	26 654,72	803 000,09
52	782	782991100	Ostatné práce Výplň dilatačnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	m	223,200	9,38	282,67	2 094,29	63 092,46
			Celkom					**188 854,73**	**5 689 437,66**

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 01	EČO	
Názov časti	PS 01-01 Zdravotnícka technológia	Miesto	Ružomberok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	31936415	SK2020590187
Projektant	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek	44140631	Cz5703242556
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Szkawraniok		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Územné vplyvy		0
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Mimostav. doprava		0
4		Montáž		11				16	Prevádzk. vplyvy		0
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		0
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

LT PROJEKT
Ing. Luděk TOMEK
679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
IČ 44140631, DIČ CZ5703242556

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	108 715,53
24	19 %	20 655,95
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**129 371,48**

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	3 275 164,15
	Cena s DPH	3 897 445,34
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

24. 06. 2009

SIMKOR
s r o
L. Svobodu 26
969 01 Banská Štiavnica

Dátum a podpis | Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dodatok č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 01 - PS 01-01
Časť: Zdravotnícka technológia - dodatok č.7
JKSO:

Konverzný kurz: 1
Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
	PSV	Práce a dodávky PSV						108 715,53	3,275164,15
	794	Dodávka a montáž zdravotníckej technológie							
17	*R*	*141101*	*Monitor lôžkový*	*ks*	*4,000*	*21 587,09*	*650 332,57*	*86 348,34*	*2 601 330,30*
19	R	141114	Stanica centrálna monitorovacia	ks	1,000	22 367,19	673 833,85	22 367,19	673 833,85
			Celkom					**108 715,53**	**3 275 164,15**

KRYCÍ LIST DODATKU č.7

Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Prístavba redukčnej tlakovej stanice	EČO	
Názov časti	Archit.-stav.riešenie	Miesto	Ružomberok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	31936415	SK2020590187
Projektant	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek	44140631	Cz5703242556
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Szkawraniok		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž	153	9	Bez pevnej podl.			14	Územné vplyvy	0
3	PSV	Dodávky	488	10	Kultúrna pamiatka			15	Mimostav. doprava	0
4		Montáž	4 314	11				16	Prevádzk. vplyvy	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)		4 955	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady	0

Projektant

Dátum a podpis

PROJEKT
Luděk TOMEK
Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
DIČ CZ5703242556
Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		4 954,55
24	19 %	4 954,55	941,36
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**5 895,91**

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	149 260,77
	Cena s DPH	177 620,18
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

24. 06. 2009

Dátum a podpis

SIMKOR
s.r.o.
L. Svobodu 26
969 01 Banská Štiavnica
Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt:SO 02 Prístavba redukčnej tlakovej stanice
Časť:Architektonicko stav.riešenie
JKSO:-

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SK
Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**488,07**	**4 466,48**	**4 954,55**	**149 260,65**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Izolácie striech	0,22	257,28	257,50	7 757,38
713	Izolácie tepelné	377,25	300,80	678,04	20 426,75
762	Konštrukcie tesárske	110,60	1 651,51	1 762,10	53 085,08
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 974,82	1 974,82	59 493,46
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	282,08	282,08	8 497,97
	Celkom	488,07	4 466,48	4 954,55	149 260,65

ROZPOČET DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 02 Prístavba redukčnej tlakovej stanice
Časť:Architektonicko stavebné riešenie
JKSO:

Konverzný kurz: 1
Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**4 954,55**	**149 260,65**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					**0,00**	**0,00**
		712	**Izolácie striech**					**257,50**	**7 757,38**
1	711	2	lepenka	m2	97,300	0,41	12,31	39,75	1 197,42
2	*628*	*62811150 00*	*Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H*	*m2*	*0,195*	*1,13*	*33,92*	*0,22*	*6,63*
3	711	71239117 2	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	104,000	2,03	61,16	211,13	6 360,50
4	711	1	m	%	2,550	2,51	75,62	6,40	192,84
		713	**Izolácie tepelné**					**678,04**	**20 426,75**
5	713	71311112 1	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	104,000	2,81	84,61	292,09	8 799,62
6	*631*	*63141500 40*	*Nobasil MPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*76,630*	*4,92*	*148,31*	*377,25*	*11 365,00*
7	713	1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	6,69	201,63	8,70	262,13
		762	**Konštrukcie tesárske**					**1 762,10**	**53 085,08**
8	762	0	Montáž debnenia a latovania hr. do 32 mm	m2	26,820	6,89	207,50	184,73	5 565,12
9	*605*	*60510102 00*	*Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130*	*m3*	*0,148*	*194,31*	*5 853,66*	*28,76*	*866,33*
10	762	0	Montáž debnenia a latovania- kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	37,200	0,73	21,87	27,00	813,49
11	762	76235111 0	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z hraneného reziva do 100 cm2	m	24,000	5,91	178,04	141,84	4 273,01
12	762	76281001 6	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	97,300	12,63	380,59	1 229,22	37 031,48
13	762	76281281 1	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 mm 0.014t	m2	74,400	0,92	27,82	68,72	2 070,14
14	*283*	*28329010 00*	*Folia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*74,400*	*1,10*	*33,14*	*81,84*	*2 465,51*
		764	**Konštrukcie klampiarske**					**1 974,82**	**59 493,46**
15	764	76431282 2	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	74,400	1,15	34,60	85,45	2 574,21
16	764	0	mm	m2	86,400	16,14	486,19	1 394,37	42 006,67
17	764	76432383 0	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm 0,0032t	m	12,000	0,65	19,53	7,78	234,41
18	764	76433225 0	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 500 mm	m	28,000	6,73	202,66	188,36	5 674,50
19	764	76435120 3	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	13,500	8,37	252,24	113,03	3 405,17
20	764	6	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	13,000	0,46	13,91	6,00	180,82
21	764	9	Hák rš 2500 mm	ks	15,000	10,18	306,76	152,74	4 601,42
22	764	76442125 2	Montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 330 mm bez úpravy podkladu	m	13,500	2,01	60,46	27,10	816,26
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**282,08**	**8 497,97**
23	783	78378220 3	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	97,380	2,90	87,27	282,08	8 497,97
			Celkom					**4 954,55**	**149 260,65**

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Rozšírenie trafostanice	EČO	
Názov časti	Architektonicko stavebné riešenie	Miesto	Ružomberok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	31936415	SK2020590187
Projektant	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek	44140631	Cz5703242556
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Szkawraniok		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	242	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž	1 932	9	Bez pevnej podl.			14	Územné vplyvy		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Mimostav. doprava		0
4		Montáž	2 683	11				16	Prevádzk. vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		4 857	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

LT PROJEKT ④
Ing. Luděk TOMEK
679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
IČ 44140631, DIČ CZ5703242556

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		4 857,05
24	19 %	4 857,05	922,84
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**5 779,89**

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	146 323,49
	Cena s DPH	174 124,97
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

24. 06. 2009

Dátum a podpis

SIMKOR
s r o
L. Svobodu 26
969 01 Banska Stiavn

Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIADODATKUČ.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 04 Rozšírenie trafostanice
Architektonicko-stavebné riešenie
JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKł
Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**242,06**	**1 931,98**	**2 174,05**	**65 495,31**
1	Zemné práce	0,00	859,32	859,32	25 887,90
2	Zakladanie	0,00	107,86	107,86	3 249,27
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	607,04	607,04	18 287,60
5	Komunikácie	196,41	269,19	465,60	14 026,64
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45,65	88,58	134,23	4 043,90
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**0,00**	**2 683,01**	**2 683,01**	**80 828,30**
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 319,87	1 319,87	39 762,43
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	1 080,14	1 080,14	32 540,42
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	282,99	282,99	8 525,45
	Celkom	242,06	4 614,99	4 857,05	146 323,61

ROZPOČET DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt:SO 04 Rozšírenie trafostanice
Časť:Architektonicko stavebné riešenie
JKSO:

Konverzný kurz: 1
Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**2 174,05**	**65 495,31**
		1	**Zemné práce**					**859,32**	**25 887,90**
1	001	1	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	3,100	26,19	789,12	81,20	2 446,26
2	001	2	Mriežka vetracia 720/440mm	ks	1,000	201,44	6 068,58	201,44	6 068,58
3	001	1	Mriežka vetracia 750/430mm	ks	1,000	204,98	6 175,23	204,98	6 175,23
4	001	4	Mriežka vetracia 370/370mm	ks	5,000	74,34	2 239,57	371,70	11 197,83
		2	**Zakladanie**					**107,86**	**3 249,27**
5	011	7	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	8,452	9,74	293,28	82,28	2 478,77
6	011	8	tradičné	m2	8,452	3,03	91,16	25,58	770,50
		4	**Vodorovné konštrukcie**					**607,04**	**18 287,60**
7	221	45157777 7	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	9,237	2,95	88,72	27,20	819,52
8	221	45157777 7	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	7,750	2,95	88,72	22,82	687,60
9	221	45157977 7	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	9,237	0,37	11,12	3,41	102,67
10	221	45157977 7	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	7,750	0,37	11,12	2,86	86,16
11	011	1	Okapový chodník z betónu C8/10	m2	17,840	19,85	598,00	354,12	10 668,34
12	011	2	Okapový chodníkz betónu tr. C 8/10	m2	7,750	25,37	764,30	196,62	5 923,31
		5	**Komunikácie**					**465,60**	**14 026,64**
13	221	1	Kryt cementobetónový	m2	9,237	14,87	448,03	137,37	4 138,50
14	221	1	Kladenie zámkovej dlažby pre pešich do 20 m2	m2	9,700	13,59	409,38	131,81	3 971,00
15	*592*	*59229149 00*	*Premac KORZO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm*	*m2*	*9,990*	*19,66*	*592,31*	*196,41*	*5 917,14*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**134,23**	**4 043,90**
16	221	91656111 1	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	10,040	5,62	169,31	56,43	1 699,86
17	*592*	*59217450 00*	*Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30*	*ks*	*11,000*	*4,15*	*125,02*	*45,65*	*1 375,25*
18	221	91771211 1	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého bez bočnej opory z kameniva ťaženého	m	10,040	3,20	96,49	32,16	968,79
	PSV		**Práce a dodávky PSV**					**2 683,01**	**80 828,30**
		764	**Konštrukcie klampiarske**					**1 319,87**	**39 762,43**
19	764	0	mm	m2	23,700	16,29	490,64	385,99	11 628,27
20	764	76432122 0	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu ríms pod nadrímsovým žľabom vč. podkladového plechu rš 500 mm	m	10,800	10,33	311,29	111,60	3 361,94
21	764	76433225 0	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 500 mm	m	12,000	6,73	202,66	80,73	2 431,92
22	764	5	Žľaby z pozinkovaného PZ	m	32,000	11,58	348,87	370,57	11 163,67
23	764	9	Hák rš 2500 mm	ks	30,000	10,18	306,76	305,48	9 202,83
24	764	76441026 0	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	6,000	10,92	328,96	65,52	1 973,80
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**1 080,14**	**32 540,42**
25	767	76799510 5	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	80,000	3,15	94,99	252,24	7 598,98
26	767	5	Prekrytie kanálov rýhovaným plechom	kg	246,400	3,36	101,22	827,90	24 941,44
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**282,99**	**8 525,45**
27	783	0	Nátery chlórkaučukové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	41,580	6,81	205,04	282,99	8 525,45
			Celkom					**4 857,05**	**146 323,61**

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 05	EČO	
Názov časti	Preložky a prípojky kanalizácie	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	IČO	IČ DPH
Projektant	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek	31936415	SK2020590187
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	44140631	Cz5703242556
		36014354	SK2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Szkawraniok		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	5 193
3	PSV	Dodávky	0
4		Montáž	0
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		5 193
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0
14	Územné vplyvy	0
15	Mimostav. doprava	0
16	Prevádzk. vplyvy	0
17	Ostatné	0
18	VRN z rozpočtu	0
19	VRN (r. 13-18)	0
22	Ostatné náklady	0

Projektant

PROJEKT ④
Ing. Luděk TOMEK
679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
IČ 44140631, DIČ CZ5703242556

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

SIMKOR s.r.o. L. Svobodu 26 969 01 Banská Štiavnica

Dátum a podpis 24. 06. 2009 — Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		5 192,77
24	19 %	5 192,77	986,63
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**6 179,40**

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	156 437,39
Cena s DPH	186 160,60
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dodatok č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 05
Preložky a prípojky kanalizácie
JKSO:

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**5 192,77**	**5 192,77**	**0,000**	**0,000**
1	**Zemné práce**	**0,00**	**5 192,77**	**5 192,77**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**0,00**	**5 192,77**	**5 192,77**	**0,000**	**0,000**

DODATOK Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Konverzný kurz: 1

Objekt: SO 05

Časť:Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
	HSV	**Práce a dodávky HSV**						**5 192,77**	**156 437,33**
	1	**Zemné práce**						**5 192,77**	**156 437,33**
1	001	1	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	68,400	11,90	358,41	813,76	24 515,18
2	001	1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	68,400	33,14	998,44	2 266,91	68 293,02
3	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 - odpočet	m3	-68,400	5,42	163,28	-370,73	-11 168,55
4	001	9	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - odpočet	m3	-68,400	0,67	20,18	-45,83	-1 380,61
5	001	1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	68,400	25,72	774,75	1 759,04	52 992,93
6	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	68,400	5,86	176,51	400,76	12 073,18
7	001	1	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,400	0,86	26,03	59,10	1 780,39
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,400	2,78	83,60	131,54	3 962,62
9	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - odpočet	m3	-47,400	2,59	78,03	-122,77	-3 698,45
10	001	9	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	47,400	6,35	191,30	300,99	9 067,62
			Celkom					**5 192,77**	**156 437,33**

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 10	EČO	
Názov časti	Komunikácie a chodníky	Miesto	Ružomberok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	31936415	SK2020590187
Projektant	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek	44140631	Cz5703242556
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Szkawraniok		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 330	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž	54 348	9	Bez pevnej podl.			14	Územné vplyvy		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Mimostav. doprava		0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzk. vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	9 325					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		69 004	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

PROJEKT ④
Ing. Luděk TOMEK
679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
IČ 44140631, DIČ CZ5703242556

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		69 003,71
24	19 %	69 003,71	13 110,70
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**82 114,41**

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	2 078 805,77
	Cena s DPH	2 473 778,72
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

24. 06. 2009

Dátum a podpis

SIMKOR
s r o
L. Svobodu 26
969 01 Banská Štiavnica

Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 10
Časť: Komunikácie a chodníky
JKSO:

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**3 895,16**	**54 348,39**	**58 243,55**
1	Zemné práce	0,00	50 067,08	50 067,08
2	Zakladanie	0,00	2 939,09	2 939,09
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	134,90	134,90
8	Rúrové vedenie	3 895,16	304,65	4 199,81
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	902,68	902,68
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**9 248,29**	**9 324,95**
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	9 248,29	9 324,95
	Celkom	5 330,37	63 596,68	69 003,71

Dodatok č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 10
Časť:Komunikácie a chodníky
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	*592*	*5926552000*	*Tvárnica káblová betónová*	*ks*	*123,725*	*11,60*	*349,46*	*1 435,21*	*43 237,14*
	HSV	**Práce a dodávky HSV**						**58 243,55**	**1 754 645,10**
	1	**Zemné práce**						**50 067,08**	**1 508 320,70**
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,200	26,19	789,12	424,34	12 783,76
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	18,000	2,92	87,94	52,54	1 582,88
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	18,000	1,55	46,76	27,94	841,60
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	54,000	7,56	227,75	408,24	12 298,64
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	54,000	2,84	85,44	153,14	4 613,62
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - poplatok	m3	54,000	4,81	144,91	259,74	7 824,93
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,200	2,78	83,60	119,88	3 611,50
9	001	112101101	Automatické parkovisko-2 ks rampy,platobná stanica D+M	dodávka	1,000	48 621,25	1 464 763,78	48 621,25	1 464 763,78
	2	**Zakladanie**						**2 939,09**	**88 542,87**
10	011	272313511	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5	m3	27,000	108,86	3 279,37	2 939,09	88 542,87
	4	**Vodorovné konštrukcie**						**134,90**	**4 063,88**
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	4,000	33,72	1 015,97	134,90	4 063,88
	8	**Rúrové vedenie**						**4 199,81**	**126 523,42**
12	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	1,500	6,10	183,77	9,15	275,65
13	*286*	*2861102700*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000*	*ks*	*2,000*	*9,51*	*286,38*	*19,01*	*572,76*
14	*286*	*2861102900*	*70,2*	*ks*	*5,000*	*27,88*	*839,91*	*139,40*	*4 199,56*
15	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	300,000	0,68	20,49	204,00	6 145,70
16	*286*	*2861101900*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000*	*ks*	*109,000*	*30,16*	*908,69*	*3 287,77*	*99 047,27*
17	*286*	*2863104800*	*Koleno PE D160-90°*	*ks*	*15,260*	*21,64*	*652,05*	*330,29*	*9 950,23*
18	*286*	*2862900300*	*PVC-U zátka 150*	*ks*	*15,260*	*1,26*	*37,90*	*19,20*	*578,33*
19	*286*	*2861101600*	*Odbočka kanalizačná 90*	*ks*	*15,260*	*6,52*	*196,42*	*99,50*	*2 997,39*
20	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	15,000	6,10	183,77	91,50	2 756,53
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**						**902,68**	**27 194,23**
21	211	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t,vč.šachty	m3	3,090	233,53	7 035,26	721,60	21 738,98
22	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,610	2,19	66,04	181,08	5 455,25
	M	**Práce a dodávky M**						**9 324,95**	**280 923,47**
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**						**9 324,95**	**280 923,47**
23	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	115,540	18,47	556,43	2 134,02	64 289,61
24	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	100,000	18,47	556,43	1 847,00	55 642,72

25	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	100,000	1,50	45,19	150,00	4 518,90
26	*283*	*2830003000*	*Fólia červená v m2*	*m2*	*33,000*	*2,32*	*69,98*	*76,66*	*2 309,43*
27	946	460510242	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov - montáž	m	123,725	2,14	64,47	264,77	7 976,52
28	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	115,540	1,26	37,99	145,70	4 389,24
29	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	100,000	1,26	37,99	126,10	3 798,89
30	946	460560154	Uloženie kábla VN do chráničky včetne zaliatia	m	15,000	305,38	9 199,88	4 580,70	137 998,17
			Celkom					**69 003,71**	**2 078 805,71**

Rekapitulácia výkazu výmer k dodatku č.7 ZoD

Stavba: **UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu**

Objednávate Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Kód	Zákazka
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia
SO 02	Prist.redukčnej a tlak.stanice
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie
SO 10	Komunikácie a chodníky
.	S P O L U

DODATOK Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 01

Časť:Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**			
		2	**Zakladanie**			**15,846**
1	311	214500111	Zhotovenie výplne ryhy	m	6,226	0,000
2	011	272314611	Betón základových konštrukcií prostý zo síranovzdor. cementu tr.C16/20	m3	6,290	15,054
3	011	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	3,080	0,002
4	011	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	3,080	0,000
5	012	273941001	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru do 10 mm	m	42,000	0,019
6	012	273941023	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 14-18 mm	m	78,000	0,208
7	012	273941024	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 18-22 mm	m	117,000	0,447
8	012	273941025	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 22-26 10 mm	m	23,200	0,116
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**			**0,871**
9	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	10,500	0,093
10	014	317944315	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a vyšší	t	0,372	0,405
11	*134*	*1348334000*	*Tyč oceľová tvaru U 11373 30 mm*	*t*	*0,372*	*0,372*
		4	**Vodorovné konštrukcie**			**-45 499,782**
12	011	411321616	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	1,050	2,646
13	011	411354255	Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50mm hr. 0,8mm	m2	3,640	0,039
14	011	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,051	0,052
15	011	411361721	Doplnenie výztuže ŽB dosky	t	1,100	1,118
16	011	411361821	Výstuž ŽB dosky	t	0,281	0,286
17	011	411361771	Výstuž ŽB dosky	t	0,052	0,053
18	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,066	0,067
19	011	413351211	Podporná konštrukcia dosky do 5 kpa - zhotovenie	m2	3 712,600	19,862
20	011	413351212	Podporná konštrukcia dosky do 5 kpa - odstránenie	m2	3 712,600	0,000
21	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,320	0,015
22	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,320	0,000
23	321	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5 , šírky geotextílie do 3 m	m2	245,200	0,068
24	*693*	*6936651000*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	*m2*	*245,200*	*0,049*
25	221	469381111	Oceľová konštrukcia medzikružia heliportu	kg	3 790,780	27 914,418

26	221	469381112	Odpočet pozinkovania	kg	-9 137,500	-73 438,455
		5	**Komunikácie**			**0,078**
27	221	561121112	Pororošt LICHTGITTER D+M SP 550-34/38-5	m2	359,300	0,000
28	*283*	*2837521500*	*Pás 2x1 cm dištančná lišta na armatúru*	*m*	*1 940,000*	*0,078*
29	221	561121112	Odpočet pozinkovania	kg	-8 256,950	0,000
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**			**188,092**
30	011	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	275,000	8,349
31	011	612473181	Podklad pod obkladačky lepené do tmelu	m2	2 153,200	65,371
32	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	62,260	114,372
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			**0,104**
33	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	223,200	0,035
34	013	962031132	Odsekanie prímurovky	m2	84,000	0,058
35	013	974031133	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu	m	14,000	0,007
36	013	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej -0,073 t	m2	84,000	0,000
37	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,286	0,000
38	013	979081121	km	t	6,286	0,000
39	013	979082111	m	t	6,286	0,000
40	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,286	0,000
41	006	981011111	Poplatok za uloženie sute	t	6,286	0,005
		99	**Presun hmôt HSV**			**0,000**
42	011	998012023	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 24 m	t	173,895	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**			**0,969**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**			**0,969**
43	*111*	*1116311000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL*	*t*	*0,015*	*0,015*
44	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	49,000	0,009
45	711	711123141	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti Styrodur	m2	3,080	0,001
46	*283*	*2837650005*	*ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 20mm*	*m2*	*3,542*	*0,030*
47	*628*	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*169,050*	*0,718*
48	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	147,000	0,105
49	711	711472053	Izolácia proti tlakovej vode vč.dodávky	m2	35,000	0,006
50	711	711491175	Pripevnenie izolácie kotviacimi páskami	m	171,900	0,045
51	711	711491271	Ocelový poklop vodotesný,tepelnoizolačný,uzatvárateľný s možnosťou dosadnutia kolesa helikoptéry D+M	ks	1,000	0,000
52	782	782991100	Ostatné práce Výplň dilatačnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	m	223,200	0,040
			Celkom			**-45 293,823**

Dodatok č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 01 - PS 01-01

Časť:Zdravotnícka technológia - dodatok č.7

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
		PSV	**Práce a dodávky PSV**			**2,636**
						0,000
		794	**Dodávka a montáž zdravotníckej technológie**			**0,033**
17	*R*	*141101*	*Monitor lôžkový*	*ks*	*4,000*	*0,000*
19	R	141114	Stanica centrálna monitorovacia	ks	1,000	0,003
						0,019
			Celkom			**2,636**

ROZPOČET DODATKU Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 02 Prístavba redukčnej tlakovej stanice

Časť:Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
		PSV	**Práce a dodávky PSV**			
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**			**0,000**
		712	**Izolácie striech**			**0,033**
1	711	712321432	lepenka	m2	97,300	0,030
2	*628*	*62811150 00*	*Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H*	*m2*	*0,195*	*0,000*
3	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	104,000	0,003
4	711	998711201	m	%	2,550	0,000
		713	**Izolácie tepelné**			**0,239**
5	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	104,000	0,056
6	*631*	*63141500 40*	*Nobasil MPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*76,630*	*0,184*
7	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	0,000
		762	**Konštrukcie tesárske**			**1,482**
8	762	762341610	Montáž debnenia a latovania hr. do 32 mm	m2	26,820	0,000
9	*605*	*60510102 00*	*Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130*	*m3*	*0,148*	*0,081*
10	762	762342210	Montáž debnenia a latovania- kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	37,200	0,000
11	762	762351110	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z hraneného reziva do 100 cm2	m	24,000	0,000
12	762	762810016	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	97,300	1,382
13	762	762812811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 mm 0.014t	m2	74,400	0,000
14	*283*	*28329010 00*	*Folia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*74,400*	*0,019*
		764	**Konštrukcie klampiarske**			**0,838**
15	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	74,400	0,000
16	764	764318200	mm	m2	86,400	0,594
17	764	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm 0,0032t	m	12,000	0,000
18	764	764332250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 500 mm	m	28,000	0,081
19	764	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	13,500	0,042
20	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	13,000	0,000
21	764	764358209	Hák rš 2500 mm	ks	15,000	0,120
22	764	764421252	Montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 330 mm bez úpravy podkladu	m	13,500	0,001

	783		**Dokončovacie práce - nátery**			**0,043**
23	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	97,380	0,043
			Celkom			**2,636**

ROZPOČET DODATKU Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt:SO 04 Rozšírenie trafostanice

Časť:Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6
		HSV	**Práce a dodávky HSV**		
		1	**Zemné práce**		
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	3,100
2	001	111101102	Mriežka vetracia 720/440mm	ks	1,000
3	001	111201101	Mriežka vetracia 750/430mm	ks	1,000
4	001	111101104	Mriežka vetracia 370/370mm	ks	5,000
		2	**Zakladanie**		
5	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	8,452
6	011	272351218	tradičné	m2	8,452
		4	**Vodorovné konštrukcie**		
7	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	9,237
8	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	7,750
9	221	451579777	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	9,237
10	221	451579777	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	7,750
11	011	465311111	Okapový chodník z beténu C8/10	m2	17,840
12	011	465311112	Okapový chodníkz betónu tr. C 8/10	m2	7,750
		5	**Komunikácie**		
13	221	581121111	Kryt cementobetónový	m2	9,237
14	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	9,700
15	*592*	*5922914900*	*Premac KORZO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm*	*m2*	*9,990*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**		
16	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	10,040
17	*592*	*5921745000*	*Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30*	*ks*	*11,000*
18	221	917712111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého bez bočnej opory z kameniva ťaženého	m	10,040
		PSV	**Práce a dodávky PSV**		
		764	**Konštrukcie klampiarske**		
19	764	764318200	mm	m2	23,700
20	764	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu ríms pod nadrímsovým žľabom vč. podkladového plechu rš 500 mm	m	10,800
21	764	764332250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 500 mm	m	12,000
22	764	764352205	Žľaby z pozinkovaného PZ	m	32,000
23	764	764358209	Hák rš 2500 mm	ks	30,000

24	764	764410260	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	6,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**		
25	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	80,000
26	767	767995105	Prekrytie kanálov rýhovaným plechom	kg	246,400
		783	**Dokončovacie práce - nátery**		
27	783	783831110	Nátery chlórkaučukové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	41,580

Celkom

DODATOK Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 05

Časť:Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**			**0,000**
		1	**Zemné práce**			**0,000**
1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	68,400	0,000
2	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	68,400	0,000
3	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	68,400	0,000
6	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	68,400	0,000
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,400	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,400	0,000
9	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - odpočet	m3	-47,400	0,000
10	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	47,400	0,000
			Celkom			**0,000**

DODATOK Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 05

Časť:Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**			**0,000**
		1	**Zemné práce**			**0,000**
1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	68,400	0,000
2	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	68,400	0,000
3	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	68,400	0,000
6	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	68,400	0,000
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,400	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,400	0,000
9	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - odpočet	m3	-47,400	0,000
10	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	47,400	0,000
			Celkom			**0,000**

DODATOK Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 05

Časť:Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**			**0,000**
		1	**Zemné práce**			**0,000**
1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	68,400	0,000
2	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	68,400	0,000
3	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	68,400	0,000
6	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	68,400	0,000
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,400	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,400	0,000
9	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - odpočet	m3	-47,400	0,000
10	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	47,400	0,000
			Celkom			**0,000**

Dodatok č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
Objekt: SO 10
Časť:Komunikácie a chodníky
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
1	*592*	*5926552000*	*Tvárnica káblová betónová*	*ks*	*123,725*	*9,774*
		HSV	**Práce a dodávky HSV**			**72,835**
		1	**Zemné práce**			**0,017**
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,200	0,000
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	18,000	0,017
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	18,000	0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	54,000	0,000
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	54,000	0,000
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - poplatok	m3	54,000	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,200	0,000
9	001	112101101	Automatické parkovisko-2 ks rampy,platobná stanica D+M	dodá vka	1,000	0,000
		2	**Zakladanie**			**64,189**
10	011	272313511	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5	m3	27,000	64,189
		4	**Vodorovné konštrukcie**			**7,563**
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	4,000	7,563
		8	**Rúrové vedenie**			**1,061**
12	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	1,500	0,000
13	*286*	*2861102700*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000*	*ks*	*2,000*	*0,010*
14	*286*	*2861102900*	*70,2*	*ks*	*5,000*	*0,067*
15	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	300,000	0,002
16	*286*	*2861101900*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000*	*ks*	*109,000*	*0,942*
17	*286*	*2863104800*	*Koleno PE D160-90°*	*ks*	*15,260*	*0,009*
18	*286*	*2862900300*	*PVC-U zátka 150*	*ks*	*15,260*	*0,005*
19	*286*	*2861101600*	*Odbočka kanalizačná 90*	*ks*	*15,260*	*0,026*
20	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	15,000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			**0,005**
21	211	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t,vč.šachty	m3	3,090	0,005
22	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,610	0,000
		M	**Práce a dodávky M**			**0,000**
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**			**0,000**
23	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	115,540	0,000
24	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	100,000	0,000

25	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	100,000	0,000
26	*283*	*2830003000*	*Fólia červená v m2*	*m2*	*33,000*	*0,000*
27	946	460510242	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov - montáž	m	123,725	0,000
28	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	115,540	0,000
29	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	100,000	0,000
30	946	460560154	Uloženie kábla VN do chráničky včetne zaliatia	m	15,000	0,000

Celkom **82,610**

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Ružomberok
		Vasilová / 4382433	24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník , ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN