MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre Investície a akvizície
č. p.: KaVSÚ-4-1077/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 2

Doplnok č.2
ku Zmluve o dielo č. 28/175
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany SR
zastúpené Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Bratislava
a spoločnosťou
Virtual Reality Media, a.s. Rybárska 1, 911 01 Trenčín

Predmetom Doplnku č.2 ku Zmluve o dielo č. 28/175 je zmena termínov etáp plnenia predmetu zmluvy, uvedených v článku III, bode 3.1. a tým aj ustanovení v článku IV, bod 4.4.2. a 4.4.3. a termíny plnenia etáp realizácie v prílohe č. 3 predmetnej Zmluvy o dielo.

V súlade s ustanovením článku XIII. „Záverečné ustanovenia" bod 13.2. Zmluvy o dielo č. 28/175 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

1.) Článok III, bod 3.1.:

Pôvodný text bodu 3.1. sa nahrádza novým textom v znení:

3.1. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia **do 21. novembra 2008.** Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu zmluvy bude realizované po jednotlivých etapách takto:
- Etapa I: ukončenie do 30.09.2008
- Etapa II: ukončenie do 31.10.2008
- Etapa III: ukončenie do 21.11.2008

Rozpis jednotlivých etáp a obsah činností je uvedený v ***prílohe 3*** tejto zmluvy.

2.) Článok IV, bodu 4.4.2. a 4.4.3.:

a) v článku IV, bod 4.4.3. pôvodný text sa nahrádza novým textom:
„***III. etapa*** – Zhotoviteľ v termíne najneskôr do 24.11.2008 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru na doplatok za cenu predmetu zmluvy o dielo vo výške ***1.987.300,- Sk s DPH*** (slovom: jedenmiliódeväťstoosemdesiatsedemtisíctristoSlovenských korún).
Ostávajúci text v článku IV, bod 4.4.3. zostáva nezmenený.

3.) Príloha 3 – Etapy realizácie na zabezpečenie modernizácie leteckého simulátora TL-39:

V tabuľke 1 – Realizácia projektu po etapách sa menia termíny plnenia v súlade s článkom III, bod 3.1. nasledovne:

Tabuľka 1: Realizácia projektu po etapách

Etapa	Obsah činností v etape	Cena za etapu (v Sk)	Terním plnenia	Poznámka
1. etapa	Konečný projekt a dodávky technológií: - vypracovanie „Konečného projektu", - nákup a príprava jednotlivých modulov pre zástavbu do kokpitu, - čiastočná modernizácia pracoviska inštruktora, - spracovanie programového vybavenia leteckého simulátora	19.997.950,-Sk	do 30.09.2008	*
2. etapa	Dodávka technológií a realizácia projektu: - realizácia samostatnej zástavby modernizovaného vybavenia do kokpitu, - systémová integrácia všetkých komponentov modernizovanej kabíny, generátora obrazu, matematických modelov a ďalšieho programového vybavenia, - modernizácia pracoviska inštruktora.	8.008.700,- Sk	do 31.10.2008	*
3. etapa	Integrácia, odovzdanie a školenie: - testovanie systému, - dodávka dokumentácie, - školenie personálu - odovzdanie zmodernizovaného simulátora do užívania.	1.987.300,- Sk	do 21.11.2008	*

Poznámka:
* - cena je stanovená vrátane DPH

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 28/143.

Doplnok je vyhotovený v šiesti vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri objednávateľ.

Bratislava, 16/9/2008

Za zhotoviteľa:
Július BERITH
predseda predstavenstva

VIRTUAL REALITY MEDIA, a.s.
Rybárska 1
911 01 Trenčín
IČO: 36 318 388
IČ DPH: SK 2020178292

Za objednávateľa:
Ing. Juraj HREHORČAK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Výtlačok číslo – určenie	Dátum	Prevzal – zaslané
č. 1, 2 poskytovateľ		
č. 3 KaVSÚ		
č. 4 SEOPMZ/OdKIS		
č. 5 ÚIA-OAO	29. 9. 2008	
č. 6 ÚIA-OONV		
Kópie:		
č.1 – VÚ 3333 Zvolen		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
č.3 –		
č.4 –		

Predbežná finančná kontrola:


Funkcia, Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ *Ing. Jaroslav KUČA*	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	10 SEP. 2008	
Vedúci oddelenia *Ing. Ivan ÚRADNÍČEK*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	11. 09. 2008	
Riaditeľ odboru *Ing. Milan KUZMA*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	11. 09. 2008	

Údaje z POZ 2008-2013:

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ – Odbor KIS	CG 22-210/18
Program, podprogram, projekt	Rozvoj obrany – Rozvoj komunikačných a informačných systémov	095 06
Subprojekt	Modernizácia leteckého trenažéra TL-39	410_07
Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti		633005 - 42
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Mimo POZ 2008	

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010