PZLP-...-04 61

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 07/2003

na akciu: „Kuchyňa - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“, ev. zn. 55 87 594

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**FINAL, s.r.o.**
Sídlo	:	**Rozmarínová 8, 911 01 Trenčín**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Odd. Sro, vložka číslo : 495/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Viktor DOKTOR – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Alexander Uheroviech, Ing. Haršányová
IČO	:	31 414 605
IČ DPH	:	SK 2020416508
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 07/2003 zo dňa 4.9.2003 zmenenej a doplnenej dodatkami č. 1 až 4 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-513/2004 dňa 30.9.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.5, ktorým dochádza k finančnému vysporiadaniu za vykonané naviac práce a zmluva sa mení a upravuje takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.3 vkladá nový bod 2.1.4, ktorý znie:

2.1.4 Doplnenie prác a materiálov neobsiahnutých v pôvodnom výkaze výmer a teda aj v rozpočte v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.5 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve a v dodatkoch č.1 až 4:	
Cena bez DPH	32 480 408,50 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (19 312 913,50)	3 669 453,60 Sk
Cena vrátane DPH	37 993 311,40 Sk
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	1 682 441,70 Sk
DPH 19%	319 664,00 Sk
Cena vrátane DPH	2 002 106, 00 Sk
Nová cena diela:	
Cena bez DPH	34 162 850,20 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (20 995 355,20)	3 989 117,50 Sk
Cena vrátane DPH	**39 995 417,00 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou a odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

3) Vykonaním naviac prác získal objednávateľ bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať alebo uhradiť. Vzhľadom na to, že naviac práce nie je možné vydať, zmluvné strany sa dohodli na ich úhrade, nakoľko predmetné naviac práce bolo potrebné vykonať v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, v zmysle právnej úpravy ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka.

4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je technická správa k naviac prácam (príloha č. 2).

5) Dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č.5 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

FINAL spol. s r.o.
Kozmarínova 8, 911 01 Trenčín
IČO 31[illegible]8606, IČ DPH:SK2020416508
Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Trenčíne
[illegible] Sro, vložka číslo 495/R

V Bratislave, dňa 30. SEP 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Trenčíne, dňa.....

Zhotoviteľ
Viktor DOKTOR

FINAL s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk K Zml. č. 5

Stavba :Kuchyňa RPoZ objekt SO 01 Požiarna zbrojnica		Miesto: Kuchyňa	
Objekt : Dodatokč.5		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing.Haršányová	Dňa:

Odberateľ:	MO SR SAMaV	IČO:	30 845 572
	82108 Bratislava	DIČ:	
Dodávateľ:	Final spol.s r.o.	IČO:	31.414 605
	91101 Trenčín	DIČ:	SK2020416508
Projektant:	Stapring a.s. Nitra	IČO:	
	94924 Nitra	DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 468 117,22	9 450,00	1 477 567,22
2	PSV:	138 543,22	38 624,00	177 167,22
3	MCE:	9 345,40	18 361,90	27 707,30
4	iné:			
5	Súčet:	1 616 005,84	66 435,90	1 682 441,74

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 682 441,74
22	DPH 19% z: 1 682 441,74	319 664,00
23		
24	Sučet riadkov 21 až 23:	2 002 106,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: FINAL spol. s r.o. Rozmarínova 8, 911 01 Trenčín IČO:31414605, IČ DPH:SK2020416508 Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Trenčíne oddiel Sro, vložka číslo 495/R

tlačivo: ODIS A20

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: