Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 04 0503/RE/2005

na stavebnú akciu : „Kuchyňa – IBS letiska“, ev. zn. 55 87 634

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**QUADRIQ, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických :		Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 4 k zmluve o dielo č. 04 0503/RE/2005 zo dňa 19.10.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.3.2006, dodatku č. 2 zo dňa 18.4.2006 a dodatku č. 3 zo dňa 11.9.2006 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa upravuje termín ukončenia diela z dôvodu pripravovaného rozšírenia zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú bližšie špecifikované v žiadostiach č.p. SAMaV-28-28/2006 zo dňa 14.8.2006 a č.p. SAMaV-10-2-4117/2006 dňa 22.9.2006. Dodatok na vecnosť a cenovú časť bude uzavretý po posúdení a vydaní súhlasného stanoviska ÚSANM. Dodatkom č. 4 sa zmluva sa mení a upravuje takto:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení termín ukončenia diela a bod 3.1 znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:
   aa) začiatok realizácie : **do päť pracovných dní** od uzavretia zmluvy
   ab) dokončenie diela: **do 20. októbra 2006,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 21.9.2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OOIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR 9

V Liptovskom Mikuláši, dňa 22.9.2006

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: