PSB HC-63-3/2010

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. SAPaÚ-107-12/2010

1.) Zmluvné strany MO SR a Ján Krajčovič – KRAJMONT – súkromný podnikateľ, sa v súlade s ustanovením článku X. Záverečné ustanovenia, bod 10.2 a článku III. Termín plnenia, bod 3.1 a 3.2 Zmluvy o dielo SAPaÚ-107-12/2010 zo dňa 15. marca 2010 na predmet plnenia „Oprava vzduchotechniky b. č. 30 DK“ sa dohodli na zmene termínu plnenia.

2.) Pôvodné znenie:
Článok III - Termín plnenia, bod 3.1:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom:
Termín začatia prác: 16. 03. 2010
Termín ukončenia prác: 31. 03. 2010

Nové znenie:
Článok III - Termín plnenia, bod 3.1:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom:
Termín začatia prác: 16. 03. 2010
Termín ukončenia prác: 20. 04. 2010

2.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.) Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Za objednávateľa:

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

v Trenčíne, dňa: 31.3.2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788[illegible] 0905 [illegible]

v Trenčíne, dňa: 31.3.2010

Ján KRAJČOVIČ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoD č. PSB HC-63-3/2010.



Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec