0+5

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

č.p.: KaVSÚ-1-1178/2007

kópia

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 1
Prílohy: 1/1

DOPLNOK č. 2
ku zmluve o dielo č. 27/188 (číslo zhotoviteľa LOT/038/07/OD)

V súlade s ustanovením článku X. „Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č. 27/188 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A). V článku II. „Predmet zmluvy" sa bod 2.1. mení takto:

2.1. Predmetom tejto zmluvy je

*2.1.1. vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17 ev.č.0827 pre leteckú pátraciu záchrannú službu Ozbrojených síl SR (ďalej len zástavba) podľa Takticko-technického zadania pre modernizovaný vrtuľník MODER Mi-17 LPZS č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZS v znení jeho dodatkov (ďalej len TTZ) uvedeného v **prílohe 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.*

*Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v spolupráci so subdodávateľmi, vykonať a dodať objednávateľovi a objednávateľ odobrať dielo v rozsahu TTZ okrem bodu 4.8.2.1. a 4.5.2.1. v súlade s článkom III. zmluvy po jednotlivých etapách uvedených v **prílohe 2**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.*

2.1.2. dodávka 2 ks displejov denného videnia „Day-HUD" výkr.č. MB386A-01.

B). V článku IV. „Cena a platobné podmienky" sa bod 4.1. mení takto:

*4.1. Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **123.257.582,- Sk** vrátane DPH (Jednostodvadsaťtrimiliónovdvestopäťdesiaťsedemtisícpäťstoosemdesiatdva 00/100 Slovenských korún).*
V dohodnutej cene za plnenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela a je nemenná po dobu platnosti zmluvy, s výnimkou skutočností uvedených v bode 4.2..

C). ***Príloha 2*** sa ruší a nahrádza sa novou ***prílohou 2,*** ktorá je *prílohou* tohto doplnku k zmluve.

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 27/188.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 27/188 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Doplnok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, tri vyhotovenia objednávateľ.

V Trenčíne: 16 NOV. 2007
Za zhotoviteľa

Ing. Dušan RYCHTÁRIK
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

V Bratislave: 19 NOV. 2007
Za objednávateľa

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Titul, hodnosť, meno a priezvisko	Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Dátum	Podpis povereného zamestnanca
Spracovateľ (obstaranie) kpt. Ing. Emil HALIK	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	161107	
Vedúci oddelenia	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.		
Riaditeľ odboru Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	16. 11. 2007	

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent (Finančné stredisko)	SEOPMZ OdKIS ~~VVzS~~	CG22-210 ~~CA123-210~~
Program, podprogram, prvok		0950218
Subprojekt / Prvok ŠPP		099_06 -
Kód funkčnej oblasti		
Rozpočtová podpoložka		633005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (**strana**/riadok)	**8** / 145	

Výtlačok číslo - určené	***Dátum***	***Prevzal - zaslané***
č.1,2 LOT		
č.3 KaVSÚ		
č.4 SEOPMZ		
č.5 ÚIA MO SR		
Kópie		
ÚIA OAO	20. 11. 2007	
CMÚ		
VVzS		

k č.p.:KaVSÚ-1-1178/2007

Príloha 2
Počet listov: 1

Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách

Vrtuľník Mi-17 ev.č. 0827 pre leteckú pátraciu a záchrannú službu - podľa bodu 2.1. zmluvy

zástavba v zmysle TTZ č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZSv znení dodatkov č.1 a č.2 k TTZ okrem bodu 4.8.2.1 a okrem dodávky elektrooptickej hlavice (bod 4.5.2.1. TTZ)

Etapa	Termín plnenia do:	Názov	Cena bez DPH (Sk)	Cena s DPH (Sk)
		ROK 2007		
	30.6.2008	Prísun vrtuľníka		
E-01-M-a	10.12.2007	kooperačné dodávky materiálu – I.časť, 1.časť - 9 048.522,03	46 302 000	55 099 380
E-01-M-b	15.12.2007	dodávka displejov denného videnia "Day-HUD"	2 655 800	3 160 402
		S p o l u za rok 2007	**48 957 800**	**58 259 782**
		ROK 2008		
E-02-M	31.8.2008	prevzatie vrtuľníka, demontážne práce, kooperačné dodávky materiálu - II.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - rozpracovanie	24 900 000	29 631 000
E-03-M	31.10.2008	Kooperačné dodávky materiálu - III.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - ukončenie, úprava palubných dosiek, zástavba jednotlivých systémov - rozpracovanie	18 770 000	22 336 300
E-04-M	10.12.2008	Zástavba jednotlivých systémov - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka,funkčné skúšky, záverečné kontrolné merania,zálet vrtuľníka	10 950 000	13 030 500
		S p o l u za rok 2008	**54 620 000**	**64 997 800**
		C e l k o m	**103 577 800**	**123 257 582**

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY