34

2 x zhotoviteľ
1 x dodávateľ

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 3001/05
Z o D - uzatvorená podľa § 536 a nasledne Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
Telefón/fax:	048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických:	pplk. Ing. Anton Šimon – riaditeľ OdIVaOŽP SAMaV
1.2. Zhotoviteľ:	**BUILDING TRADE s.r.o.**
	Murgašova 2
	010 01 Žilina
Zastúpený:	**Ing. Tibor Furmánek**
Telefón:	041/707 64 12
IČO:	31566758
IČ DPH:	SK 2020445559
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	3005947-432 / 0200

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl.I

Vzľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré bolo vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu zakladania stavby a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa zmluva o dielo č. 3001/2005, Dodatok č.1 na stavebnú akciu „Zemianske Kostoľany – referenčné chemické laboratórium“ ev.č.:18 686 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1.5 sa dopĺňa v znení:
   „V súlade s bodom 4.5 zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objektoch:
   SO 02 – Objekt chemických laboratórií – naviac práce a zmena technológie,
   SO 06 – Telefónna a dátová prípojka – zmena projektu,
   PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – čisté priestory - naviac práce,
   Ktoré sú špecifikované v rozpočte, ktorý je súčasťou tohoto dodatku
2. Článok IV. Cena diela za zhotovenie diela podľa článku II. a podľa článku IV., bod 4.5 je:

SO 01 – Príprava územia – búracie práce

základ ceny pre DPH 19 %:	1.990.042,- Sk
DPH 19%:	378.279,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.369.221,- Sk**

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19 %:	44.542.233,- Sk
DPH 19%:	8.463.024,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	53.005.257,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **prípočet – naviac práce**

základ ceny pre DPH 19 %:	2.066.900,- Sk
DPH 19%:	392.711,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.459.611,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **prípočet – zmena technológie podláh**

základ ceny pre DPH 19 %:	3.112.216,- Sk
DPH 19%:	591.321,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	3.703.537,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19 %:	- 900.818,- Sk
DPH 19%:	- 171.156,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	1.071.974,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **prípočet – cenové vplyvy**

základ ceny pre DPH 19 %:	208.637,- Sk
DPH 19%:	39.641,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	248.278,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – nová cena

základ ceny pre DPH 19 %:	49.029.168,- Sk
DPH 19%:	9.315.541,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**58.344.709,- Sk**

SO 03 – **Elektrická prípojka**

základ ceny pre DPH 19 %:	59.170,- Sk
DPH 19%:	11.242,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**70.412,- Sk**

SO 04 – Vodovodná prípojka

základ ceny pre DPH 19 %:	225.122,- Sk
DPH 19%:	42.773,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**267.895,- Sk**

SO 05 – Tepelná prípojka – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19 %:	343.866,- Sk
DPH 19%:	65.335,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**409.201,- Sk**

SO 05 – Tepelná prípojka – **prípočet – cenové vplyvy**

základ ceny pre DPH 19 %:	2.499,- Sk
DPH 19%:	475,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.974,- Sk**

SO 05 – Tepelná prípojka – nová cena

základ ceny pre DPH 19 %:	346.365,- Sk
DPH 19%:	65.810,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**412.175,- Sk**

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ – pôvodná cena

základ ceny pre DPH 19 %:	- 971.381,- Sk
DPH 19%:	- 184.562,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**- 1.155.943,- Sk**

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ – nová cena

základ ceny pre DPH 19 %:	1.404.793,- Sk
DPH 19%:	266.910,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.671.703,- Sk**

SO 07 – Kanalizácia – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19 %:	2.258.989,- Sk
DPH 19%:	429.208,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.688.197,- Sk

SO 07 – Kanalizácia – **prípočet – cenové vplyvy**

základ ceny pre DPH 19 %:	8.414,- Sk
DPH 19%:	1.599,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	10.013,- Sk

SO 07 – Kanalizácia – nová cena

základ ceny pre DPH 19 %:	2.267.403,- Sk
DPH 19%:	430.807,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.698.210,- Sk**

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19 %:	2.351.402,- Sk
DPH 19%:	446.767,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.798.169,- Sk

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **prípočet – cenové vplyvy**

základ ceny pre DPH 19 %:	1.695,- Sk
DPH 19%:	322,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.017,- Sk

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – nová cena

základ ceny pre DPH 19 %:	2.353.097,- Sk
DPH 19%:	447.089,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.800.186,- Sk**

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – pôvodná cena

základ ceny pre DPH 19 %:	1.505.933,- Sk
DPH 19%:	286.127,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.792.060,- Sk**

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – prípočet – cenové vplyvy

základ ceny pre DPH 19 %:	6.268,- Sk
DPH 19%:	1.191,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**7.459,- Sk**

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – nová cena

základ ceny pre DPH 19 %:	1.512.201,- Sk
DPH 19%:	287.318,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.799.519,- Sk**

SO 10 – Vonkajšie osvetlenie

základ ceny pre DPH 19 %:	165.721,- Sk
DPH 19%:	31.487,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**197.208,- Sk**

SO 11 – Oplotenie areálu RCHL

základ ceny pre DPH 19 %:	455.216,- Sk
DPH 19%:	86.491,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**541.707,- Sk**

PS 01 – Náhradný zdroj elektrickej energie a jeho propojenie

základ ceny pre DPH 19 %:	1.653.270,- Sk
DPH 19%:	314.121,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.967.391,- Sk**

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19 %:	5.918.982,- Sk
DPH 19%:	1.124.606,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	7.043.588,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – **prípočet – naviac práce**

základ ceny pre DPH 19 %:	138.306,- Sk
DPH 19%:	26.278,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	164.584,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – **prípočet – cenové vplyvy**

základ ceny pre DPH 19 %:	43.841,- Sk
DPH 19%:	8.329,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	52.170,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – nová cena

základ ceny pre DPH 19 %:	6.101.129,- Sk
DPH 19%:	1.159.213,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**7.260.342,- Sk**

Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná :	62.442.227,- Sk
DPH 19% - pôvodná :	11.864.022,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – pôvodná :	74.306.249,- Sk

Celková cena za dielo bez DPH – prípočet :	6.722.215,- Sk
DPH 19% - prípočet :	1.277.220,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – prípočet :	7.999.435,- Sk

Celková cena za dielo bez DPH – odpočet :	- 1.872.199,- Sk
DPH 19% - odpčet :	- 355.718,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – odpočet :	- 2.227.917,- Sk

Celková cena za dielo bez DPH – prípočet – cenové vplyvy :	271.354,- Sk
DPH 19% - prípočet – cenové vplyvy :	51.557,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – prípočet – cenové vplyvy :	322.911,- Sk

Celková cena za dielo bez DPH – nová :	**67.563.597,- Sk**
DPH 19% - nová :	**12.837.081,- Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH – nová :	**80.400.678,- Sk**

2/ Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3001/05. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3/ Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4/ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 11.1.2006 V Žiline, dňa 28.1.2006

objednávateľ

.....

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

zhotoviteľ

.....

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 3001/05 na stavebnú akciu „ZEMIANSKE KOSTOĽANY - BIOF. CHIR. MIKROL. LABORATÓRIUM“ ev. č. 10.626 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 28.2.2006

.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**