1x

LB3/13

# DODATOK č. 1

**k Zmluva o dielo č. 10-2001 na akciu "SLIAČ - hangár BRNO", ev.zn. 18-186**

## čl. I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca : plk. Ing. Karol VALENT
Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 30 845 572
Bankové spojenie : NBS Bratislava
číslo účtu : 42130-882 / 0720
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 **Zhotoviteľ** : Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM
Kuklovská 25, 841 05 Bratislava
Sídlo prevádzky : Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing. Július Olšiak, CSc.
Oprávnený jednať vo veciach
- zmluvných : Ing. Július Olšiak, CSc.
- technických : Ing. Eduard Prochác

IČO : 11 643 234
DRČ : 430423717/603
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava - mesto
číslo účtu : 1105044-012 / 0200
Živnostenský list č. : 1992/05201/00000, vydal Okresný úrad BA IV., dňa 2.10.1992
zmena : 1998/00963-00005, vydal Okresný úrad BA IV., dňa 5.11.1998

tlf. č. : 02 / 4342 9608 tlf. - fax : 02 / 4342 6592
(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úprave zmluvy o dielo:

## čl. IV. Termín plnenia

4.1 Z rokovania z technickej rady konanej dňa 15.11.2001, zvolanej k prejednania dispozičného návrhu projektu stavby, vyplynula zo strany užívateľa požiadavka na zmenu projektovania spôsobu zabezpečenia tepla pre predmetnú stavbu, nakoľko potenciálny užívateľ k 1.10.2001 bol zrušený v rámci prebiehajúcich reorganizačných zmien v Armáde SR.
Táto skutočnosť spôsobuje zmeny v podkladoch, ktoré objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi v zmysle čl. III. uzatvorenej zmluvy.
Vzhľadom na termín vznesenia požiadavky zo strany užívateľa vo vzťahu k termínu odovzdania projektu I. etapy podľa čl. II. bodu 2.1.1 ako aj na skutočnosť, že táto dispozičná zmena nie je v súlade s "POKYNMI na zabezpečenie hospodárnosti,

efektívnosti a transparentnosti pri plnení úloh spojených s plánovaním, prípravou, obstarávaním a realizáciou stavieb schválených v centrálnom pláne IV a RŠÚ na rok 2001" vydaných GR - SEMI MO SR č.p.: SEMI - 8014/55 zo dňa 1.10.2001 odsúhlasená SEMI MO SR upravuje sa termín plnenia v bode 4.1.1 nasledovne:

bod 4.1.1 Pre predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 do 28.12.2001

Ostatné body zmluvy sa nemenia.

V Bratislave dňa 28 XI. 2001

V Bratislave dňa 27.11.2001

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

plk. Ing. Karol VALENT

Ing. Július OLŠIAK, CSc.

49

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**