Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 14/2004/D
na stavebnú akciu : „Kuchyňa meteorologické zabezpečenie“ ev. zn. 55 87 629

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
	:	Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu		42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**RENSTAV spol. s r.o.**
Sídlo	:	**925 45 Abrahám 219**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Trnava
Číslo zápisu	:	Odd. Sro, vložka č. 1287/T
V zastúpení	:	Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	:	Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti
IČO	:	21 425 071
IČO pre DPH	:	SK2020372860
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu		0

Počas výstavby vyplynula nutnosť zmeniť technologický postup prác oproti projektovej dokumentácii, pri výkopových prácach bolo zistené, že zatriedenie horniny je vyššie ako uvádza projektová dokumentácia. Nový technologický postup bolo nutné dodržať a zrealizovať vzhľadom na technologický postup celkovej realizácie diela. Zmena technologického postupu je zaznamená v stavebnom denníku.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorý mení a upravuje zmluvu o dielo č. 14/2004/D zo dňa 14.7.2004 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** za bod 2.3 dopĺňa bod 2.4 nasledovne :

Zmena technologického postupu podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

2) V **Čl. IV. Cena** mení bod 4.2 nasledovne :

Zmluvne dohodnutá cena :

Cena za dielo bez DPH	460.547,60 Sk
DPH 19 %	87.504,00 Sk
Cena vrátane DPH	548.051,60 Sk

Cena za zmenu technologického postupu prác :

Cena bez DPH	39.010,70 Sk
DPH 19 %	7.142,00 Sk
Cena vrátane DPH	46.422,70 Sk

Nová cena :

Cena za dielo bez DPH	499.558,30 Sk
DPH 19 %	94.916,14 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**594.474,30 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena diela o sumu 46.422,70 Sk vrátane DPH.

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú fotokópie záznamov zo stavebného denníka, o nutnosti vykonania zmeny technologického postupu prác – list č. 078951 (príloha č. 2) a súhlas projektanta s ich vykonaním – list č. 078952 (príloha č. 3).

4) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 11.10.2004 **V Abraháme, dňa 8.októbra 2004**

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

Zhotoviteľ
Daniel PALŠOVIČ

MINISTERSTVO OBRANY SR

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Kuchyňa - meteorologické zabezpečenie		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : P. Palšovič
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : RENSTAV spol. s r.o. 92545 Abrahám č. 219		IČO : 31425071	DIČ : SK2020372860 IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	46 423 Sk	za M3 OP	1 M	46 423 Sk	za M
1 M2 ZP	46 423 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	46 423 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	30 340,71		30 340,71
2	PSV :			
3	MCE :	8 670,00		8 670,00
4	iné :			
5	Súčet :	39 010,71		39 010,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	39 010,71
22	DPH 19 % z : 39 010,71	7 412,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	46 422,71
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová