3

2x Zhotoviteľ
F. IRES R+M s.r.o.

1x Súťaž
1x TD - ING Gbelec

ZMLUVA O DIELO
č. V – 04/2005

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na realizáciu stavebného diela

„Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice“
ev. číslo : 18 471

objednávateľ : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Ul. Československej armády č. 7
975 90 **Banská Bystrica**

zhotoviteľ : **IRES R + M s.r.o.**
Žižkova 19
040 01 **Košice**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:
Splnomocnený zástupca

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Ing. Rudolf KOVAČKA
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Ul. Československej armády č. 7
975 90 **Banská Bystrica**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach :

zmluvných :	**Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ SAMaV**
technických :	**pplk. Ing. Anton Šimon - riaditeľ OdIV a OŽP**

Bankové spojenie :

Č. ú. :	**7000171215/8180**
IČO :	**308 455 72**
Tel. / fax:	**048 4153029 , 0960 412360 - fax**

1.2 Zhotoviteľ : **I R E S R + M s. r. o.**
Žižkova 19
040 01 **KOŠICE**

Zastúpený :
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných : **Marián LENGEŇ**
konateľ spoločnosti

Róbert LENGEŇ
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Marián LENGEŇ**
odborne spôsobilý vo výstavbe
konateľ spoločnosti

Ladislav HAVRILA
odborne spôsobilý vo výstavbe
stavbyvedúci

Bankové spojenie: UNI BANKA
Č. ú.: 6802776/1200

IČO: 36197882
IČ DPH: SK2020060031

tel.: 055/63 258 78
fax.: 055/63 258 80

Zápis z obchodného / živnostenského /registra : č. **Vložka číslo : 11570/V** zo dňa **02.05.2000**, vydal Okresný súd Košice I.

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r. č. **2005/02 – PO – A 7043** zo dňa 25.02.2005

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu :

„Sliač – **rekonštrukcia hangáru Vítkovice“** zmluvu o dielo na základe verejného obstarania podlimitniou metódou v súlade s postupom užšej súťaže podľa § 57 a nasledujúcich, zákona NR SR č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
PREDMET PLNENIA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

„Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice", ev. číslo : 18 471
CE 09.21.01

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval projektant LD – Projekt, Ing. Ľubomír Dendeš, Moskovská 42, 974 01 Banská Bystrica
- podľa ponuky zhotoviteľa, ktorú predložil v užšej súťaži, vyhlásenej objednávateľom podľa zákona NR SR č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
- podľa podmienok , stanovených stavebným úradom v Stavebnom povolení **č. 02-04-2728**, zo dňa 22.10.2004
- podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve

2.2 **Objednávateľ sa zaväzuje :**

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v **Čl. IV bod 4.2 tejto ZoD**
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu projektanta LD – Projekt, Ing. Ľubomír Dendeš, Moskovská 42, 974 01 Banská Bystrica, pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce
  zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta - LD – Projekt, Ing. Ľubomír Dendeš, Moskovská 42, 974 01 Banská Bystrica

2.3 Dielo sa skladá z objektov :

SO 01 - hangár, prístavba
SO 02 - teplovod

Čl. III.
ČAS PLNENIA

3.1 **Zhotoviteľ sa zaväzuje :**

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v lehote : **do 40-tich týždňov od odovzdania a prevzatia staveniska**

3.1.2 Vypracovať skušobný plán verejnej práce v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, odsúhlasiť ho s objednávateľom a projektantom a dodať ho objednávateľovi v 1 výtlačku : **do termínu odovzdania staveniska**

3.1.3 Dodať objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou súťažnej ponuky zhotoviteľa : **do termínu odovzdania staveniska**

3.1.4 Dodať objednávateľovi 1 výtlačok ZoD uzatvorenej s PSB na odber energií, vody ... najneskôr do vystavenia prvej faktúry za vykonané práce.

3.2 **Objednávateľ sa zaväzuje :**

3.2.1 Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 3 výtlačkoch : do termínu odovzdania staveniska

3.2.2 Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie : do termínu odovzdania staveniska

3.2.3 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických vád a nárokov tretích osôb do 3 pracovných dní po podpísaní zmluvy o dielo

3.2.4 Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania vybúraného materiálu, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.2.5 V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov, PSB Lešť na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu.

Čl. IV.
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu výkazu výmer je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v platnom znení.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

SO 01 hangár, prístavba		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	47.185.174,23Sk
DPH 19 %	.....	8.965.183,10 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	.....	**56.150.357,33 Sk**
SO 02 teplovod		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	4.857.157,50 Sk
DPH 19 %	.....	922.859,93 Sk
Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH	.....	**5.780.017,43 Sk**
Celková cena za dielo bez DPH	.....	52.042.331,73 Sk
DPH 19 %	.....	9.888.043,03 Sk
Celková cena za dielo s DPH	.....	**61.930.374,76 Sk**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objenávateľ neuhradí.

4.4 V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie , prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.5 Cenu diela v priebehu jeho realizácie bude možné upraviť o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠU SR za dohodnuté obdobie. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku kedy bola uzatvorená ZoD. Úprava ceny pomocou indexu vývoja cien bude možná len vo vzťahu k prácam realizovaným po uplynutí 6 mesiacov od začatia prác , a to po štvrťroku v ktorom boli tieto práce realizované.

4.6 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti výkazu výmer projektu stavby, tieto práce budú riešené v dodatku ku zmluve po odsúhlasení projektantom. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Klasifikáciu stavieb.

4.7 Ak naviac práce budú rovnakého charakteru / druhu /, ktorý obsahoval výkaz výmer obstarávateľa, tieto práce budú ocenené rovnakým spôsobom ako ich ocenil uchádzač vo svojej cenovej ponuke.

4.8 Pre taký druh prác, ktoré neboli oceňované v cenovej ponuke uchádzača, cena prác bude stanovená dohodou zhotoviteľa s objednávateľom.

4.9 Naviac práce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k zmluve.

Čl. V.
PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok :

5.2 Práce budú faktúrované mesačne na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.3 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.4 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnými predpismi a zákonmi č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v platnom znení a zákonom č. 289/1995 Z.z. o DPH v platnom znení / a predloží objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch . Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DRČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku DPH, čiastku DPH a celkovú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok , vyhotovený podľa bodov 5.2 a 5.3

5.5 Splatnosť faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica

5.6 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť , že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.7 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky **95 %** ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do **30 dní** po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.

5.8 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.9 Objednávateľ faktúru neuhradí, ak zhotoviteľ nepredložil uzatvorenú ZoD s PSB na odber energií, vody

5.10 V súlade s 19, ods. 8, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytne objednávateľ zhotoviteľovi preddavok vo výške max. 30 % z prideleného ročného limitu určeného na predmetnú stavebnú akciu, pričom zhotoviteľ je povinný vykonať zúčtovanie poskytnutého preddavku najneskôr do 3 mesiacov od jeho poskytnutia.

5.11 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok podľa predchádzajúceho odstavca na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi najneskôr v lehote do 15.09. rozpočtového roka.

5.12 Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia . Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela .

Čl. VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Záručná doba je **5 rokov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom

6.2 Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 **dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

Čl. VII
VYKONANIE DIELA

7.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.2 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z, a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený **z. Ing. Jozef GEREC,** osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky **č. 01870*10*** , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.6 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho : **p. Ladislava HAVRILU** osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky číslo : **02389*10***

7.8 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela.

7.9 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví :

- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny ku ktorým došlo v priebehu výstavby vrátane porealizčného geodetického zamerania stavby, nových prípojok technickej vybavenosti a vedení oprávneným geodetom
- stavebné denníky
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 520/2001 Z.z.
- zápisy o vykonaných skúškach / skúškach betónu a pod. /
- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia

7.10 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne.

7.11 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.12 Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.13 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady , ktoré sú výsledkom jeho činnosti

7.15 Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Čl. VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu : **10.000 Sk** za každý začatý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela.

8.1.1 Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe **10.000,- Sk** denne až do jeho odstránenia

8.1.2 Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe **10.000 Sk** denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť

8.1.3 Za omeškanie s dodaním skúšobného plánu v termíne podľa zmluvy zaplatí **10.000 Sk** denne až do jeho dodania.

8.1.4 V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník, odborný technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

8.1.5 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.1.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

8.1.7 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :**
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby, poddodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak programový manažér programu manažmentu „ infraštruktúra" rozhodne o vyradení akcie z plánu

9.2 **Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :**
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela .

9.2.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

9.2.2 V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v článkoch „ Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy" resp. „ Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy", vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

10.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác

10.4 Zmluva je vyhotovená v **šiestich exemplároch**, z ktorých **štyri** sú určené pre objednávateľa, a **dva** pre zhotoviteľa .

V Banskej Bystrici dňa 16-8. 2005

Za objednávateľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Košiciach dňa 01.07. 2005

Za zhotoviteľa

IRES R+M s.r.o. Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Róbert LENGEŇ Štatutárny orgán

Marián LENGEŇ Štatutárny orgán

Podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. bola vykonaná predbežná finančná kontrola ZOD č. V-04/2005 na realizáciu stavebných prác a dodávok na akciu **„Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice", ev. číslo 18 471"**.
Nedostatky neboli zistené.

V nadväznosti na schválený plán investičnej výstavby na rok 2005 a vydaný súhlas MF SR so začatím obstarávania, bolo vykonané obstarávanie zhotoviteľa prác v súlade s § 57 Zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

V B. Bystrici dňa: 15. 8. 2005

.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, ppłk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**