KaVSÚ-4-1167/2008

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 017/2008/V
na akciu : „Trenčín, Kasárne SNP-zabezpečenie objektovej bezpečnosti b.č.IV“, ev.zn. 55 87 849

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných	:	Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ Ing. Viliam JANKECH – zástupca generálneho riaditeľa
- technických	:	Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo	:	**Gavlovičova 9, 040 17 Košice**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán KOLLÁR- konateľ spoločnosti
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sro, vložka č. 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na		Ing. Ladislav Plánka
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Peter Kalakaj
rokovanie vo veciach technických	:	00692069
IČO	:	SK2020482871
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
E-mail	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 017/2008/V zo dňa 07.07.2008 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu zámeny prác, materiálov a rozšírenia zmluvy o naviac práce (špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV- 3362-2/2008 zo dňa 12.09.2008), ktoré vyplynuli počas realizácie diela a na základe požiadaviek Spojovacieho veliteľstva (SpojVe-1988/2008 a SpojVe-2094/2008). Tieto je potrebné vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom boli odsúhlasené spisom č.p.: SEMaI-72-81/2008/OdVaOŽP zo dňa 22.09.2009.

Dodatkom č. 1 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladá nový bod 2.1.f), ktorý znie:

2.1.f) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-3362-2/2008 zo dňa 12.09.2008: vykonanie stierkovania všetkých stien, úpravu podkladu pod podlahy a zámenu druhu podlahovej krytiny za homogénnu záťažovú podlahovinu Tarket Safetrend, výmenu veľmi poškodených dverí a prahov v rekonštruovaných priestoroch, doplnenie vybavenia rokovacej miestnosti o zariadenie proti aktívnemu aj pasívnemu odpočúvaniu a o digitálny záznamník signálu z priemyselnej kamery vrátane s tým spojemých stavebných úprav a rozvodov elektroinštalácie, vykonanie náterov radiátorov, zámenu navrhnutého sádrokartónového podhľadu za rozoberateľný kazetový podhľad, stavebné úpravy v priestoroch kancelárie veliteľa a jeho zástupcu.
Zároveň je vykázaná aj úspora finančných prostriedkov a to zmenou osadenia certifikovaných bezpečnostných dverí za dvere bez certifikátu rovnakej kvality po konzultácii s BÚ MO SR.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení bod 3.1 ab), ktorý znie:
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zrealizovať dielo v termíne:
ab) dokončenie diela: **do 05.11.2008** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.

3) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.4 sa mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	6 123 494,70 Sk / 203 262,79 €
DPH 19%	1 163 463,99 Sk / 38 619,93 €
Cena vrátane DPH	7 286 958,69 Sk / 241 882,72 €

Cena za naviac práce-prípočet:

Cena bez DPH	2 147 323,42 Sk / 71 278,08 €
DPH 19%	407 991,48 Sk / 13 542,84 €
Cena vrátane DPH	2 555 314,90 Sk / 84 820,92 €

Cena za nerealizované práce-odpočet:

Cena bez DPH	-705 927,72 Sk / - 23 432,51 €
DPH 19%	-134 126,30 Sk / - 4 452,18 €
Cena vrátane DPH	- 840 054,00 Sk / - 27 884,69 €

Nová cena diela:

Cena bez DPH	7 564 890,40 Sk / 251 108,36 €
DPH 19%	1 437 329,20 Sk / 46 710,59 €
Cena vrátane DPH	9 002 219,60 Sk / 298 818,95 €

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.4 zmluvy.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 1 OKT. 2008

Objednávateľ

Ing. Jozef POLÁČKO
Generálny riaditeľ

Ing. Viliam JANKECH

V Bratislave, dňa 1 OKT. 2008

Zhotoviteľ

Ing. Zoltán KOLLÁR
Konateľ

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v Sk

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín, Kasárne SNP - zabezp. objektovej bezpečnosti b.č. IV	Miesto: Trenčín	Rozpočet:	
Objekt : b.č. IV - navýšenie	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	83247 Bratislava	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:			IČO:	DIČ:	
Projektant:	LYNX spol. s r.o.	04017 Košice	IČO: 692069	DIČ:	2020482871

1 M3 OP	2 425 412 Sk	1 M2 UP	2 425 412 Sk
1 M2 ZP	2 425 412 Sk	1 M	2 425 412 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	468 801,08	13 320,00	482 121,08
2	PSV:	221 291,68	902 999,20	1 124 290,88
3	MCE:	43 754,00		43 754,00
4	iné:		387 995,80	387 995,80
5	Súčet:	733 846,76	1 304 315,00	2 038 161,76

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 30 SEP. 2008 podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 038 161,76
22	DPH 19% z:	2 038 161,76	387 250,70
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	2 425 412,46

F Odpočet - prípočet

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: 67 654,58

S DPH: 80 508,94

tlačivo: ODIS A10

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín - práce naviac	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1	M3 OP	129 902 Sk	1	M2 UP	129 902 Sk
1	M2 ZP	129 902 Sk	1	M	129 902 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	30 518,28	1 893,00	32 411,28
2	PSV:	50 935,38	25 815,00	76 750,38
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	81 453,66	27 708,00	109 161,66

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 30 SEP. 2008 podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*3 623,50*
S DPH:	*4 311,96*

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		109 161,66
22	DPH 19% z:	109 161,66	20 740,70
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		129 902,00

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín, kasárne SNP b. č. IV - odpočet	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1	M3 OP	-840 054 Sk	1	M2 UP	-840 054 Sk
1	M2 ZP	-840 054 Sk	1	M	-840 054 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	-42 601,79	-269 594,26	-312 196,05
2	PSV:	-69 915,67	-323 816,00	-393 731,67
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	-112 517,46	-593 410,26	-705 927,72

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 30 SEP. 2008 podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-705 927,72
22	DPH 19% z:	-705 927,72	-134 126,30
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	-840 054,00

F	Odpočet - prípočet

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: -23 432,51

S DPH: -27 884,68

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: