(19.)

D O D A T O K č. 4

ku Zmluve o dielo č. LOT/064/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/064/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a jej dodatkov) v nasledovných termínoch:

I.etapa - do 30. septembra 2001
II.etapa - do 14. decembra 2001
III.etapa - do 20. decembra 2002
IV.etapa - do 30. júna 2003

- s možnosťou predčasného plnenia.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/064/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/064/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa: 13.3.2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....
Zhotoviteľ

pplk. Ing. Stanislav JAHODKA
poverený výkonom funkcie
riaditeľa LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 17. IV. 2003

.....
Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*