Dodatok č.3 k ZoD č. 726 031

na stavebnú akciu 87 601 (661 118) „Nitra, Krškany - oprava KJB“

Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č.3, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.726 031 zo dňa 6.8.2001 takto:

1) Z dôvodu realizácie zmeny v rezorte Ministerstva obrany SR vykonanej na základe Rozkazu ministra obrany SR č. V-1/2002 zo dňa 21.3.2002, bol dňom 29.3.2002 zrušený Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu MO SR a dňom 30.3.2002 preberá všetky právne – zmluvné záväzky nová organizačná zložka – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.
   Vzhľadom na uvedené je nutné zmeniť identifikačné údaje objednávateľa, tak že **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 sa mení nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ odboru výstavby a životného prostredia
2. Zhotoviteľ	:	**VPÚ-LETkonzult, spol. s r.o., Račianska 109,** **Ateliér 1, ul. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava**
V zastúpení	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
- vo veciach technických	:	, vedúci 1.ateliéru
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby a vyhotoveného kontrolného rozpočtu realizačných nákladov je potrebné objeďnávateľom posúdiť projektovú dokumentáciu podľa § 9, ods.6 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Z uvedeného dôvodu nie je možné podať žiadosť na začatie stavebného konania pred týmto posúdením.

Zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3 k ZoD, ktorým sa mení a upravuje ZoD č. 726 031 zo dňa 6.8.2001 nasledovne:

2) V **Čl. V. Čas plnenia** sa mení bod 1, ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v termínoch :
   1.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie: do 31.5.2002
   1.2 Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: do 14.6.2002
   1.3 Podanie žiadosti na začatie stavebného konania: do 10 dní po posúdení projektovej dokumentácie objednávateľom
   1.4.Autorský dozor: bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby, najneskôr do 30.6.2004.

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem AD) je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce na prepravu poštou alebo osobne objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

3) Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 726 031. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 28. JÚN 2002

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava * MO SR *

V Bratislave , dňa 14. 6. 2002

Zhotoviteľ

Ing. arch. Ladislav BITTNER

VPÚ - LETkonzult spol. s r.o.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :