Dodatok č. 1 ..
k
Zmluve o dielo č. VHÚ 98 - 30 / 2008
uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka

Článok 1.

Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ	**SR - Vojenský historický ústav**
Sídlo	ul. Krajná 27, 821 04 Bratislava
Zastúpený	pplk. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ
IČO	00802751
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000169713/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	RSDr. Anton VAJDA
1.2 Zhotoviteľ	**Severoslovenská stavebná, s. r. o.**
Sídlo	Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený	Igor Ščamba, konateľ
IČO:	36425397
IČ pre DPH :	SK2021906018
DIČ:	2021906018
Bankové spojenie:	VÚB a. s. Kysucké Nové Mesto
Č. účtu:	1926580058/0200

Zapísaný na Okresnom súde Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 15684/L.

Na základe odsúhlaseného dohovoru objednávateľa a zhotoviteľa zo dňa 30.6.2008 upravuje sa:

Článok IV

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne:

Cena bez dane:	69.597,31
DPH 19%	16.325,29
Cena celkom	**85.922,60 Sk**

Požadované práce nad rámec rozpočtu :

- predĺženie plota o 20m

nakoľko v čase uzatvárania zmluvy nebolo možné zamerať celkovú dĺžku plota z dôvodu neprístupnosti zamerania pre náletové dreviny .

V Bratislave, 30.6.2021

Objednávateľ:

pplk. Mgr. Miloslav Caplovič, PhD.
riaditeľ

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Krajná 27
821 04 BRATISLAVA

Zhotoviteľ:

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Igor Ščamba, konateľ

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010	Dr. Anton Vajda	
dátum	*meno pracovníka*	*podpis*