Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 02023/2002
na akciu : „Bratislava, DK – oprava budovy č. XII“ – PD, ev. zn. : 661 120

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 02023/2002 zo dňa 19.8.2002, dodatok č. 1 zo dňa 23.9.2002 a dodatok č. 2 zo dňa 14.3.2003 (ďalej len : „zmluva“) nasledovne :

1) V **Čl. I. Zmluvné strany** sa upravujú právne pomery v bode 1.1 takto :

1.1	**Objednávateľ**	**: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR**
	V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: NBS Bratislava
	Číslo účtu	: 42130-882/0720
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
	- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ – Obchodné meno**	**: STAPRING, a.s.**
	Sídlo	: Piaristická 2, 949 24 Nitra
	Zastúpený štatutárnym orgánom	: Ing. Dušan HRBATÝ
	IČO	: 314 114 01
	IČ DPH	: SK2020410986
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Osoby oprávnené konať	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Dušan HRBATÝ
	- vo veciach technických	: [illegible]Ý, CSc.
	číslo telefónu	:
	číslo faxu	:

2) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa v bode 2.1 mení názov akcie a evidenčná značka takto :
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na akciu :
„Bratislava, Duklianske kasárne – rekonštrukcia budovy č. XII „ ev. zn. 55 87 608

3) Od 1.januára 2004 nadobudol účinnosť § 10 zákona č.255/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene DPH zo 14 % na 19 %, mení a dopĺňa sa **Čl. V. Cena** v bode 5.3 takto :

Cena dohodnutá za predmet zmluvy v dodatku č. 2 k zmluve :

5.4.5	**cena za autorský dozor bez DPH :**	**67.340,00 Sk**
	základ pre 14 % DPH	67.340,00 Sk
	DPH %	9.427,60 Sk
	cena spolu s DPH	**76.767,60 Sk**

5.4.6	**cena za prevádzkový poriadok výmenníkovej stanice bez DPH :**	**29.680,00 Sk**
	základ pre 14 % DPH	29.680,00 Sk
	DPH 14 %	4.155,20 Sk
	cena spolu s DPH	**33.835,20 Sk**
5.4.7	**cena za dielo bez DPH spolu :**	**833.480,00 Sk**
	základ pre 10 % DPH	736.460,00 Sk
	DPH 10 %	73.646,00 Sk
	základ pre 14 % DPH	97.020,00 Sk
	DPH 14 %	13.582,80 Sk
	cena spolu s DPH	**920.708,80 Sk**

Cena za predmet zmluvy po úprave sadzby DPH :

5.4.5	**cena za autorský dozor bez DPH :**	**67.340,00 Sk**
	základ pre 19 % DPH	67.340,00 Sk
	DPH 19 %	12.794,60 Sk
	cena spolu s DPH	**80.134,60 Sk**
5.4.6	**cena za prevádzkový poriadok výmenníkovej stanice bez DPH :**	**29.680,00 Sk**
	základ pre 19 % DPH	29.680,00 Sk
	DPH 19 %	5.639,20 Sk
	cena spolu s DPH	**35.319,20 Sk**
5.4.7	**cena za dielo bez DPH spolu :**	**833.480,00 Sk**
	základ pre 10 % DPH	736.460,00 Sk
	DPH 10 %	73.646,00 Sk
	základ pre 19 % DPH	97.020,00 Sk
	DPH 19 %	18.433,80 Sk
	cena spolu s DPH	**925. 559,80 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena za dielo spolu s DPH o sumu 4.851,00 Sk.

4) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
5) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Nitre

Zhotoviteľ
Ing. Dušan HRBATÝ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 14. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: