Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. UH04112005

na stavebnú akciu : „Trenčianske Teplice – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy PARTIZÁN“, ev. zn. 55 17 799

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR 962 63 Lešť**
Štatutárny orgán	:	plk. MUDr. Pavol Maslík, PhD. - riaditeľ
IČO	:	00804932
Právna forma	:	rozpočtová organizácia štátu
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000167777/8180
Číslo telefónu	:	0960/465 500
Číslo faxu	:	0960/465 509
V zastúpení splnomocnený príkazník	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**UNITEC HOLDING, spol. s r.o.**
Sídlo	:	Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel Sro, vložka číslo: 5328/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Ing. Vladimír KOVÁČ
IČO	:	31 353 371
IČ DPH	:	SK2020312712
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, číslo faxu	:	

V súlade s podmienkami dohodnutými v bodoch 4.2 o doplnení ceny diela v bode 4.5 zmluvy o dielo č. UH04112005 zo dňa 8.11.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2005 (ďalej len: „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za búracie práce a stavebné práce na krove a stropoch v stavebnom objekte SO 01 podľa projektovej dokumentácie, dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	14 238 170,86 Sk
DPH 19%	2 705 252,50 Sk
Cena vrátane DPH	16 943 423,36 Sk

Cena za stavebné práce v stavebných objektoch SO E201 - Rekonštrukcia hlavnej budovy vrátane bezpečnostných systémov, SO E203 - Oporná stena, SO E301 - Úprava vodovodnej prípojky, SO E302 - Úprava kanalizácie, SO E303 - Úprava prípojky plynu, SO E304 - Úprava prípojky NN, SO E305 - Úprava prípojky slaboprúdu, SO E306 – Vonkajšie osvetlenie, podľa projektovej dokumentácie:

Cena bez DPH	62 728 869,01 Sk
DPH 19%	11 918 485,10 Sk
Cena spolu s DPH	74 647 354,11 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené stavebné práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	76 967 039,87 Sk
DPH 19%	14 623 737,60 Sk
Cena vrátane DPH	**91 590 777,50 Sk**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16.6.2006

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave, dňa 26.6.2006

Zhotoviteľ

Ing. Jozef BEŇOVIČ
konateľ

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vlčkova 14, 831 01 Bratislava 37
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712
Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. srs 5328/B

Názov stavby, objektu, časti	ZRN Rozpočet	ORN Rozpočet	ZRN+ORN Rozpočet	NUS Rozpočet	IN Rozpočet	ON Rozpočet	Spolu bez DPH Rozpočet	DPH - 1.sadzba Rozpočet	DPH - 2.sadzba Rozpočet	Spolu s DPH Rozpočet
Stavba : Trenčianske Teplice - Rekonš. a zabez. objekt. bezpeč. budovy "PARTIZÁN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt : E 201 - Budova Partizán	55 321 173,39	0,00	55 321 173,39	2 005 453,43	0,00	1 106 423,47	58 433 050,29	11 102 279,60	0,00	69 535 329,89
.....Časť : E 201 - 1.10 Náhradný zdroj elektr. energie - ELEKTROCENTRÁLA	1 366 600,00	0,00	1 366 600,00	0,00	0,00	0,00	1 366 600,00	259 654,00	0,00	1 626 254,00
.....Časť : E 201 - 1.4 Zdravotechnická inštalácia	4 353 583,64	0,00	4 353 583,64	0,00	0,00	0,00	4 353 583,64	827 180,90	0,00	5 180 764,54
.....Časť : E 201 - 1.5 Kotolňa	1 858 573,00	0,00	1 858 573,00	0,00	0,00	0,00	1 858 573,00	353 128,90	0,00	2 211 701,90
.....Časť : E 201 - 1.6 Klimatizácia	2 309 236,00	0,00	2 309 236,00	0,00	0,00	0,00	2 309 236,00	438 754,80	0,00	2 747 990,80
.....Časť : E 201 - 1.7 Kotolňa + MaR	444 129,78	0,00	444 129,78	0,00	0,00	0,00	444 129,78	84 384,70	0,00	528 514,48
.....Časť : E 201 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	6 056 129,32	0,00	6 056 129,32	0,00	0,00	0,00	6 056 129,32	1 150 664,60	0,00	7 206 793,92
.....Časť : E 201 - 1.8 rozpočet Štrukturovaná kabeláž	3 446 524,37	0,00	3 446 524,37	0,00	0,00	0,00	3 446 524,37	654 839,60	0,00	4 101 363,97
.....Časť : E 201 - 1.8 Rozvody STA	232 033,44	0,00	232 033,44	0,00	0,00	0,00	232 033,44	44 086,40	0,00	276 119,84
.....Časť : E 201 - 1.9 Bleskozvod	205 916,00	0,00	205 916,00	0,00	0,00	0,00	205 916,00	39 124,00	0,00	245 040,00
.....Časť : E 201 - Bazén	655 428,00	0,00	655 428,00	0,00	0,00	0,00	655 428,00	124 531,30	0,00	779 959,30
.....Časť : E 201 - Záhradný domček	1 008 529,63	0,00	1 008 529,63	0,00	0,00	0,00	1 008 529,63	191 620,60	0,00	1 200 150,23
.....Časť : Prestrešenie parkovísk	502 828,22	0,00	502 828,22	0,00	0,00	0,00	502 828,22	95 537,40	0,00	598 365,62
.....Časť : Elektrická požiarna signalizácia	543 800,26	0,00	543 800,26	0,00	0,00	0,00	543 800,26	103 322,05	0,00	647 122,31
.....Časť : Elektrická zabezpečovacia signalizácia	291 362,65	0,00	291 362,65	0,00	0,00	0,00	291 362,65	55 358,90	0,00	346 721,55
.....Časť : Systém pre kontrolu vstupov	338 744,65	0,00	338 744,65	0,00	0,00	0,00	338 744,65	64 361,48	0,00	403 106,13
.....Časť : Uzavretý televizny okruh	875 173,18	0,00	875 173,18	0,00	0,00	0,00	875 173,18	166 282,90	0,00	1 041 456,08
Spolu za Objekt : E 201 - Budova Partizán :	**55 321 173,39**	**0,00**	**55 321 173,39**	**2 005 453,43**	**0,00**	**1 106 423,47**	**58 433 050,29**	**11 102 279,60**	**0,00**	**69 535 329,89**
....Objekt : E 203 - Oporná stena	2 428 817,45	0,00	2 428 817,45	0,00	0,00	0,00	2 428 817,45	461 475,30	0,00	2 890 292,75
Spolu za Objekt : E 203 - Oporná stena :	**2 428 817,45**	**0,00**	**2 428 817,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 428 817,45**	**461 475,30**	**0,00**	**2 890 292,75**
....Objekt : E 301 - Úprava vodovodnej prípojky	158 620,47	0,00	158 620,47	0,00	0,00	0,00	158 620,47	30 137,90	0,00	188 758,37
Spolu za Objekt : E 301 - Úprava vodovodnej prípojky :	**158 620,47**	**0,00**	**158 620,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 620,47**	**30 137,90**	**0,00**	**188 758,37**
....Objekt : E 302 - Úprava kanalizácie	843 945,57	0,00	843 945,57	0,00	0,00	0,00	843 945,57	160 349,70	0,00	1 004 295,27
Spolu za Objekt : E 302 - Úprava kanalizácie :	**843 945,57**	**0,00**	**843 945,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843 945,57**	**160 349,70**	**0,00**	**1 004 295,27**
....Objekt : E 303 - Úprava pripojky plynu	183 148,42	0,00	183 148,42	0,00	0,00	0,00	183 148,42	34 798,20	0,00	217 946,62
Spolu za Objekt : E 303 - Úprava prípojky plynu :	**183 148,42**	**0,00**	**183 148,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 148,42**	**34 798,20**	**0,00**	**217 946,62**
....Objekt : E 304 - Úprava prípojky NN	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	4 503,00	0,00	28 203,00
Spolu za Objekt : E 304 - Úprava prípojky NN :	**23 700,00**	**0,00**	**23 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 700,00**	**4 503,00**	**0,00**	**28 203,00**
....Objekt : E 305 - Úprava pripojky slaboprúdu	86 547,38	0,00	86 547,38	0,00	0,00	0,00	86 547,38	16 444,00	0,00	102 991,38
Spolu za Objekt : E 305 - Úprava prípojky slaboprúdu :	**86 547,38**	**0,00**	**86 547,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 547,38**	**16 444,00**	**0,00**	**102 991,38**
....Objekt : E 306 - Vonkajšie osvetlenie	571 039,43	0,00	571 039,43	0,00	0,00	0,00	571 039,43	108 497,50	0,00	679 536,93
Spolu za Objekt : E 306 - Vonkajšie osvetlenie :	**571 039,43**	**0,00**	**571 039,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571 039,43**	**108 497,50**	**0,00**	**679 536,93**
Stavba spolu :	**59 616 992,11**	**0,00**	**59 616 992,11**	**2 005 453,43**	**0,00**	**1 106 423,47**	**62 728 869,01**	**11 918 485,20**	**0,00**	**74 647 354,21**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. júna 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: