Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07/2003

na akciu: „Kuchyňa - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“, ev. zn. 55 87 594

Na základe § 10 zákona č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2004, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 07/2003 zo dňa 4.9.2003 takto:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	: mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **FINAL, s.r.o.**
Sídlo	: **Rozmarínová 8, 911 01 Trenčín**
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	: Odd. Sro, vložka číslo : 495/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Viktor DOKTOR – konateľ
- vo veciach technických	: Ing. Alexander UHERCHOVICH
IČO	: 31 414 605
DRČ	: 31 414 605/645
Bankové spojenie	[redacted]
Číslo účtu	
Číslo telefónu	
Číslo faxu	

1) Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene sadzby DPH zo 14% a 20% na jednotnú sadzbu 19% , mení a dopĺňa sa **Čl. IV. Cena**, v časti bodu 4.2 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 07/2003:

Cena bez DPH	31 105 515,00 Sk
DPH 14% (29 642 843,00)	4 149 998,00 Sk
DPH 20% (1 462 672,00)	292 535,00 Sk
Cena vrátane DPH	35 548 048,00 Sk

Cena diela uhradená do 31.12.2003 :

Cena bez DPH	13 167 495,00 Sk
DPH 14%	1 843 449,30 Sk
Cena vrátane DPH	15 010 944,30 Sk

Nová cena diela po úprave DPH :

Cena bez DPH	31 105 515,00 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (17 938 020,00)	3 408 223,80 Sk
Cena vrátane DPH	36 357 188,10 Sk

2) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 07/2003. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 5.2.2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Trenčíne, dňa 12/02/2004

Zhotoviteľ
Viktor DOKTOR

FINAL spol. s r.
Rozmarínova 8
911 01 Trenčín

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová