Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 09/2005 na stavebnú akciu

„Martin, Sever – rekonštrukcia b. č. 3 – ubytovňa“, ev. č. 18-540, CE: 09.12.01

1.1 Objednávateľ :	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	Ing. Rudolf Kovačka
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
telefón/fax :	048 4153029, 0960 412360 – fax
Číslo účtu :	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných :	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických :	pplk. Ing. Anton Šimon - riaditeľ OdIV a OŽP

1.2. Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
	Jesenského 2241, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek, majiteľ
Telefón:	041 / 421 27 26, 0905 803 240
IČO:	108 44 023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK1020458021
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., KNM
Číslo účtu:	200 446 – 322 / 0200
Stavbyvedúci:	Ing. Stanislav Synák

Zápis v živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363.

Zmluvné strany sa dohodli na novom a doplnenom znení zmluvy o dielo č. 09/2005 takto:

Článok II. Predmet plnenia

Dopĺňa sa nový bod č. 2.4. v nasledovnom v znení:

2.4. Predmetom dodatku č. 1 sú práce naviac a odpočty nerealizovaných prác v rozsahu podľa rozpočtu k dodatku č.1 vypracovaného zhotoviteľom. Rozpočet tvorí nedeliteľnú súčasť dodatku č.1.

Jedná sa o nasledové práce:

- piliere P3 a základové pätky na 1. NP (zámena materiálov)
- chodbový nosný múr na 1.2.3. NP (naviac práce)
- zmena PD žb strop (odpočet nerealizovaných prác)
- izolácie proti vode a zemnej vlhkosti
- naviac práce a zámeny materiálov

Článok IV. Cena diela

Mení sa bod 4.2. takto:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:
SO – ubytovňa

Pôvodná cena za dielo:

Základ ceny diela pre DPH 19%:	50.966.062,- Sk
DPH 19%:	9.683.552,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	60.649.614,- Sk

Naviac práce vrátane odpočtov – dodatok č.1

Naviac práce dodatok č.1 bez DPH :	1.337.769,00 Sk
DPH 19%:	254.176,00 Sk
Naviac práce dodatok č.1 vrátane DPH :	1.591.945,00 Sk

Nová cena za dielo:

Celková cena za dielo základ ceny pre DPH 19%:	**52.303.831,- Sk**
DPH 19%:	**9.937.728,- Sk**
Celková cena za dielo celkom vrátane DPH:	**62.241.559,- Sk**

Ostatné body a články pôvodnej zmluvy o dielo č.09/2005 nezmenené týmto dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 – och výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 2 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa __.__.2005

Objednávateľ:

26 JÚN 2006

.....

riaditeľ SAMaV

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Kys. N. Meste, dňa __.__.2005

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020[illegible]

.....

Pavol Harcek
majiteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 09/2005 na akciu „MARTIN - SEVER REKONŠTRUKCIA B.Č. 3 VÝSTAVBA“, ev. zn.: 19540 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 26.6.2006

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**