ZÁKAZKA

DODATOK č.2 k zmluve o dielo č. 21/2003

na stavbu „**Nitra, Krškany – rekonštrukcia ubytovne**“, **ev. zn. 55 87 600**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	2030-42130-882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing.Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing.Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany, v súlade s ustanovením Čl. IV, bod 4.3 Zmluvy o dielo č. 21/2003 uzatvárajú na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne “, ev. zn. 55 87 600 dodatok č.2, ktorým sa rozširuje obsah Čl. II – Predmet zmluvy a Čl. IV. – Cena o práce naviac, ktoré sú určené zápismi objednávateľa v stavebnom denníku stavby takto:

Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II sa rozširuje o bod 2.4, ktorý znie:

2.4 Práce naviac v rozsahu zápisov objednávateľa v stavebnom denníku stavby na objektoch:

SO – 01	Rekonštrukcia ubytovne
SO – 01a	Rekonštrukcia ošetrovne
SO – 02	Plynová prípojka

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa rozširuje o bod 4.8, ktorý znie:

4.8 Cena za práce naviac v rozsahu ods. 2.4 článku II je:

Cena bez DPH:	1.193.204,80 Sk
DPH 19%:	226.708,90 Sk
Cena s DPH:	**1.419.913,70 Sk**

Cena, odsúhlasená objednávateľom je doložená rozpočtom a kalkuláciou zhotoviteľa. Rozpočet a kalkulácia zhotoviteľa ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2003.

Cena na predmet zmluvy dohodnutá v Dodatku č. 1 k ZoD č. 21/2003:

Cena bez DPH:	55.367.925,20 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (50.806.594,70)	9.653.253,00 Sk
Cena vrátane DPH:	**65.659.764,50 Sk**

Nová cena diela po zapracovaní prác naviac v rozsahu podľa ods. 4.8 Dodatku č. 2 k ZoD č. 21/2003:

Cena bez DPH	56.561.130,00 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (51.999.799,50)	9.879.961,90 Sk
Cena vrátane DPH:	**67.079.678,20 Sk**

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.7 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku, zmluvné strany prehlasujú za originál.

12.8 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.9 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2003 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 30.3.2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ
Ing.Stanislav Petrovský

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Dodávateľ : (zhotoviteľ) **IKORES SLOVAKIA spol.s.r.o**
Votrubova 28, 821 09 Bratislava
IČO : 35814730
DRČ : 35814730/601

Odberateľ : (obstarávateľ) **MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby**
Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO :

Zákazka :
názov zákazky : **Nitra,Krškany-rekonštrukcia ubytovne**
číslo zákazky :
číslo zmluvy : **ZoD 21/2003**

Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne

DODATOK č.2 k ZoD č.21/2003

		Názov objektu	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1	SO 01	Rekonštrukcia ubytovne			
2		- búracie práce, bod 1/a	247 806,50	47 083,20	294 889,70
3		- búracie práce, bod 1/b	10 328,70	1 962,50	12 291,20
4		- podlahy a blažby, bod 2	288 621,90	54 838,20	343 460,10
5		- strešná konštr., bod 3/a	296 119,90	56 262,80	352 382,70
6		- strešná konštr., bod 3/b	32 440,00	6 163,60	38 603,60
7		- úprava povrchov, bod 4	106 139,20	20 166,40	126 305,60
8		SPOLU	981 456,20	186 476,70	1 167 932,90
9	SO 01a	Rekonštrukcia ošetrovne			
10		- búracie práce, bod 5	11 784,70	2 239,10	14 023,80
11		- úprava povrchov, bod 6 - alt.olejový náter	190 093,60	36 117,80	226 211,40
12		SPOLU	201 878,30	38 356,90	240 235,20
13	SO 02	Plynová prípojka			
14		- výkopové práce, bod 7	9 870,30	1 875,40	11 745,70
15		SPOLU	9 870,30	1 875,40	11 745,70
24		CELKOM	1 193 204,80	226 709,00	1 419 913,80

Dátum :

V Bratislave

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 11 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 