DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. V - 01/2004 na stavebnú akciu
„Vlkanová – rekonštrukcia b.č. 1 – na ubytovňu“
ev.č.: 18 - 511

Objednávateľ :
- splnomocnený zástupca:

Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR
Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Ul. Československej armády č. 7
975 90 Banská Bystrica
IČO: 308 455 72

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica
ARCHÍV

a

zhotoviteľ:

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19
040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
IČO: 36 197 882
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. vložka č.: 11570/V zo dňa 2.5.2000.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. V – 01/2004 na stavebnú akciu „Vlkanová – rekonštrukcia b.č. 1 – na ubytovňu“, ev.č.: 18 - 511 sa mení a dopĺňa takto:

1. V bode 2.1. sa dopĺňa veta v znení:
   „ V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná zámenu batérií HANSA za batérie typu GAMA“.

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6- tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 9.9.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Košiciach dňa 7.9.2004

Zhotoviteľ:

IRES R+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36197882 DIČ: SK2021788967

.....
Marián Lengeň

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**