K2/8U-4-1471/2008 25.11.2008 (9)

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2008/D
na akciu : „Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia b.č.V“,
ev.zn. 55 87 856

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	**Ing. Jozef SIEKLIK** - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	RENSTAV spol. s r.o.
Sídlo	:	925 45 Abrahám 219
Štatutárny zástupca	:	Daniel PALŠOVIČ
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd v Trnave
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka č. 1287/T
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti
IČO	:	31 425 071
IČ DPH	:	SK2020372860
DIČ	:	2022300478
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s. filiálka SEREĎ
Číslo účtu	:	0024090653/0900
Číslo telefónu	:	031/7857370
Číslo faxu	:	031/7857370
E-mail	:	renstav@renstav.sk

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 03/2008/D zo dňa 06.10.2008 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu zámeny prác, materiálov a rozšírenia zmluvy o naviac práce (špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV- 4071/2008 zo dňa 12.11.2008), ktoré vyplynuli na základe nariadenia VÚHE. Tieto je potrebné vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom boli odsúhlasené spisom č.p.: SEMaI-72-111/2008/OdVaOŽP zo dňa 12.11.2008. Aby nedošlo k navýšeniu finančných prostriedkov na realizáciu diela, bola preskúmaná a v zmysle tohto dodatku bude uplatnená zámena prác.
Dodatkom č. 1 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladá nový bod 2.1.f), ktorý znie:

2.1.f) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-4071/2008 zo dňa 12.11.2008: Z dôvodu zvýšenia intenzity osvetlenia v kancelárskych priestoroch z 300 Luxov na 500 Luxov doplnenie počtu svietidiel (dodávka a montáž) a úprava rozvodov elektroinštalácie, pre značné nerovnosti stropov na I. NP zámena prác spočívajúca v úprave stropu na 1. NP kazetovým podhľadom namiesto stierky.
Zhotoviteľ nezrealizuje opravu omietky a náter časti fasády budovy, vybudovanie prístrešku nad hlavným vstupom do objektu, výmenu vonkajších klampiarskych prvkov t.j. okapy a žľaby (nakoľko obhliadkou neboli zistené zjavné poškodenia uvedených prvkov), zámkovú dlažbu pred hlavným vstupom.

Uvedenou zámenou prác a dodávok nedôjde k navýšeniu finančných prostriedkov.

2) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.4 sa mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Cena diela dohodnutá v zmluve :	
Cena bez DPH	**3 780 900,42 Sk/ 125 502,90 €**
DPH 19%	718 371,00 Sk / 23 845,55 €
Cena vrátane DPH	**4 499 271,42 Sk / 149 348.45 €**
Cena za naviac práce-prípočet:	
Cena bez DPH	417 777,14 Sk / 13 867,66 €
DPH 19%	79 377,70 Sk / 2 634,86 €
Cena vrátane DPH	497 154,84 Sk / 16 502,58 €
Cena za nerealizované práce-odpočet:	
Cena bez DPH	- 417 835,64 Sk / -13 870,20 €
DPH 19%	- 79 388,80 Sk / - 2 635,22 €
Cena vrátane DPH	- 497 224,44 Sk / - 15 505,42 €
Nová cena diela:	
Cena bez DPH	**3 780 841,92 Sk / 125 500,96 €**
DPH 19%	718 359,90 Sk / 23 845,18 €
Cena vrátane DPH	**4 499 201,82 Sk / 149 346,14 €**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.4 zmluvy.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa ..19.11.2008...

18 NOV. 2008

V Abraháme, dňa .....

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
Generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ

Daniel PALŠOVIČ
Konateľ

KENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 10.11.2008	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.	92545 Abrahám	IČO: 31425071	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	497 155 Sk	1 M2 UP	497 155 Sk
1 M2 ZP	497 155 Sk	1 M	497 155 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	64 650,20		64 650,20
2	PSV:	40 551,34	80 534,00	121 085,34
3	MCE:	37 411,60	- 194 630,00	232 041,60
4	iné:			
5	Súčet:	142 613,14	275 164,00	417 777,14

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*13 867,66*
S DPH:	*16 502,52*

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		417 777,14
22	DPH 19% z:	417 777,14	79 377,70
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		497 154,84
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.11.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	64 650,20	0,00	64 650,20	*2 145,99*	2,64100	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	64 650,20	0,00	64 650,20	*2 145,99*	2,64100	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	*4 019,30*	1,84250	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	*4 019,30*	1,84250	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	*4 019,30*	1,84250	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	37 411,60	194 630,00	232 041,60	*7 702,37*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	37 411,60	194 630,00	232 041,60	*7 702,37*	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	142 613,14	275 164,00	417 777,14	*13 867,66*	4,48350	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.11.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	449,000	m2	136,00	*4,514*	61 064,00		*2 026,953*	2,64012		19
2	014	95399-1111	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 6-8 mm	162,000	kus	13,50	*0,448*	2 187,00		*72,595*			19
3	014	95399-1121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 10-12 mm	88,000	kus	15,90	*0,528*	1 399,20		*46,445*	0,00088		19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	64 650,20				64 650,20		*2 145,99*	2,64100		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	64 650,20				64 650,20		*2 145,99*	2,64100		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
4	767	76758-4502	Montáž podhľadov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm	134,000	m2	291,00	*9,659*	38 994,00		*1 294,364*	0,02010		19
5	MAT	552 8401001	Nosný rošt podhľadu	134,000	kus	201,00	*6,672*		26 934,00	*894,045*			19
6	MAT	595 9129341	Kazetový podhľad protipož. 600/600	134,000	kus	400,00	*13,278*		53 600,00	*1 779,194*	1,82240		19
7	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,843	t	845,00	*28,049*	1 557,34		*51,694*			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	121 085,34				40 551,34	80 534,00	*4 019,30*	1,84250		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	121 085,34				40 551,34	80 534,00	*4 019,30*	1,84250		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	121 085,34				40 551,34	80 534,00	*4 019,30*	1,84250		
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
8	921	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	28,000	kus	68,00	*2,257*	1 904,00		*63,201*			19
9	921	21020-1062	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	50,000	kus	360,00	*11,950*	18 000,00		*597,491*			19
10	MAT	348 0010790	Svietidlo žiarivkové - 4 x 18W IP 20	50,000	kus	3 600,00	*119,498*		180 000,00	*5 974,905*			19
11	921	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	836,000	m	13,60	*0,451*	11 369,60		*377,402*			19
12	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	836,000	m	17,50	*0,581*		14 630,00	*485,627*			19
13	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	341,00	*11,319*	6 138,00		*203,744*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	232 041,60				37 411,60	194 630,00	*7 702,37*			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	232 041,60				37 411,60	194 630,00	*7 702,37*			
			Rozpočet celkom :	417 777,14				142 613,14	275 164,00	*13 867,66*	4,48350		

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 03.10.2008	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.	92545 Abrahám	IČO: 31425071	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	-497 224 Sk	1 M2 UP	-497 224 Sk		
1 M2 ZP	-497 224 Sk	1 M	-497 224 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	-173 040,61	-7 915,80	-180 956,41
2	PSV:	-109 169,23	-127 710,00	-236 879,23
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	-282 209,84	-135 625,80	-417 835,64

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: -13 869,60

S DPH: -16 504,83

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		-417 835,64
22	DPH 19% z:	-417 835,64	-79 388,80
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		-497 224,44
F	Odpočet - pripočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
2 - ZÁKLADY spolu :	-87,69	0,00	-87,69	*-2,91*	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	-12 003,72	-7 335,00	-19 338,72	*-641,93*	8,54408	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	-72 473,20	0,00	-72 473,20	*-2 405,67*	29,69447	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-88 476,00	-580,80	-89 056,80	*-2 956,14*	1,67936	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-173 040,61	-7 915,80	-180 956,41	*-6 006,65*	39,91791	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	-5 992,18	-4 294,00	-10 286,18	*-341,44*	0,27856	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	-61 309,10	0,00	-61 309,10	*-2 035,09*	0,57085	0,564
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	0,00	-84 000,00	-84 000,00	*-2 788,29*	0,19880	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	-1 054,20	-39 416,00	-40 470,20	*-1 343,36*	0,01267	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	-68 355,48	-127 710,00	-196 065,48	*-6 508,18*	1,06087	0,564
783 - Nátery spolu :	-854,95	0,00	-854,95	*-28,38*	0,00320	0,000
784 - Maľby spolu :	-39 958,80	0,00	-39 958,80	*-1 326,39*	0,28006	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	-40 813,75	0,00	-40 813,75	*-1 354,77*	0,28326	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-109 169,23	-127 710,00	-236 879,23	*-7 862,95*	1,34413	0,564
Rozpočet celkom :	-282 209,84	-135 625,80	-417 835,64	*-13 869,60*	41,26205	0,564

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.
Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			2 - ZÁKLADY										
1	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	11,100	m2	-7,90	*-0,262*	-87,69		*-2,911*			19
			2 - ZÁKLADY spolu :	-87,69				-87,69		*-2,91*			
			5 - KOMUNIKÁCIE										
2	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	11,100	m2	-186,10	*-6,177*	-2 065,71		*-68,569*	4,11588		19
3	221	56711-5113	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 10 cm	11,100	m2	-360,10	*-11,953*	-3 997,11		*-132,680*	2,58630		19
4	231	59691-1111	Kladenie zámkovej dlažby	16,100	m2	-369,00	*-12,249*	-5 940,90		*-197,202*			19
5	MAT	592 2913200	Zámková dlažba hr. 6 cm	16,300	m2	-450,00	*-14,937*		-7 335,00	*-243,477*	1,84190		19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	-19 338,72				-12 003,72	-7 335,00	*-641,93*	8,54408		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
6	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	62,500	m2	-451,00	*-14,970*	-28 187,50		*-935,654*	3,23188		19
7	011	62242-1149	Príplatok za každý ďalší stupeň zložitosti	125,000	m2	-124,00	*-4,116*	-15 500,00		*-514,506*	0,83875		19
8	011	62249-1304	Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobnmý	36,100	m2	-137,00	*-4,548*	-4 945,70		*-164,167*	0,01625		19
9	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	4,200	m3	-3 450,00	*-114,519*	-14 490,00		*-480,980*	9,99310		19
10	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	8,500	m3	-1 100,00	*-36,513*	-9 350,00		*-310,363*	15,61450		19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	-72 473,20				-72 473,20		*-2 405,67*	29,69447		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou o	6,000	m	-172,00	*-5,709*	-1 032,00		*-34,256*	0,63372		19
12	MAT	592 172040	Obrubník záhradný TVAR ZO 500 50x5x22	12,100	kus	-48,00	*-1,593*		-580,80	*-19,279*	0,12584		19
13	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	630,000	m2	-50,00	*-1,660*	-31 500,00		*-1 045,608*			19
14	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	1 260,000	m2	-35,50	*-1,178*	-44 730,00		*-1 484,764*	0,91980		19
15	003	94194-4851	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	630,000	m2	-17,80	*-0,591*	-11 214,00		*-372,237*			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-89 056,80				-88 476,00	-580,80	*-2 956,14*	1,67936		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-180 956,41				-173 040,61	-7 915,80	*-6 006,65*	39,91791		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			762 - Konštrukcie tesárske										
16	762	76231-1103	Montáž kotevných železí	3,000	kus	-128,00	*-4,249*	-384,00		*-12,746*	0,00063		19
17	MAT	533 9510200	Kotva konštrukcia	3,000	kus	-180,00	*-5,975*		-540,00	*-17,925*	0,11700		19
18	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	15,000	m	-288,00	*-9,560*	-4 320,00		*-143,398*	0,00390		19
19	MAT	605 1593402	Hranol MD 1 Hobľované	0,180	m3	-12 600,00	*-418,243*		-2 268,00	*-75,284*	0,09900		19
20	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25	4,200	m2	-36,00	*-1,195*	-151,20		*-5,019*			19
21	MAT	605 1711240	Strešná lata 3x5cm SM 2 400-600cm	16,000	m	-22,00	*-0,730*		-352,00	*-11,684*	0,01328		19
22	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,230	m3	-1 320,00	*-43,816*	-303,60		*-10,078*	0,00480		19
23	762	76284-1210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	4,200	m2	-91,00	*-3,021*	-382,20		*-12,687*			19
24	MAT	611 916760	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 61-80mm	4,500	m2	-252,00	*-8,365*		-1 134,00	*-37,642*	0,03969		19
25	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,090	m3	-122,00	*-4,050*	-10,98		*-0,364*	0,00025		19
26	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,310	t	-1 420,00	*-47,135*	-440,20		*-14,612*			19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	-10 286,18				-5 992,18	-4 294,00	*-341,44*	0,27856		

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			764 - Konštrukcie klampiarske										
27	764	76432-2230	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	77,600	m	-146,00	*-4,846*	-11 329,60		*-376,074*	0,16762		19
28	764	76432-2830	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	75,000	m	-16,70	*-0,554*	-1 252,50		*-41,575*		0,225	19
29	764	76433-1250	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 500	2,600	m	-222,00	*-7,369*	-577,20		*-19,160*	0,00749		19
30	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	2,700	m	-209,00	*-6,938*	-564,30		*-18,731*	0,00662		19
31	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	75,000	m	-244,00	*-8,099*	-18 300,00		*-607,449*	0,22725		19
32	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	75,000	m	-20,50	*-0,680*	-1 537,50		*-51,036*		0,225	19
33	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000	kus	-393,00	*-13,045*	-393,00		*-13,045*	0,00160		19
34	764	76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	-402,00	*-13,344*	-1 608,00		*-53,376*	0,00640		19
35	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	-27,50	*-0,913*	-110,00		*-3,651*		0,004	19
36	764	76441-0450	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 330	33,000	m	-320,00	*-10,622*	-10 560,00		*-350,528*	0,02112		19
37	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	3,000	m	-261,00	*-8,664*	-783,00		*-25,991*	0,00690		19
38	764	76445-4204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	36,800	m	-340,00	*-11,286*	-12 512,00		*-415,322*	0,12586		19
39	764	76445-4803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	36,800	m	-24,00	*-0,797*	-883,20		*-29,317*		0,110	19
40	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,642	t	-1 400,00	*-46,471*	-898,80		*-29,835*			19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	-61 309,10				-61 309,10		*-2 035,09*	0,57085	0,564	
			766 - Konštrukcie stolárske										
41	MAT	611 4121399	Tiahlo k plastovým oknám	28,000	kus	-3 000,00	*-99,582*		-84 000,00	*-2 788,289*	0,19880		19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	-84 000,00					-84 000,00	*-2 788,29*	0,19880		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
42	767	76739-2112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	4,200	m2	-251,00	*-8,332*	-1 054,20		*-34,993*	0,00315		19
43	MAT	138 8007400	Tabuľová krytina RUUKKI	4,600	m	-360,00	*-11,950*		-1 656,00	*-54,969*	0,00552		19
44	MAT	551 4700070	Výtokové armatúry Geberit mont. prvok WC	4,000	kus	-9 440,00	*-313,351*		-37 760,00	*-1 253,402*	0,00400		19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	-40 470,20				-1 054,20	-39 416,00	*-1 343,36*	0,01267		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	-196 065,48				-68 355,48	-127 710,00	*-6 508,18*	1,06087	0,564	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
45	783	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	6,100	m2	-31,50	*-1,046*	-192,15		*-6,378*	0,00067		19
46	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	6,100	m2	-53,00	*-1,759*	-323,30		*-10,732*	0,00134		19
47	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	3,500	m2	-97,00	*-3,220*	-339,50		*-11,269*	0,00119		19
			783 - Nátery spolu :	-854,95				-854,95		*-28,38*	0,00320		
			784 - Maľby										
48	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	134,000	m2	-25,00	*-0,830*	-3 350,00		*-111,200*	0,03484		19
49	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	134,000	m2	-55,00	*-1,826*	-7 370,00		*-244,639*	0,02412		19
50	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	134,000	m2	-211,00	*-7,004*	-28 274,00		*-938,525*	0,21708		19
51	784	78449-7901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	134,000	m2	-7,20	*-0,239*	-964,80		*-32,025*	0,00402		19
			784 - Maľby spolu :	-39 958,80				-39 958,80		*-1 326,39*	0,28006		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	-40 813,75				-40 813,75		*-1 354,77*	0,28326		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-236 879,23				-109 169,23	-127 710,00	*-7 862,95*	1,34413	0,564	
			Rozpočet celkom :	-417 835,64				-282 209,84	-135 625,80	*-13 869,60*	41,26205	0,564	

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 10.11.2008	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.	92545 Abrahám	IČO: 31425071	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	497 155 Sk	1 M2 UP	497 155 Sk
1 M2 ZP	497 155 Sk	1 M	497 155 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	64 650,20		64 650,20
2	PSV:	40 551,34	80 534,00	121 085,34
3	MCE:	37 411,60	194 630,00	232 041,60
4	iné:			
5	Súčet:	142 613,14	275 164,00	417 777,14

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: 13 867,66

S DPH: 16 502,52

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		417 777,14
22	DPH 19% z:	417 777,14	79 377,70
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		497 154,84
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.11.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	64 650,20	0,00	64 650,20	*2 145,99*	2,64100	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	64 650,20	0,00	64 650,20	*2 145,99*	2,64100	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	*4 019,30*	1,84250	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	*4 019,30*	1,84250	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	*4 019,30*	1,84250	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	37 411,60	194 630,00	232 041,60	*7 702,37*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	37 411,60	194 630,00	232 041,60	*7 702,37*	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	142 613,14	275 164,00	417 777,14	*13 867,66*	4,48350	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.11.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	449,000	m2	136,00	*4,514*	61 064,00		*2 026,953*	2,64012		19
2	014	95399-1111	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 6-8 mm	162,000	kus	13,50	*0,448*	2 187,00		*72,595*			19
3	014	95399-1121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 10-12 mm	88,000	kus	15,90	*0,528*	1 399,20		*46,445*	0,00088		19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	64 650,20				64 650,20		*2 145,99*	2,64100		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	64 650,20				64 650,20		*2 145,99*	2,64100		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
4	767	76758-4502	Montáž podhľadov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm	134,000	m2	291,00	*9,659*	38 994,00		*1 294,364*	0,02010		19
5	MAT	552 8401001	Nosný rošt podhľadu	134,000	kus	201,00	*6,672*		26 934,00	*894,045*			19
6	MAT	595 9129341	Kazetový podhľad protipož. 600/600	134,000	kus	400,00	*13,278*		53 600,00	*1 779,194*	1,82240		19
7	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,843	t	845,00	*28,049*	1 557,34		*51,694*			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	121 085,34				40 551,34	80 534,00	*4 019,30*	1,84250		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	121 085,34				40 551,34	80 534,00	*4 019,30*	1,84250		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	121 085,34				40 551,34	80 534,00	*4 019,30*	1,84250		
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
8	921	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	28,000	kus	68,00	*2,257*	1 904,00		*63,201*			19
9	921	21020-1062	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	50,000	kus	360,00	*11,950*	18 000,00		*597,491*			19
10	MAT	348 0010790	Svietidlo žiarivkové - 4 x 18W IP 20	50,000	kus	3 600,00	*119,498*		180 000,00	*5 974,905*			19
11	921	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	836,000	m	13,60	*0,451*	11 369,60		*377,402*			19
12	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	836,000	m	17,50	*0,581*		14 630,00	*485,627*			19
13	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	341,00	*11,319*	6 138,00		*203,744*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	232 041,60				37 411,60	194 630,00	*7 702,37*			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	232 041,60				37 411,60	194 630,00	*7 702,37*			
			Rozpočet celkom :	417 777,14				142 613,14	275 164,00	*13 867,66*	4,48350		

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 03.10.2008	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.	92545 Abrahám	IČO: 31425071	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	-497 224 Sk	1 M2 UP	-497 224 Sk
1 M2 ZP	-497 224 Sk	1 M	-497 224 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	-173 040,61	-7 915,80	-180 956,41
2	PSV:	-109 169,23	-127 710,00	-236 879,23
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	-282 209,84	-135 625,80	-417 835,64

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-417 835,64
22	DPH 19% z: -417 835,64	-79 388,80
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	-497 224,44
F	Odpočet - prípočet	

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: -13 869,60

S DPH: -16 504,83

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
2 - ZÁKLADY spolu :	-87,69	0,00	-87,69	*-2,91*	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	-12 003,72	-7 335,00	-19 338,72	*-641,93*	8,54408	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	-72 473,20	0,00	-72 473,20	*-2 405,67*	29,69447	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-88 476,00	-580,80	-89 056,80	*-2 956,14*	1,67936	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-173 040,61	-7 915,80	-180 956,41	*-6 006,65*	39,91791	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	-5 992,18	-4 294,00	-10 286,18	*-341,44*	0,27856	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	-61 309,10	0,00	-61 309,10	*-2 035,09*	0,57085	0,564
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	0,00	-84 000,00	-84 000,00	*-2 788,29*	0,19880	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	-1 054,20	-39 416,00	-40 470,20	*-1 343,36*	0,01267	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	-68 355,48	-127 710,00	-196 065,48	*-6 508,18*	1,06087	0,564
783 - Nátery spolu :	-854,95	0,00	-854,95	*-28,38*	0,00320	0,000
784 - Maľby spolú :	-39 958,80	0,00	-39 958,80	*-1 326,39*	0,28006	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	-40 813,75	0,00	-40 813,75	*-1 354,77*	0,28326	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-109 169,23	-127 710,00	-236 879,23	*-7 862,95*	1,34413	0,564
Rozpočet celkom :	-282 209,84	-135 625,80	-417 835,64	*-13 869,60*	41,26205	0,564

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.
Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			2 - ZÁKLADY										
1	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	11,100	m2	-7,90	*-0,262*	-87,69		*-2,911*			19
			2 - ZÁKLADY spolu :	-87,69				-87,69		*-2,91*			
			5 - KOMUNIKÁCIE										
2	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	11,100	m2	-186,10	*-6,177*	-2 065,71		*-68,569*	4,11588		19
3	221	56711-5113	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 10 cm	11,100	m2	-360,10	*-11,953*	-3 997,11		*-132,680*	2,58630		19
4	231	59691-1111	Kladenie zámkovej dlažby	16,100	m2	-369,00	*-12,249*	-5 940,90		*-197,202*			19
5	MAT	592 2913200	Zámková dlažba hr. 6 cm	16,300	m2	-450,00	*-14,937*		-7 335,00	*-243,477*	1,84190		19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	-19 338,72				-12 003,72	-7 335,00	*-641,93*	8,54408		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
6	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	62,500	m2	-451,00	*-14,970*	-28 187,50		*-935,654*	3,23188		19
7	011	62242-1149	Príplatok za každý ďalší stupeň zložitosti	125,000	m2	-124,00	*-4,116*	-15 500,00		*-514,506*	0,83875		19
8	011	62249-1304	Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobnmý	36,100	m2	-137,00	*-4,548*	-4 945,70		*-164,167*	0,01625		19
9	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	4,200	m3	-3 450,00	*-114,519*	-14 490,00		*-480,980*	9,99310		19
10	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	8,500	m3	-1 100,00	*-36,513*	-9 350,00		*-310,363*	15,61450		19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	-72 473,20				-72 473,20		*-2 405,67*	29,69447		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou o	6,000	m	-172,00	*-5,709*	-1 032,00		*-34,256*	0,63372		19
12	MAT	592 172040	Obrubník záhradný TVAR ZO 500 50x5x22	12,100	kus	-48,00	*-1,593*		-580,80	*-19,279*	0,12584		19
13	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	630,000	m2	-50,00	*-1,660*	-31 500,00		*-1 045,608*			19
14	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	1 260,000	m2	-35,50	*-1,178*	-44 730,00		*-1 484,764*	0,91980		19
15	003	94194-4851	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	630,000	m2	-17,80	*-0,591*	-11 214,00		*-372,237*			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-89 056,80				-88 476,00	-580,80	*-2 956,14*	1,67936		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-180 956,41				-173 040,61	-7 915,80	*-6 006,65*	39,91791		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			762 - Konštrukcie tesárske										
16	762	76231-1103	Montáž kotevných železí	3,000	kus	-128,00	*-4,249*	-384,00		*-12,746*	0,00063		19
17	MAT	533 9510200	Kotva konštrukcia	3,000	kus	-180,00	*-5,975*		-540,00	*-17,925*	0,11700		19
18	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	15,000	m	-288,00	*-9,560*	-4 320,00		*-143,398*	0,00390		19
19	MAT	605 1593402	Hranol MD 1 Hobľované	0,180	m3	-12 600,00	*-418,243*		-2 268,00	*-75,284*	0,09900		19
20	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25	4,200	m2	-36,00	*-1,195*	-151,20		*-5,019*			19
21	MAT	605 1711240	Strešná lata 3x5cm SM 2 400-600cm	16,000	m	-22,00	*-0,730*		-352,00	*-11,684*	0,01328		19
22	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,230	m3	-1 320,00	*-43,816*	-303,60		*-10,078*	0,00480		19
23	762	76284-1210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	4,200	m2	-91,00	*-3,021*	-382,20		*-12,687*			19
24	MAT	611 916760	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 61-80mm	4,500	m2	-252,00	*-8,365*		-1 134,00	*-37,642*	0,03969		19
25	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,090	m3	-122,00	*-4,050*	-10,98		*-0,364*	0,00025		19
26	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,310	t	-1 420,00	*-47,135*	-440,20		*-14,612*			19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	-10 286,18				-5 992,18	-4 294,00	*-341,44*	0,27856		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			764 - Konštrukcie klampiarske										
27	764	76432-2230	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	77,600	m	-146,00	*-4,846*	-11 329,60		*-376,074*	0,16762		19
28	764	76432-2830	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	75,000	m	-16,70	*-0,554*	-1 252,50		*-41,575*		0,225	19
29	764	76433-1250	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 500	2,600	m	-222,00	*-7,369*	-577,20		*-19,160*	0,00749		19
30	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	2,700	m	-209,00	*-6,938*	-564,30		*-18,731*	0,00662		19
31	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	75,000	m	-244,00	*-8,099*	-18 300,00		*-607,449*	0,22725		19
32	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	75,000	m	-20,50	*-0,680*	-1 537,50		*-51,036*		0,225	19
33	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000	kus	-393,00	*-13,045*	-393,00		*-13,045*	0,00160		19
34	764	76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	-402,00	*-13,344*	-1 608,00		*-53,376*	0,00640		19
35	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	-27,50	*-0,913*	-110,00		*-3,651*		0,004	19
36	764	76441-0450	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 330	33,000	m	-320,00	*-10,622*	-10 560,00		*-350,528*	0,02112		19
37	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	3,000	m	-261,00	*-8,664*	-783,00		*-25,991*	0,00690		19
38	764	76445-4204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	36,800	m	-340,00	*-11,286*	-12 512,00		*-415,322*	0,12586		19
39	764	76445-4803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	36,800	m	-24,00	*-0,797*	-883,20		*-29,317*		0,110	19
40	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,642	t	-1 400,00	*-46,471*	-898,80		*-29,835*			19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	-61 309,10				-61 309,10		*-2 035,09*	0,57085	0,564	
			766 - Konštrukcie stolárske										
41	MAT	611 4121399	Tiahlo k plastovým oknám	28,000	kus	-3 000,00	*-99,582*		-84 000,00	*-2 788,289*	0,19880		19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	-84 000,00					-84 000,00	*-2 788,29*	0,19880		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
42	767	76739-2112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	4,200	m2	-251,00	*-8,332*	-1 054,20		*-34,993*	0,00315		19
43	MAT	138 8007400	Tabuľová krytina RUUKKI	4,600	m	-360,00	*-11,950*		-1 656,00	*-54,969*	0,00552		19
44	MAT	551 4700070	Výtokové armatúry Geberit mont. prvok WC	4,000	kus	-9 440,00	*-313,351*		-37 760,00	*-1 253,402*	0,00400		19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	-40 470,20				-1 054,20	-39 416,00	*-1 343,36*	0,01267		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	-196 065,48				-68 355,48	-127 710,00	*-6 508,18*	1,06087	0,564	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
45	783	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	6,100	m2	-31,50	*-1,046*	-192,15		*-6,378*	0,00067		19
46	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	6,100	m2	-53,00	*-1,759*	-323,30		*-10,732*	0,00134		19
47	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	3,500	m2	-97,00	*-3,220*	-339,50		*-11,269*	0,00119		19
			783 - Nátery spolu :	-854,95				-854,95		*-28,38*	0,00320		
			784 - Maľby										
48	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	134,000	m2	-25,00	*-0,830*	-3 350,00		*-111,200*	0,03484		19
49	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	134,000	m2	-55,00	*-1,826*	-7 370,00		*-244,639*	0,02412		19
50	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	134,000	m2	-211,00	*-7,004*	-28 274,00		*-938,525*	0,21708		19
51	784	78449-7901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	134,000	m2	-7,20	*-0,239*	-964,80		*-32,025*	0,00402		19
			784 - Maľby spolu :	-39 958,80				-39 958,80		*-1 326,39*	0,28006		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	-40 813,75				-40 813,75		*-1 354,77*	0,28326		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-236 879,23				-109 169,23	-127 710,00	*-7 862,95*	1,34413	0,564	
			Rozpočet celkom :	-417 835,64				-282 209,84	-135 625,80	*-13 869,60*	41,26205	0,564	

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Trenčín kasárne SNP - rekonštrukcia b.č. V dodatok odpočet-prípočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Odpočet	-417 835,64	-417 835,64	-417 835,64	-79 388,80	-497 224,44
Spolu za Objekt :Odpočet :	-417 835,64	-417 835,64	-417 835,64	-79 388,80	-497 224,44
....Objekt :Prípočet	417 777,14	417 777,14	417 777,14	79 377,70	497 154,84
Spolu za Objekt :Prípočet :	417 777,14	417 777,14	417 777,14	79 377,70	497 154,84
Stavba spolu :	-58,50	-58,50	-58,50	-11,10	-69,60

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

