39 4x PODPÍSAŤ TO

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 3001/05
Z o D - uzatvorená podľa § 536 a nasledne Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
Telefón/fax:	048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických:	pplk. Ing. Anton Šimon – riaditeľ OdIVaOŽP SAMaV
1.2. Zhotoviteľ:	**BUILDING TRADE s.r.o.**
	Murgašova 2
	010 01 Žilina
Zastúpený:	**Ing. Tibor Furmánek**
Telefón:	041/707 64 12
IČO:	31566758
IČ DPH:	SK 2020445559
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	3005947-432 / 0200

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl.I

Vzľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré bolo vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu zakladania stavby a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa zmluva o dielo č. 3001/2005, Dodatok č.1 na stavebnú akciu „Zemianske Kostoľany – referenčné chemické laboratórium“ ev.č.:18 686 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1.5 sa dopĺňa v znení:
   „V súlade s bodom 4.5 zmluvy, zhotoviteľ vykoná zmenu práce na objektoch:
   SO 01 – Príprava územia + búracie práce – zmena – odpočet;
   SO 02 – Objekt chemických laboratórií – zmena – odpočet a prípočet;
   SO 05 – Tepelná prípojka – zmena – odpočet a prípočet;
   SO 06 – Telefónna a dátová prípojka – zmena – odpočet;
   SO 07 – Kanalizácia – zmena – prípočet;
   SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – zmena – odpočet a prípočet;
   SO 09 – Komunikácie a spevnené plochy – zmena – odpočet a prípočet;
   PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – laboratórna technológia – zmena – odpočet;

Ktoré sú špecifikované v rozpočte, ktorý je súčasťou tohoto dodatku.

2. Článok IV. Cena diela za zhotovenie diela podľa článku II. a podľa článku IV., bod 4.5 je:

SO 01 – Príprava územia – búracie práce – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	1.990.942,- Sk
DPH 19%:	378.279,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.369.221,- Sk

SO 01 – Príprava územia – búracie práce – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 101.032,- Sk
DPH 19%:	- 19.196,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 120.228,- Sk

SO 01 – Príprava územia – búracie práce – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	1.889.910,- Sk
DPH 19%:	359.083,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.248.993,- Sk**

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	49.029.168,- Sk
DPH 19%:	9.315.541,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	58.344.709,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 213.215,- Sk
DPH 19%:	- 40.511,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 253.726,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	276.350,- Sk
DPH 19%:	52.506,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	328.856,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	49.092.303.- Sk
DPH 19%:	9.327.536.- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**58.419.839.- Sk**

SO 03 – Elektrická prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	59.170,- Sk
DPH 19%:	11.242,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**70.412,- Sk**

SO 04 – Vodovodná prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	225.122,- Sk
DPH 19%:	42.773,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**267.895,- Sk**

SO 05 – Tepelná prípojka – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	346.365,- Sk
DPH 19%:	65.810,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	412.175,- Sk

SO 05 – Tepelná prípojka – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 177.091,- Sk
DPH 19%:	- 33.647,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 210.738,- Sk

SO 05 – Tepelná prípojka – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	196.188,- Sk
DPH 19%:	37.276,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	233.464,- Sk

SO 05 – Tepelná prípojka – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	365.462,- Sk
DPH 19%:	69.439,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**434.901,- Sk**

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	1.404.793,- Sk
DPH 19 %:	266.910,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	1.671.703,- Sk

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 141.146,- Sk
DPH 19 %:	- 26.818,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 167.964,- Sk

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	1.263.647,- Sk
DPH 19 %:	240.092,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.503.739,- Sk**

SO 07 – Kanalizácia – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	2.267.403,- Sk
DPH 19%:	430.807,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.698.210,- Sk

SO 07 – Kanalizácia – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	47.540,- Sk
DPH 19%:	9.033,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	56.573,- Sk

SO 07 – Kanalizácia – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	2.314.943,- Sk
DPH 19%:	439.840,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.754.783,- Sk**

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	2.353.097,- Sk
DPH 19%:	447.089,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.800.186,- Sk

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 200.160,- Sk
DPH 19%:	- 38.030,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 238.190,- Sk

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	99.450,- Sk
DPH 19%:	18.895,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	118.345,- Sk

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	2.252.387,- Sk
DPH 19%:	427.954,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.680.341,- Sk**

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	1.512.201,- Sk
DPH 19%:	287.318,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	1.799.519,- Sk

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 180.613,- Sk
DPH 19%:	- 34.316,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 214.929,- Sk

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	428.129,- Sk
DPH 19%:	81.344,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	509.473,- Sk

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	1.759.717,- Sk
DPH 19%:	334.346,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.094.063,- Sk**

SO 10 – Vonkajšie osvetlenie

základ ceny pre DPH 19%:	165.721,- Sk
DPH 19%:	31.487,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**197.208,- Sk**

SO 11 – Oplotenie areálu RCHL

základ ceny pre DPH 19%:	455.216,- Sk
DPH 19%:	86.491,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**541.707,- Sk**

PS 01 – Náhradný zdroj elektrickej energie a jeho pripojenie

základ ceny pre DPH 19%:	1.653.270,- Sk
DPH 19%:	314.121,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.967.391,- Sk**

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	6.101.129,- Sk
DPH 19%:	1.159.213,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	7.260.342,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 34.400,- Sk
DPH 19%:	- 6.536,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 40.936,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	6.066.729,- Sk
DPH 19%:	1.152.677,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**7.219.406,- Sk**

Celková cena za dielo bez DPH – **pôvodná** :	67.563.597,- Sk
DPH 19% – **pôvodná** :	12.837.081,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **pôvodná** :	80.400.678,- Sk
Celková cena za dielo bez DPH – **odpočet** :	- 1.047.657,- Sk
DPH 19% – **odpočet** :	- 199.054,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **odpočet** :	- 1.246.711,- Sk
Celková cena za dielo bez DPH – **prípočet** :	1.047.657,- Sk
DPH 19% – **prípočet** :	199.054,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **prípočet** :	1.246.711,- Sk
Celková cena za dielo bez DPH – nová :	**67.563.597,- Sk**
DPH 19% – nová :	**12.837.081,- Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH – nová :	**80.400.678,- Sk**

2/ Dodatok č.6 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3001/05.Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3/ Dodatok č.6 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4/ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 19.6.2006

objednávateľ

.....

MINISTERSTVO OBRANY
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Žiline, dňa 12.05.2006

zhotoviteľ

.....

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 6 k zmluve o dielo č. 3001/05 na akciu „Zem. Kostoľany, referenčné chemické laboratórium", ev. zn.: 18 686 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 19.5.2006

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**