Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 3. 9. 2010
Meno pracovníka a podpis: Erika Vašková

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad správy nehnuteľného majetku
Č. p.: ÚSANM - 222 - 202/2007

147

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 1
Počet príloh: 1/17

DODATOK č. 1 (KaVSÚ-1-1048/2007)

ku zmluve č. KaVSÚ-1-620/2007 uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Úrad správy nehnuteľného majetku a firmou Ing. Miroslav Barna - PLASTIK.

A) V súlade s ustanovením článku č.12.2 **Zmluvy č. KaVSÚ-1-620/2007** sa zmluvné strany dohodli na zmene ***článku II (Predmet zmluvy) a článku IV (Cena)*** z dôvodu rozšírenie rozsahu prác, ktoré vyplynuli pri realizácii diela.

Pôvodný článok II sa upravuje v bode 2.1. nasledovne :
za slovo „príloha č.1" napíšte „a príloha č.1 dodatku č.1"

Pôvodný článok IV sa v bode 4.3. doplní :
Cena dodatku č.1:

Cena bez DPH : 342 838,66 Sk
DPH 19 % : 65 139,30 Sk
Cena s DPH : 407 977,96 Sk
Slovom: štyristo sedem tisíc deväťsto sedemdesiat sedem /96 slovenských korún

Celková cena zmluvy vrátane dodatku :

Cena bez DPH : 10 844 372,32 Sk
DPH 19 % : 2 060 430,70 Sk
Cena s DPH : 12 904 803,02 Sk
Slovom: tristo šesťdesiat tri tisíc šesťsto sedem/00 slovenských korún

B) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. KaVSÚ-1-620/2007,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. KaVSÚ-1-620/2007**

Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 výtlačkoch.
Rozdeľovník výtlačkov: Výtlačok číslo 1. pre objednávateľa (ÚSANM)
2. pre dodávateľa (Ing. Miroslav Barna - PLASTIK)
3. pre PSB Prešov
4. pre PSB Prešov
5. pre PSB Prešov – UFZ Prešov
6. pre Kanceláriu vedúceho služobného úradu

V Bardejove, dňa: 6.11. 2007

Za objednávateľa:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava

pplk. Ing. Vladimír VASKO
riaditeľ ÚSANM MO SR

Za zhotoviteľa

Ing. M. BARNA Plastik
Duklianska 11, P.O. Box 118
085 01 BARDEJOV
IČO: 10212033, IČ DPH: SK1020701924
tel.: 054/48 26 261, fax: 054/48 82 286

Ing. Miroslav BARNA
majiteľ

Posádková správa budov PREŠOV

Tabuľka č. 1
Počet listov: 14

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava budovy veliteľstva mechanizovanej brigády dodatok č. 1	Miesto: Prešov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ing. Miroslav Barna	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 805211	DIČ:	
Dodávateľ:	Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	08501 Bardejov	IČO: 17272033	DIČ:	SK1020701924
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	407 978 Sk	1 M2 UP	407 978 Sk
1 M2 ZP	407 978 Sk	1 M	407 978 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	459 237,21	89 666,22	548 903,43
2	PSV:	-231 783,04	25 718,27	-206 064,77
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	227 454,17	115 384,49	342 838,66

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. M. BARNA - Plastik
Duklianska 11 P.O. Box 118
085 01 BARDEJOV
IČO: 17272033 IČ DPH: SK1020701924
☎ 054/47 26 361 fax: 054/48 82 286

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov * PREŠOV *

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	342 838,66
22	DPH 19% z:	342 838,66	65 139,30
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	407 977,96
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Kópia súhlasí s originálom
Overil:

Posádková správa budov * PREŠOV *