84)

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 04/2004

na stavebnú akciu : „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č. 2 a KJB“, ev.zn. 55 87 612

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020250760
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V Zmluve o dielo č. 04/2004 zo dňa 23.7.2004, v znení dodatku č.1 zo dňa 7.12.2004, dodatku č. 2 zo dňa 17.5.2005, dodatku č. 3 zo dňa 23.6.2005 a dodatku č. 4 zo dňa 12.10.2005 (ďalej len: „zmluva“), sa upravuje cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie III., IV. štvrťroku 2005 a I. štvrťroku 2006. Predmet zmluvy sa zároveň rozširuje o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela, resp. z kolaudačného konania a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-50/2006/OdVaOŽP zo dňa 16.5.2006). Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.5, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.h) vkladá nový bod 2.1.i), ktorý znie:

2.1.i) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-788-1/2006 zo dňa 26.4.2006: v SO 01 – I. časť – úprava dverí, vybudovanie prístupu k rebríkom a vetracím okienkam v povalovej časti strechy, montáž konzol hasiacich prístrojov.
V SO 01 – II. časť – úprava schodov do 1. PP, opláštenie rozvodov kanalizácie a odvetrania, doplnkové kovové konštrukcie, ústredné kúrenie (doplnenie servopohonov), osadenie vantilátora 1. PP, napojenie chladiaceho boxu, uzemnenie vstupného schodiska a prístrešku technológie chladenia, osvetlenie výťahovej šachty, osvetlenie schodiska, prepojenie kanalizačného potrubia cez lapače strešných splavenín.
SO 03 – Vonkajšia kanalizácia – čistenie kanalizácie. SO 06 – Terénne a sadové úpravy - dopojenie pôvodného anglického dvorca, úprava ÚK pre potreby VZT – úprava rozdeľovačov a vyvažovací ventil. PS 01 Dodávka a montáž technologického zariadenia kuchyne - výmena jednodrezov za dvojdrezy a zmena typov zariadení. PS 03 Dodávka a montáž výťahu – doplnenie funkcií výťahu.
V priloženom rozpočte sú aj odpočty: SO 05 Vonkajšia prípojka NN a rekonštrukcia elektrickej inštalácie – zmena materiálu, SO 06 Terénne a sadové úpravy – zmena obrubníkov a palisád.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodov 4.3 a 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.5 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	91 411 917,77 Sk
DPH 19%	17 368 264,30 Sk
Cena vrátane DPH	**108 780 182,07 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	183 686,66 Sk
DPH 19%	34 900,40 Sk
Cena spolu s DPH	**218 587,06 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie III. a IV. štvrťrok 2005:

Cena bez DPH	830 094,90 Sk
DPH 19%	157 718,00 Sk
Cena spolu s DPH	**987 812,90 Sk**

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	92 425 699,33 Sk
DPH 19%	17 560 882,70 Sk
Cena vrátane DPH	**109 986 582,03 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 14. 5. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO 35814730

TOPOĽČANY rekonštrukcia budovy č.2 a KJB - DODATOK č.5

P.	SO 05 Vonkajšia prípojka NN a rekonštr.el.inštl. V tel.ústred	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
15.	Zmena materialu	-290 797,50	-55 251,50	-346 049,00

P.	SO 06 Terénne a sadové úpravy	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
16.	Dopojenie anglického dvorca	8 832,37	1 678,20	10 510,57
17.	Terénne úpravy - zmena obrubíkov a palisád	-33 874,49	-6 436,20	-40 310,69
18.	Úprava ÚK pre potr.VZT - úprava rozdelovačov a ventil vyvaž.	44 297,44	8 416,50	52 713,94
	Medzisúčet	19 255,32	3 658,50	22 913,82

P.	PS 01 Dodávka a montáž technolog.zariadenia kuchyne	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
19.	Dvojdrezy a zmena matreilau	60 815,00	11 554,90	72 369,90

P.	PS 03 Dodávka a montáž výťahu	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
20.	Doplnenie funkcii výťahu	32 200,00	6 118,00	38 318,00

P.	Indexy cien stavebných prác	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Indexy cien stavebných prác	830 094,90	157 718,00	987 812,90
	Medzisúčet	**830 094,90**	**157 718,00**	**987 812,90**

	CELKOM	**1 013 781,56**	**192 618,40**	**1 206 399,96**

Dátum : 7.4.2006

V Bratislave

Slovakia

BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová