MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA - 563/7/2006-OOŠM

Výtlačok číslo: 3
Počet listov : 1

DOPLNOK č. 1

K Zmluve o dielo č. 26/179 zo dňa 3. mája 2006 uzatvorenej medzi Ministerstvom obrany SR a spoločnosťou Montservis s.r.o., Žilina

Na základe dohody so zhotoviteľom a na základe listu VeLog č. p. : VeLog - 397-44/2006-OZT III sa Zmluva o dielo č. 26/179 mení a dopĺňa nasledovne:

A. V článku IV. „Čas plnenia" sa vypúšťa riadok :

5.	T 815 CA-18	371-97-81	VÚ 4444 Hlohovec	28.7.2006	39.-40. týždeň

a nahrádza riadkom:

5.	T 815 CA-18	386-57-67	VÚ 4977 Sliač	29.9.2006	45.-46. týždeň

B. V článku IV. „Čas plnenia" sa veta:

Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. je do 15.11.2006

nahrádza vetou:

Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. je do 30.11.2006.

C. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo **č. 26/179**, ktoré nie sú dotknuté týmto doplnkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

D. Tento doplnok nadobúda platnosť dňom jeho popisu zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo **č. 26/179**. Doplnok je vyhotovený v troch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží budúci kupujúci a jedno budúci predávajúci.

V Bratislave dňa 26.10.2006

Za budúceho dodávateľa:

Ing. Juraj CHOCHÚĽ
Ing. Ján BAĎURA

konatelia

Montservis, s.r.o.
Kragujevská 12
010 01 Žilina

V Bratislave dňa 19.10.2006

Za budúceho objednávateľa:

Ing. Štefan ŠEBESTA

riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Ing. Miroslav PETROVIČ

