Ex prevzal dňa 6.12.2007 prevzal dňa 5.12.2007

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. KaVSU-1-660/2007

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
	splnomocnený zástupca:	pplk. Ing. Vladimír Vasko – riaditeľ
	so sídlom:	Úrad správy nehnuteľného majetku Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3
	IČO:	308 455 72
	Telefón:	048 4153029,0960 462266-fax
	Číslo účtu:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	zmluvných:	pplk. Ing. Vladimír Vasko – riaditeľ
	technických:	Ing. Anton Šimon

1.2	**Zhotoviteľ:**	**REKON, s.r.o.**
	so sídlom:	Pri Rajčianke 2897/37 010 01 Žilina
	IČO:	36 392 821
	DIČ/IČ DPH:	SK 2020104944
	Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu v Žiline odd. Sro, vl. č. 12294/L
	v mene kt. koná: (ďalej len „zhotoviteľ“)	Ing. Pavol Jakuš – konateľ spoločnosti

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-660/2007(ďalej aj ako len „dodatok“).

Čl. 2
Predmet dodatku

2.1 Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii dochádza k zámene stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch.

2.2 V čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 2.13. v tomto znení:

- „2.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zámenu stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch v zmysle ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku."

2.3 V čl. IV. Cena za dielo sa upravuje bod 4.2 v tomto znení:

- „4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je v zmysle ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku."

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rozpočet ohľadne zámeny prác definovaný v bode 2.3 dodatku.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

V Bratislave, dňa 14 NOV. 2007

V Žiline, dňa.....

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad správy nehnuteľného majetku
Bratislava

pplk. Ing. Vladimír VASKO

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o
Pri Rajčlanke 37
010 01 ŽILINA

Ing. Pavol JAKUŠ

Rekapitulácia rozpočtových nákladov:

Spracoval : REKON s.r.o.

Stavba: VÚ Nováky – Cvičisko pre výcvik operátorov EOD

Objekt	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
SO-01 Pozorovacie pracovisko na trhacej jame			
pôvodná cena podľa Zod	661 507,25	125 686,38	787 193,63
dodatok	237 283,85	45 083,90	282 367,75
nová cena	898 791,10	170 770,28	1 069 561,38
SO-01 Elektroinštalácia			
pôvodná cena podľa Zod	94 190,70	17 869,23	112 086,93
dodatok	0,00	0,00	0,00
nová cena	94 190,70	17 869,23	112 086,93
SO-02 Pracovisko pre výcvik na trhacej jame			
pôvodná cena podľa Zod	640 616,80	121 717,19	762 333,99
dodatok	278 537,33	52 922,10	331459,43
nová cena	919 154,13	174 639,29	1 093 793,42
SO-03 Pracovisko pre výcvik EOD			
pôvodná cena podľa Zod	712 809,74	135 433,85	848 243,59
dodatok	0,00	0,00	0,00
nová cena	712 809,74	135 433,85	848 243,59
SO-03 Pracovisko pre výcvik EOD-elektr.uzemnenie			
pôvodná cena podľa Zod	7 576,00	1 439,44	9 015,44
dodatok	0,00	0,00	0,00
nová cena	7 576,00	1 439,44	9 015,44
SO-04 Rozostavaná budova			
pôvodná cena podľa Zod	1 509 247,66	286 757,06	1 796 004,72
dodatok	24 641,86	4 682,00	29 323,86
nová cena	1 533 889,52	291 439,06	1 825 328,58
SO-04 Rozostavaná budova-bleskozvod			
pôvodná cena podľa Zod	9 305,00	1 767,95	11 072,95
dodatok	0,00	0,00	0,00
nová cena	9 305,00	1 767,95	11 072,95
SO-05 Spevnené plochy a komunikácie			
pôvodná cena podľa Zod	598 284,12	113 673,98	711 958,10
dodatok	95 880,75	18 217,30	114 098,05
nová cena	694 164,87	131 891,28	826 056,15
SO-06 Terénne úpravy, odvodnenie stavby			
pôvodná cena podľa Zod	1 700 897,83	323 170,59	2 024 068,42
dodatok	- 663 843,79	- 126 130,30	- 789 974,09
nová cena	1 037 054,04	197 040,29	1 234 094,33
SO-07 Sociálne zariadenie			
pôvodná cena podľa Zod	1 425 417,24	270 829,28	1 696 246,52
dodatok	27 500,00	5 225,00	32 725,00
nová cena	1 452 917,24	276 054,28	1 728 971,52
CELKOM			
pôvodná cena podľa Zod	**7 359 852,34**	**1 398 371,94**	**8 758 224,28**
dodatok	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nová cena	**7 359 852,34**	**1 398 371,94**	**8 758 224,28**
CELKOM po zaokrúhlení	**7 359 852,00**	**1 398 372,00**	**8 758 224,00**

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

REKON s.r.o. Žilina

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD		Miesto:	
Objekt :Prípočty - odpočty		JKSO :	
Časť :SO-01 Pozorovacie pracovisko na trhacej jame			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Liška Pavol, 0910 906 808	Dňa: . .

Odberateľ:	MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	REKON s.r.o. Žilina	IČO:	
		DIČ:	
Projektant:	LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš	IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	282 368 Sk	1 M	282 368 Sk
1 M2 ZP	282 368 Sk		
1 M2 UP	282 368 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	163 363,85	22 000,00	185 363,85
2	PSV:	6 320,00	45 600,00	51 920,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	169 683,85	67 600,00	237 283,85

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		237 283,85
22	DPH 19% z:	237 283,85	45 083,90
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		282 367,75
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 90
JKSO :
Dátum: . . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-01 Pozorovacie pracovisko na trhacej jame
REKON s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	-1 669,14	0,00	-1 669,14	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	78 530,00	22 000,00	100 530,00	866,49400	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	37 495,74	0,00	37 495,74	6,03269	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	49 007,25	0,00	49 007,25	283,11822	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 363,85	22 000,00	185 363,85	1 155,64490	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	6 320,00	45 600,00	51 920,00	1,52400	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	6 320,00	45 600,00	51 920,00	1,52400	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	6 320,00	45 600,00	51 920,00	1,52400	0,000
Rozpočet celkom :	169 683,85	67 600,00	237 283,85	1 157,16890	0,000

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 906 808
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-01 Pozorovacie pracovisko na trhacej jame

REKON s.r.o. Žilina

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	133,516	m3	50,50	6 742,56	19
2	001	16240-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	-133,519	m3	63,00	-8 411,70	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	-1 669,14			-1 669,14	
			2 - ZÁKLADY					
3	002	21019-0100	D + M Rozvodnica PRIS vonkajší s krytovaním	1,000	kus	26 500,00	26 500,00	19
4	002	21019-0200	D +M Rozvádzača	1,000	kus	18 850,00	18 850,00	19
5	002	21081-0000	Pokládka telefónneho kábla	420,000	m	79,00	33 180,00	19
6	MAT	283 232320	Fólia výstražná z PVC	550,000	m	40,00	22 000,00	19
			2 - ZÁKLADY spolu :	100 530,00			100 530,00	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
7	253	31136-1110	Vystuženie muriva nosného B oceľ 10216	0,049	t	32 100,00	1 572,90	19
8	253	31136-1112	Vystuženie muriva z ocele 10425	0,951	t	25 500,00	24 250,50	19
9	011	31327-1151	Murivo obkladové z tvárnic betónových	2,571	m3	4 540,00	11 672,34	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	37 495,74			37 495,74	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
10	011	41136-1221	Výstuž stropov 10216	0,021	t	33 200,00	697,20	19
11	011	41136-1721	Výstuž stropov 10425	0,031	t	34 800,00	1 078,80	19
12	321	46020-0150	Hĺbenie kábel.ryhy šírka 350mm, hĺbka 700 mm v zemine tr.3	50,000	m	65,00	3 250,00	19
13	321	46020-0250	Hĺbenie kábel.ryhy šírka 350mm, hĺbka 700mm v zemine tr.3 ručne	185,000	m	125,00	23 125,00	19
14	321	46042-0020	Lôžko z piesku hr.10 cm	235,000	m	39,00	9 165,00	19
15	321	46056-0150	Spätný zásyp kábel.ryhy šírka 350mm, hĺbka 700mm v zem. tr.3	235,000	m	39,75	9 341,25	19
16	321	46062-0010	Provizórna úprava terénu v prír.zemine	117,500	m2	20,00	2 350,00	19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	49 007,25			49 007,25	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	185 363,85			185 363,85	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
17	767	76716-2110	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 20 kg	80,000	m	79,00	6 320,00	19
18	MAT	553 001001	Materiál pre zámočnícku výrobu - zábradlie	1 520,000	kg	30,00	45 600,00	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	51 920,00			51 920,00	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	51 920,00			51 920,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	51 920,00			51 920,00	
			Rozpočet celkom :	237 283,85			237 283,85	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 3
010 01 ŽILINA

REKON s.r.o. Žilina

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD		Miesto:	
Objekt :Prípočty - odpočty		JKSO :	
Časť :SO-02 Pracovisko pre výcvik na trhacej jame			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Liška Pavol, 0910 906 808	Dňa: . .

Odberateľ:	MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	REKON s.r.o. Žilina	IČO:	
		DIČ:	
Projektant:	LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš	IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	331 459 Sk	1 M	331 459 Sk
1 M2 ZP	331 459 Sk		
1 M2 UP	331 459 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	330 086,63	-51 549,30	278 537,33
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	330 086,63	-51 549,30	278 537,33

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	278 537,33
22	DPH 19% z: 278 537,33	52 922,10
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	331 459,43
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: REKON s.r.o. Pri Rajčianke 37 010 01 ŽILINA

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 90
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-02 Pracovisko pre výcvik na trhacej jame
REKON s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	327 473,03	0,00	327 473,03	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 613,60	-51 549,30	-48 935,70	-0,73043	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	330 086,63	-51 549,30	278 537,33	-0,73043	0,000
Rozpočet celkom :	330 086,63	-51 549,30	278 537,33	-0,73043	0,000

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 31
010 01 ŽILINA

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 906 808
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-02 Pracovisko pre výcvik na trhacej jame
REKON s.r.o. Žilina

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	615,000	m3	201,00	123 615,00	19
2	001	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	615,000	m3	15,40	9 471,00	19
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	615,000	m3	46,50	28 597,50	19
4	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	679,849	m3	50,50	34 332,37	19
5	001	16240-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	-64,849	m3	64,00	-4 150,34	19
6	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	615,000	m3	108,00	66 420,00	19
7	001	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	615,000	m3	89,50	55 042,50	19
8	253	17120-4112	Uloženie sypaniny do násypu	615,000	m3	23,00	14 145,00	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	327 473,03			327 473,03	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
9	011	41136-1221	Výstuž stropov 10216	0,063	t	33 200,00	2 091,60	19
10	011	41136-1721	Výstuž stropov 10425	0,015	t	34 800,00	522,00	19
11	MAT	553 000021	D+M -ozn.Z4 -záchytný prvok na granáty	-811,800	kg	63,50	-51 549,30	19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	-48 935,70			-48 935,70	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	278 537,33			278 537,33	
			Rozpočet celkom :	278 537,33			278 537,33	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

REKON s.r.o. Žilina

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD		Miesto:	
Objekt :Prípočty - odpočty		JKSO :	
Časť :SO-04 Rozostavaná budova			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Liška Pavol, 0910 906 808	Dňa: . .

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina	IČO:
	DIČ:
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš	IČO:
	DIČ:

1 M3 OP	29 324 Sk	1 M	29 324 Sk
1 M2 ZP	29 324 Sk		
1 M2 UP	29 324 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	-15 358,14	40 000,00	24 641,86
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	-15 358,14	40 000,00	24 641,86

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		24 641,86
22	DPH 19% z:	24 641,86	4 682,00
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		29 323,86
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 90
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-04 Rozostavaná budova

REKON s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	-21 671,44	0,00	-21 671,44	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	6 313,30	40 000,00	46 313,30	0,21049	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-15 358,14	40 000,00	24 641,86	0,21049	0,000
Rozpočet celkom :	-15 358,14	40 000,00	24 641,86	0,21049	0,000

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 906 808
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-04 Rozostavaná budova

REKON s.r.o. Žilina

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	44,822	m3	50,50	2 263,51	19
2	001	16240-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	-44,822	m3	84,00	-3 765,05	19
3	001	17120-1202	Poplatok za skládku	-44,822	m3	450,00	-20 169,90	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	-21 671,44			-21 671,44	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
4	253	33036-1112	Vystuženie stĺpov, pilierov B oceľ. 10425	0,203	t	31 100,00	6 313,30	19
5	MAT	767 513	Dvere oceľové otočné 800/1970	-4,000	kus	25 000,00	-100 000,00	19
6	MAT	767 514	Dvere oceľové otočné 900/1970	4,000	kus	35 000,00	140 000,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	46 313,30			46 313,30	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24 641,86			24 641,86	
			Rozpočet celkom :	24 641,86			24 641,86	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

REKON s.r.o. Žilina

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD		Miesto:	
Objekt :Prípočty - odpočty		JKSO :	
Časť :SO-05 Spevnené plochy a komunikácie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Liška Pavol, 0910 906 808	Dňa: . .

Odberateľ:	MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	REKON s.r.o. Žilina	IČO:	
		DIČ:	
Projektant:	LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš	IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	114 098 Sk	1 M 114 098 Sk
1	M2 ZP	114 098 Sk	
1	M2 UP	114 098 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	105 846,75	-9 966,00	95 880,75
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	105 846,75	-9 966,00	95 880,75

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	95 880,75
22	DPH 19% z: 95 880,75	18 217,30
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	114 098,05
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 90
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-05 Spevnené plochy a komunikácie

REKON s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	142 387,60	0,00	142 387,60	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	3 960,00	0,00	3 960,00	13,84980	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-40 500,85	-9 966,00	-50 466,85	-43,11924	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	105 846,75	-9 966,00	95 880,75	-29,26944	0,000
Rozpočet celkom :	105 846,75	-9 966,00	95 880,75	-29,26944	0,000

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 906 808
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-05 Spevnené plochy a komunikácie

REKON s.r.o. Žilina

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	420,000	m3	201,00	84 420,00	19
2	001	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	420,000	m3	15,40	6 468,00	19
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	420,000	m3	46,50	19 530,00	19
4	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	581,600	m3	50,50	29 370,80	19
5	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	-161,600	m3	145,00	-23 432,00	19
6	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	420,000	m3	108,00	45 360,00	19
7	001	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	420,000	m3	89,50	37 590,00	19
8	001	17120-1202	Poplatok za skládku	-161,600	m3	412,00	-66 579,20	19
9	253	17120-4112	Uloženie sypaniny do násypu	420,000	m3	23,00	9 660,00	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	142 387,60			142 387,60	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
10	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm	30,000	m2	132,00	3 960,00	19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	3 960,00			3 960,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lô	-60,000	m	150,00	-9 000,00	19
12	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	-66,000	kus	151,00	-9 966,00	19
13	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	-12,042	m3	2 200,00	-26 492,40	19
14	231	99822-2012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	-103,267	t	48,50	-5 008,45	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-50 466,85			-50 466,85	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	95 880,75			95 880,75	
			Rozpočet celkom :	95 880,75			95 880,75	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

REKON s.r.o. Žilina

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD		Miesto:	
Objekt :Prípočty - odpočty		JKSO :	
Časť :SO-06 Terénne úpravy odvodnenie stavby			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Liška Pavol, 0910 906 808	Dňa: . .

Odberateľ:	MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	REKON s.r.o. Žilina	IČO:	
		DIČ:	
Projektant:	LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš	IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	-789 974 Sk	1 M -789 974 Sk
1	M2 ZP	-789 974 Sk	
1	M2 UP	-789 974 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	-575 844,79	-87 999,00	-663 843,79
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	-575 844,79	-87 999,00	-663 843,79

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-663 843,79
22	DPH 19% z: -663 843,79	-126 130,30
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	-789 974,09
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 90
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-06 Terénne úpravy odvodnenie stavby

REKON s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	-557 694,79	-21 390,00	-579 084,79	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-18 150,00	-66 609,00	-84 759,00	-41,74650	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-575 844,79	-87 999,00	-663 843,79	-41,74650	0,000
Rozpočet celkom :	-575 844,79	-87 999,00	-663 843,79	-41,74650	0,000

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 906 808
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-06 Terénne úpravy odvodnenie stavby

REKON s.r.o. Žilina

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	-350,000	kus	89,00	-31 150,00	19
2	001	13120-1201	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapaž. do 100 m3	697,000	m3	384,00	267 648,00	19
3	001	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	322,547	m3	29,00	9 353,86	19
4	001	16230-1411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	-350,000	kus	243,00	-85 050,00	19
5	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	2 491,500	m3	50,50	125 820,75	19
6	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	-1 794,500	m3	122,00	-218 929,00	19
7	001	17120-1202	Poplatok za skládku	-1 794,000	m3	348,60	-625 388,40	19
8	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	-310,000	kg	69,00	-21 390,00	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	-579 084,79			-579 084,79	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	221	93511-2111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 50 cm, do lôžka z betó	-150,000	m	121,00	-18 150,00	19
10	MAT	592 275170	Žľabovka TBM 1-65 50x65x6,5	-303,000	kus	103,00	-31 209,00	19
11	MAT	999 715000	Dod + Mtz - chemické WC	-2,000	kus	17 700,00	-35 400,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-84 759,00			-84 759,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-663 843,79			-663 843,79	
			Rozpočet celkom :	-663 843,79			-663 843,79	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

REKON s.r.o. Žilina

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD		Miesto:	
Objekt :Prípočty - odpočty		JKSO :	
Časť :SO-07 Sociálne zariadenie - časť ZTI			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Liška Pavol, 0910 906 808	Dňa: . .

Odberateľ:	MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	REKON s.r.o. Žilina	IČO:	
		DIČ:	
Projektant:	LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš	IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	32 725 Sk	1 M 32 725 Sk
1	M2 ZP	32 725 Sk	
1	M2 UP	32 725 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	27 500,00		27 500,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	27 500,00		27 500,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		27 500,00
22	DPH 19% z:	27 500,00	5 225,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		32 725,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 90
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-07 Sociálne zariadenie - časť ZTI
REKON s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY spolu :	27 500,00	0,00	27 500,00	23,12944	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	27 500,00	0,00	27 500,00	23,12944	0,000
Rozpočet celkom :	27 500,00	0,00	27 500,00	23,12944	0,000

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: LD-PROJEKT, Ľubomír Dendeš
Dodávateľ: REKON s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing. Líška Pavol, 0910 906 808
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :VÚ Nováky - Cvičisko pre výcvik operátorov EOD
Objekt :Prípočty - odpočty
Časť :SO-07 Sociálne zariadenie - časť ZTI

REKON s.r.o. Žilina

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			2 - ZÁKLADY					
1	011	27231-3511	Základové klenby z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	9,650	m3	2 200,00	21 230,00	19
2	011	27236-2021	Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sietí KARI	0,190	t	33 000,00	6 270,00	19
			2 - ZÁKLADY spolu :	27 500,00			27 500,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	27 500,00			27 500,00	
			Rozpočet celkom :	27 500,00			27 500,00	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

