MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

č. p.: KaVSÚ-4-1490/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 1
Počet príloh: 1/2

DOPLNOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 28/143 uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, zastúpené Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava a spoločnosťou LOBB Banská Bystrica, a. s., Sládkovičova 29, 974 03 Banská Bystrica

Predmetom Doplnku č. 3 ku Zmluve o dielo č. 28/143 je zmena termínov vykonania modernizácie a predĺženie technickej životnosti rádiolokátora ST-68U výrobné číslo 087052.

V súlade s ustanovením článku XI. - Záverečné ustanovenia, bod 11.3 zmluvy o dielo č. 28/143 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A.) **V článku III.** – „Doba a miesto plnenia“ sa v bode 3.1. mení pôvodný text nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia do **28. februára 2009.**

B.) **V článku IV** – „Cena a platobné podmienky“ bod 4.1. sa dopĺňa o nový podbod 4.1.1. v znení:

„ 4.1.1. Platba za zhotovenie diela bude realizovaná takto:
- v roku 2008 vo finančnom objeme: 107.873.760,00 SKK (3.580.753.00 EUR),
- v roku 2009 vo finančnom objeme: 125.000,00 SKK (4.149,24 EUR).“

C.) **Príloha č. 3** sa ruší v plnom znení a nahrádza sa novou **Prílohou č. 3,** ktorá je prílohou tohto doplnku k zmluve.

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 28/143.

Doplnok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri vyhotovenia objednávateľ.

V Banskej Bystrici: 28 NOV. 2008
Za zhotoviteľa

Ing. Milan NEŠŤÁK
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

LOBB Banská Bystrica, a.s. BANSKÁ BYSTRICA

V Bratislave: 28/11/2008
Za objednávateľa

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Príloha č. 3
č.p.: KaVSÚ-4-1490/2008
Počet listov: 2

PLATOBNÉ PODMIENKY
etapy fakturácie modernizácie RL ST-68U výrobné číslo 087052
a časový harmonogram modernizácie RL

Etapa	Názov	Fakturovaná cena v SKK		Fakturovaná cena v EUR		Termín plnenia
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
E1	Nasunutie RL do LOBB Banská Bystrica, a.s. a protokolárne odovzdanie/prevzatie	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	do 18.6.2008
E2	Demontážne práce na zdrojovom prívese a prístrojovom prívese	693 790,08	825 610,20	23 029,61 €	27 405,24 €	do 3.7.2008
E3	Jednotná oprava zdrojového prívesu a prístrojového návesu	6 183 082,86	7 357 868,60	205 240,75 €	244 236,49 €	do 21.7.2008
E4	Dodávka zariadení pre modernizáciu RL z UKRSPETSEXPORT (príloha č. 6, bod 1 – 1. a 2. časť)	58 913 790,00	70 107 410,10	1 955 579,57 €	2 327 139,68 €	do 21.7.2008
E5	Dodávka zariadení z ELTECO (príloha č. 6, bod 2)	2 778 000,00	3 305 820,00	92 212,71 €	109 733,12 €	do 7.8.2008
E6	Modernizácia a oživenie RL v LOBB Banská Bystrica, a.s.	13 169 163,48	15 671 304,54	437 136,14 €	520 192,01 €	do 7.10.2008
E7	Presun modernizovaného RL na určené stanovište VÚ 3030 Zvolen	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	do 8.10.2008
E8	Zladenie súpravy, nastavenie obvodov, odladenie programov pre spriahnutie, materiálne odovzdanie súpravy	542 023,50	645 007,97	17 991,88 €	21 410,34 €	do 12.11.2008
E8.1.	Úprava programového vybavenia RL ST-68MSK v.č. 088091	2 101 450,00	2 500 725,50	69 755,36 €	83 008,88 €	do 12.11.2008
E9	Oživenie rádiolokátora	7 696 081,30	9 158 336,75	255 463,10 €	304 001,09 €	do 21. 11. 2008
E9.1.	Vykonanie preberacích skúšok na určenom stanovišti a odovzdanie užívateľovi	105 042,02	125 000,00	3 486,76 €	4 149,24 €	**do 28. 2. 2009**
E10	Konečné materiálové a finančné vysporiadanie	674 286,86	802 401,36	22 382,22 €	26 634,85 €	do 28.11.2008
SPOLU		***90 755 260,15 Sk***	***107 998 760,00 Sk***	***3 012 522,74 €***	***3 584 902,08 €***	

Poznámka:


1. *Súbežne s etapou E7 bude spoločnosťou BAE SYSTEMS (USA) realizovaná dodávka systému IFF - opytovača AN/UPX-37 a jeho implementácia do modernizovaného rádiolokátora ST-68MSK.*
2. *Fakturácia jednotlivých etáp modernizácie podľa čl. IV. zmluvy nemusí nasledovať v stanovenom poradí.*

Platba za výkon prác po jednotlivých rokoch

P. č.	Názov	Fakturovaná cena v SKK		Fakturovaná cena v EUR	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	*Platba za rok 2008*	90 650 218,14 Sk	107 873 760 Sk	3 009 035,99 €	3 580 752,84 €
2.	*Platba za rok 2009*	105 042,01 Sk	125 000 Sk	3 486,76 €	4 149,24 €
Celkom za dielo		***90 755 260,15 Sk***	***107 998 760 Sk***	***3 012 522,74 €***	***3 584 902,08 €***

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010