
Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-13-153/2008 **s originálom.**



Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

11161

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB 13-153/2008

Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 1

DODATOK č. 1 (PSB 13-153/2008)

k zmluve č. PSB-13-110/2008

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádková správa budov Prešov
a firmou THterm, s.r.o. košice,

A) V súlade s ustanovením článku č. 12.2. **Zmluvy č. PSB-13-110/2008** sa zmluvné strany dohodli na zmene ***článku IV (Cena)*** z dôvodu požiadavky na rozšírenie rozsahu prác, ktoré sa nedali predvídať pred uzatvorením zmluvy o dielo .

Pôvodný článok IV sa upravuje v bode 4.3, nasledovne :
Cena dodatku
Cena bez DPH ..... 26 005,00 Sk
DPH 19 % ..... 4 940,95 Sk
Cena s DPH ..... 30 945,95 Sk

V bode 4.3 škrtnite maximálnu hodnotu a napíšte :

Cena bez DPH ..... 589 221,23 Sk
DPH 19% ..... 111 952,03 Sk
Cena s DPH ..... 701 173,26 Sk
Slovom: sedemsto jeden tisíc sto sedemdesiat tri 26/100 Sk

B) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. PSB-13-110/2008,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.
C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. PSB-13-110/2008.**

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre PSB Prešov
2. pre PSB Prešov
3. pre PSB Prešov – ÚFZ Prešov
4. pre zhotoviteľa (STAVBAR, s.r.o.)

V MEDZI, dňa: 10. november 2008

Za objednávateľa :

Posádková správa budov PREŠOV

.....
Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa :

THterm, s.r.o.
Brestová 1
040 14 KOŠICE

.....
Ing. Ivan Hanuščák
konateľ