KELCOM
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.
BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04 0506/RE/2005

na stavebnú akciu : „Viničné – IBS“, ev. zn. 55 87 665

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04 0506/RE/2005 zo dňa 12.9.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-747/2005 dňa 21.11.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:
   2.1.g) Demontáž rozvodov ústredného kúrenia a demontáž podhľadu stropu v hale SO 63/1, kompenzácia rozdielu vo výkaze výmer výrubu stromov na podloží ochranného valu, odstránenie časti komunikácie pod ochranným valom, upresnenie ceny a špecifikácie štrkodrvy ochranného valu, odstránenie kuchynskej linky, obkladu, ZTI, úprava

omietky, maľovky v miestnosti rozvádzačov, výmena 2 ks okien a osadenie 1 ks dverného krídla v budove Monoblok, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena,** sa v súlade s bodom 4.3 zmluvy dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	46 813 758,30 Sk
DPH 19%	8 894 614,10 Sk
Cena vrátane DPH	**55 708 372,40 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	1 023 692,70 Sk
DPH 19%	194 501,60 Sk
Cena spolu s DPH	1 218 194,30 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	47 837 451,00 Sk
DPH 19%	9 089 115,70 Sk
Cena vrátane DPH	**56 926 566,70 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 5 DEC. 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Liptovskom Mikuláši, dňa 5. 12. 2005

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Viničné-IBS ev.zn.55 87 665 Doplnok č.1**	JKSO	
Názov objektu	SO-63/1 Hala pre skladovanie+zemný val	EČO	
Názov časti		Miesto	Viničné

Objednávateľ	MOSR	IČO/DIČ	
Projektant	KELCOM Int. Lipt. Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 / SK 2020427959
Zhotoviteľ	KELCOM Int. Lipt. Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 / SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050086	Chudovská	25.11.2005	50

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			
1	**HSV**	Dodávky	530 501,15 Sk	9	Práce nadčas	0,0	14	Zariad. staveniska	0,00%	0,0
2		Montáž	293 981,23 Sk	10	Bez pevnej podl.	0,0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,0
3	**PSV**	Dodávky	48 090,00 Sk	11	Kultúrna pamiatka	0,0	16	Územné vplyvy	0,00%	0,0
4		Montáž	147 285,34 Sk	12		0,0	17	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,0
5	**"M"**	Dodávky	0,0				18	Ostatné	0,00%	0,0
6		Nosný mat	0,0				19	VRN z rozpočtu		0,0
7		Montaž	3 835,0							
8	**ZRN (r. 1-7)**		1 023 692,7	13	**DN (r. 9-12)**	0,0	20	**VRN (r. 14-19)**		0,0
21	HZS		0,0	22	Kompl. činnosť	0,0	23	Ostatné náklady		0,0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	Súčet 8, 13, 20-23	1 023 692,7
		25	19% 1 023 692,7 DPH	194 501,6
Objednávateľ		26		
		27	**Cena s DPH (r. 24-26)**	**1 218 194,3**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ 5 12 - 2005		28	Dodávky objednávateľa	0
		29	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + -	0

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: