Dodatok č. 5
K Zmluve od ielo č.4112 na stavebnú akciu
„Martin – rekonštrukcia budov č. 75 a č.76“

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
-splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka – zástupca riaditeľa**
	Správca nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č.7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
zhotoviteľ:	**REKON, s.r.o.**
	Mládežnícka 586/13,
	010 04 Žilina – Závodie
- zastúpený:	**Ing. Jakuš Pavol – konateľ**
tel.:	041/47003492,
fax.:	041/7234803
IČO:	36 392 821
IČ DPH:	SK 2020104944
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	262 0754072/1100

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 12294/L, zo dňa 03.07.2000

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Vzhľadom na potrebu zmien technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré vyplynuli z požiadaviek užívateľa a účinnosti vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 4112 na stavebnú akciu „Martin-rekonštrukcia budov č.75 a č. 76“ ev. č. : 18 532 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia sa dopĺňa o nový bod 2.1.2. v znení : „V súlade s bodom 4.4. zmluvy zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO 01 Administratívna budova č. 75 a SO 02 Učebný blok č. 76, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte, ktorý je súčasťou zmluvy.

   - Na objekte SO 01 Administratívna budova č. 75 a SO 02 Učebný blok č. 76- prispôsobiť hrúbku priečok výplní dverných otvorov v miestnostiach označených stupňom T a D podľa citovanej vyhlášky.

   - Na objekte SO 02 Učebný blok č. 76- prispôsobiť zabezpečenie okenných otvorov /certifikované mreže/ v miestnostiach označených stupňom T a D m.č. 104, 107, 108, 109 podľa citovanej vyhlášky.

   - Kompletná výmena interiérových dverí v budove SO 01 Administratívna budova č. 75 a SO 02 Učebný blok č. 76 z dôvodu nadmerného poškodenia jestvujúcich interiérových dverí.

   - Doplnenie chýbajúcich omietok 1.NP m.č. 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113 v budove SO 02 Učebný blok č. 76

2. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.2. v znení:
„3.1.2. 2.etapa: dokončiť a odovzdať dielo
do 53 týždňov od odovzdania staveniska“

3. Článok IV. Cena diela vypúšťa sa bod 4.7.1., 4.7.2. a 4.7.3. v plnom znení. Mení sa bod 4.2. v tomto znení:

„4.2. Cena za dielo podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo vrátane DPH19%: 25.889 639,52 Sk

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 3**:

Základ ceny pre DPH19%	:	24.083 518,51 Sk
DPH 19%	:	4.575 868,51 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	28.659 387,02 Sk

Nová cena za dielo podľa Dodatku č. 5:

Základ ceny pre DPH19%	**:**	**26 419 750,65 Sk**
DPH 19%	**:**	**5 019 752,61 Sk**
Cena za dielo vrátane DPH19%	**:**	**31 439 503,26 Sk**

v tom:

SO 01 – Administratívna budova č. 75

Základ ceny pre DPH19%	:	6.714 183,69 Sk
DPH 19%	:	1.275 694,90 Sk
Cena objektu vrátane DPH19%	:	7.989 878,59 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH19%	**:**	**873 144,28 Sk**
DPH 19%	**:**	**165 897,41 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH19% SO 01	**:**	**1 039 041,69 Sk**
Cena objektu SO 01 vrátane DPH19%	**:**	**9 028 920,28 Sk**

SO 02 – Učebný blok č. 76

Základ ceny podľa Dodatku č.3 pre DPH19%	:	16.844 813,66 Sk
DPH 19%	:	3.200 514,50 Sk
Cena objektu vrátane DPH19%	:	20.045 328,25 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH19%	**:**	**1 463 087,86 Sk**
DPH 19%	**:**	**277 986,69 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH19% SO 01	**:**	**1 741 074,55 Sk**
Cena objektu SO 02 vrátane DPH19%	**:**	**21 786 402,80 Sk**

SO 03 – Výmena parnej prípojky a kondenzačného potrubia

Základ ceny pre DPH19%	:	234 543,15 Sk
DPH 19%	:	44 563,35 Sk
Cena za objekt vrátane DPH19%	:	279 106,35 Sk

SO 04 – Výmena teplovzdušnej prípojky z OST do budovy č. 77

Základ ceny pre DPH19%	:	289 978,02 Sk
DPH 19%	:	55 095,82 Sk
Cena za objekt vrátane DPH19%	:	345 073,84 Sk

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 14.2.2005

Objednávateľ:

.....

Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

v Žiline dňa: 14.2.2005

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

.....

Ing. Jakuš Pavol

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**