KaVSu – 4 – 1437/2008

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 a dodatkov č. 1, 2 a 3 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo"

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Sídlo:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca:	Ing. Sieklik Jozef – poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO:	30845572
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Sieklik Jozef
- technických:	Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
Sídlo:	Jesenského 2241 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek – majiteľ
IČO:	10844023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK 1020458021
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	200446322/0200
Zapísaný:	v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

Vzhľadom na potrebu naviac prác, ktoré vyplynuli z procesu realizácie sa zmluva o dielo č. 11-S/2007 a dodatok č. 1, 2 a 3 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo" mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o nový bod č. 2.1.3 v znení:

   „2.1.3. V súlade s bodom 4.3.1. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO01, ktoré sú špecifikované v rozpočte v rozsahu:
   - oprava spevnených plôch,
   - terénne úpravy.

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
   „4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

   <u>Pôvodná cena za dielo:</u>

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	42.314.868,00 Sk
DPH 19%:	8.039.825,10 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	50.354.693,10 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**3.079.865,96 Sk**
DPH 19%:	**585.174,50 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**3.665.040,46 Sk**

Odpočty podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Odpočty základ ceny pre DPH:	**- 1.349.906,28 Sk**
DPH 19%:	**- 256.482,20 Sk**
Odpočty spolu s DPH:	**- 1.606.388,48 Sk**

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.2.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**409.979,93 Sk**
DPH 19%:	**77.896,20 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**487.876,13 Sk**

Cenové vplyvy formou indexov podľa čl. IV. bodu 4.3:

Cenové vplyvy základ ceny pre DPH:	**817.846,98 Sk**
DPH 19%:	**155.390,93 Sk**
Cenové vplyvy spolu s DPH:	**973.237,91 Sk**

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.3.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**184.852,16 Sk**
DPH 19%:	**35.121,90 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**219.974,06 Sk**

Nová cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	**45.457.506,75 Sk**
DPH 19%:	**8.636.926,43 Sk**
Celková cena za objekt s DPH:	**54.094.433,18 Sk**

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet naviac prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – ich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 14 NOV. 2008 .__.2008

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

.....

Ing. JOZEF SIEKLIK

V Kys. N. Meste, dňa __.__.2008

Zhotoviteľ:

PAVOL HARČEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023, IČ DPH: SK1020456021

.....

Pavol Harcek

Pavol HARCEK

Krycí list rozpočtu v SKK

Stavba : sliac 92		Miesto:	
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92		JKSO :	
Časť :Práce naviac 3			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tóth Rastislav	Dňa:

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica	IČO:	
	DIČ:	

1 M3 OP	219 974 Sk	1 M	219 974 Sk
1 M2 ZP	219 974 Sk		
1 M2 UP	219 974 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	69 254,36	115 597,80	184 852,16
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	69 254,36	115 597,80	184 852,16

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		184 852,16
22	DPH 19% z:	184 852,16	35 121,90
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		219 974,06
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

PAVOL HARČEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023, IČ DPH: SK1020456628

tlačivo: ODIS A20

Uniqa riešenie!

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.CSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ:

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Práce naviac 3

Pavol HARCEK

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	46 878,82	108 004,62	154 883,44	69,68040	4,669
5 - KOMUNIKÁCIE	6 342,66	0,00	6 342,66	4,43606	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 032,88	7 593,18	23 626,06	10,98971	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	69 254,36	115 597,80	184 852,16	85,10617	4,669
Za rozpočet celkom	69 254,36	115 597,80	184 852,16	85,10617	4,669

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.CSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ:

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Práce naviac 3

Pavol HARCEK

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221	11310-6600	Rozobratie zámkovej dlažby	25,320	m2	46,50	1 177,38	19
2	221	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	32,200	m	47,50	1 529,50	19
3	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4	1 036,900	m2	10,60	10 991,14	19
4	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	1 036,900	m2	32,00	33 180,80	19
5	MAT	103 111000	Rašelina záhradná trieda I. VL	116,134	m3	930,00	108 004,62	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**154 883,44**			**154 883,44**	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
6	221	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	25,320	m2	46,50	1 177,38	19
7	221	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. A do 300m2	25,320	m2	204,00	5 165,28	19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**6 342,66**			**6 342,66**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s	89,500	m	120,00	10 740,00	19
9	MAT	592 173103	Obrubník záhonový ABO 42-45 100x6x25	90,395	kus	84,00	7 593,18	19
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,669	t	257,00	1 199,93	19
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	42,019	t	8,50	357,16	19
12	013	97913-14010	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	4,669	t	440,00	2 054,36	19
13	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	15,426	t	109,00	1 681,43	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**23 626,06**			**23 626,06**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**184 852,16**			**184 852,16**	
			Za rozpočet celkom	**184 852,16**			**184 852,16**	

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

