PSB – 44 – 44/2007 D1

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 8/2007 zo dňa 22.6.2007

na stavebnú akciu **„Budova č. XXV – oprava budovy** v Kasárňach SNP Trenčín.“.

Článok II. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je **Budova č. XXV – oprava budovy** v Kasárňach SNP Trenčín.

Článok IV. Čas plnenia:

Termín začatia : dňa 25.6.2007
Termín ukončenia : dňa 30.7.2007

sa upravuje z dôvodu nadväznosti prác RŠÚ a prác v rámci technického zhodnotenia budovy nasledovne:

Termín začatia : dňa 25.6.2007
Termín ukončenia : dňa 17.8.2007

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia.

Ostatné znenie zmluvy o dielo ostáva nezmnenené.
Dodatok je vyhotovený v piatich originálov, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 1.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/2007 zo dňa 22.6.2007
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Novom Meste nad Váhom dňa 25.7.2007

Posádková správa budov * NOVÉ MESTO NAD VÁHOM *

za objednávateľa

③ BALAJ JÁN BALAJ
Mobil: 0905 442 046
Tel.: 032 / 648 61 81
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 22 826 220 IČ DPH: SK1020312370

za zhotoviteľa

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o dodatok k zmluve: Dodatok č.1 PSB-44-44/2007D1 k ZoD-PSB-44-44/2007.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín