DODATOK č. 6 k zmluve o dielo č. 21/2003

na stavbu **„Nitra, Krškany – rekonštrukcia ubytovne“, ev. zn. 55 87 600**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	2030-42130-882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
IČO DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3.1 Zmluvné strany, v súlade s ustanovením Čl. IV, bod 4.1 Zmluvy o dielo č. 21/2003 uzatvárajú na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne “, ev. zn. 55 87 600 dodatok č.6, ktorým sa zvyšuje cena diela v súlade s výmerom MF SR č. R-3/1996 Z. z., príloha č. 2 písm. B bod 1) písm. ab) o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor a prílohy č. 3 k opatreniu MF SR z 21.12.1999 č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR z 12.3.1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov takto:

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa rozširuje o bod 4.12, ktorý znie:

4.12 Cena za práce na predmet zmluvy v rozsahu Zmluvy o dielo č. 21/2003 v znení dodatkov je:

Cena bez DPH	59 435 110,96 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (54 873 780,46)	10 426 018,30 Sk
Cena vrátane DPH:	**70 499 715,56 Sk**

4.12.1 Cenový nárast vplyvom indexu cien stavebných prác za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania súťažného návrhu do 30.06.2004 (t. j. do doby zverejnenia posledného indexu cien stavebných prác a dňa vypracovania tohto dodatku) je:

Cena bez DPH	2.418.406,90 Sk
DPH 19%	459.497,30 Sk
Cena vrátane DPH:	**2.877.904,20 Sk**

Výpočet ceny s ohľadom na index vývoja cien ako príloha č.1 a kópie krycích listov vystavených faktúr ako príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 21/2003.

4.12.2 Nová cena za práce na predmet zmluvy s ohľadom na index vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor do 30.06.2004 je:

Cena bez DPH	61 853 517,86 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (57 292 187,36)	10 885 515,59 Sk
Cena vrátane DPH:	**73 377 619,75 Sk**

4.13 Cenový nárast za obdobie od 01.07.2004 do doby vydania kolaudačného rozhodnutia a odstránenia vád a nedorobkov vyplývajúcich z tohoto rozhodnutia bude dopočítaný po zverejnení indexu vývoja cien stavebných prác za III. Q 2004 Štatistickým úradom SR a bude súčasťou konečnej faktúry.

Čl. V
Platobné podmienky, fakturácia

Zmluvné strany sa dohodli, s ohľadom na čl. I bod 1.3.1 dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 21/2003, že bod 5.6 zmluvy znie:

5.6 Faktúry budú uhradené postupne v súlade s bodom 5.1, maximálne do výšky 90% ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry,

ktorú zhotoviteľ predloží po vydaní kolaudačného rozhodnutia a po odstránení vád a nedorobkov vyplývajúcich z tohoto rozhodnutia. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru po zverejnení indexov cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb za III.Q roku 2004.

5.6.1 Faktúru za cenový nárast v zmysle odseku 4.12.1 tohoto dodatku je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po podpise tohoto dodatku.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.23 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku, zmluvné strany prehlasujú za originál.

12.24 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.25 Dodatok č. 6 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.26 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 21/2003 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 13. 9. 2004

Objednávateľ

Ing.Martin Koritko

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing.Stanislav Petrovský

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Indexy cien stavebných prác

Ikores Slovakia spol. s. o.	IČO :	DRČ:
Votrubova 28, 821 09 Bratislava	35814730	35814730/601

MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO :	DRČ:
Krížna 42, 821 08 Bratislava		

názov zákazky	**87 600 Nitra Krškany - Rekonštrukcia ubytovne**
číslo zákazky	
číslo zmluvy	

STAVBA

87 600 Nitra Krškany - Rekonštrukcia ubytovne

Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb (KS) podľa Štatistického úradu SR vydané v Cenových správach pre stavebníctvo - júl 2004

Termín podania súťažného návrhu 26.8.2003 - obdobie predchádzajúce podaniu súťažného návrhu je II.Q/2003

Úhrnný index k splátkam v období IV.Q/2003 pre KS 1130 je 1,023

Úhrnný index k splátkam v období I.Q/2004 pre KS 1130 je 1,044

Úhrnný index k splátkam v období I.Q/2004 pre KS 2221 je 1,036

Úhrnný index k splátkam v období II.Q/2004 pre KS 1130 je 1,063

Úhrnný index k splátkam v období II.Q/2004 pre KS 2221 je 1,057

P.	Číslo daňového dokladu	Datum dodania služby	Objekt stavby	Zatriedenie podľa KS	Cena bez DPH	Index cien staveb.prác	Cena bez DPH po indexacii	Cenový rozdiel bez DPH
1.	300199	18.11.2003	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	1 929 828,70	1,023	1 974 214,76	44 386,06
2.	300203	2.12.2003	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	2 456 063,50	1,023	2 512 552,96	56 489,46

P.	Číslo daňového dokladu	Datum dodania služby	Objekt stavby	Zatriedenie podľa KS	Cena bez DPH	Index cien staveb.prác	Cena bez DPH po indexacii	Cenový rozdiel bez DPH
3.	300231	12.12.2003	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	175 438,30	1,023	179 473,38	4 035,08
4.	400001	23.1.2004	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	3 273 364,60	1,044	3 417 392,64	144 028,04
5.	400031	2.3.2004	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	10 383 789,80	1,044	10 840 676,55	456 886,75
			SO 01a-Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa	1130	39 233,00	1,044	40 959,25	1 726,25
			SO 02-Plynová prípojka	2221	490 473,80	1,036	508 130,86	17 657,06
6.	400036	5.4.2004	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	4 500 335,40	1,063	4 783 856,53	283 521,13
			SO 01a-Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa	1130	30 267,20	1,063	32 174,03	1 906,83
7.	400110	5.5.2004	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	9 275 081,10	1,063	9 859 411,21	584 330,11
			SO 01a-Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa	1130	848 644,00	1,063	902 108,57	53 464,57
			SO 02a-Plynová prípojka-skrinka DRP	2221	34 830,40	1,057	36 815,73	1 985,33
8.	400121	7.6.2004	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	6 514 325,10	1,063	6 924 727,58	410 402,48
			SO 01a-Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa	1130	583 668,00	1,063	620 439,08	36 771,08
9.	400124	23.6.2004	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	5 072 971,10	1,063	5 392 568,28	319 597,18
			SO 01a-Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa	1130	19 356,70	1,063	20 576,17	1 219,47
	Celkom bez DPH							**2 418 406,90**
	DPH							**459 497,30**
	Celkom s DPH							**2 877 904,20**

7.9.2004 V Bratislave

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 11 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 