09-24-02167

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/08/2003

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica
ARCHÍV

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72

a

zhotoviteľ:	**ENERGONET NITRA, s. r. o.** Novozámocká 184 949 05 Nitra - Dolné Krškany
Štatutárny zástupca:	Ján Korgo - konateľ
IČO:	341 32 082
DRČ:	341 32 082/627
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č. 1866/N, dňa 21.12.1995

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Vzhľadom na to, že sa počas uskutočňovania stavby „Zemianske Kostoľany - oprava káblovej trasy z T 51 po budovu č. 102", ev. č. 662 149 ukázala potreba prác, ktoré neboli zahrnuté do projektu stavby, ale ktorých vykonanie je nevyhnutné pre jej riadne ukončenie (ďalej len „naviacpráce"), sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 2/08/2003 zo dňa 6. 10. 2003 sa mení a dopĺňa takto:

1. Dopĺňa sa bod 2.1.1, ktorý znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať tieto naviacpráce:
   - dodávka a montáž 20 bm kábla AYKY 3x185+95 mm naviac oproti výkazu výmer
   - odkrytie a znovuzakrytie technologického kanála v dĺžke 280 bm
   - vysekanie 13 ks prierazov v múre z betónu do hr. 35 cm"

2. Bod 4.2 znie:
„Cena za vykonanie diela podľa čl. II je:

Pôvodná cena

základ ceny pre DPH 14%	:	880.213, 07 Sk
základ ceny pre DPH 20%	:	15.252, 12 Sk
DPH 14%	:	123.229, 83 Sk
DPH 20%	:	3.050, 42 Sk
základ ceny pre DPH spolu	:	895.465, 19 Sk

DPH spolu	:	126.280, 25 Sk
Pôvodná cena za dielo spolu s DPH	**:**	**1.021.745, 44 Sk**
Cena za naviacpráce		
základ ceny pre DPH 14%	:	42.774, 80 Sk
DPH 14%	:	5.988, 50 Sk
Cena za naviacpráce spolu s DPH	**:**	**48.763, 30 Sk**
Nová cena		
základ ceny pre DPH 14%	:	922.987, 87 Sk
základ ceny pre DPH 20%	:	15.252, 12 Sk
DPH 14%	:	129.218, 33 Sk
DPH 20%	:	3.050, 42 Sk
základ ceny pre DPH spolu	:	938.239, 99 Sk
DPH spolu	:	132.268, 75 Sk
Nová cena za dielo spolu s DPH	**:**	**1.070.508, 74 Sk“**

Čl. III

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Prílohou tohto dodatku je rozpočet naviacprác, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 25.11.2003

V Banskej Bystrici dňa: 25.11.2003

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

.....
plk. Ing. Rudolf Bambúch

Zhotoviteľ:

ENERGONET NITRA, s.r.o.
Novozámocká 184
949 05 NITRA

.....
Ján Korgo

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**