Dodatok č. 1 k ZoD č. 02023/2002

na zhotovenie projektu stavby, inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Akcia: „Bratislava, DK – oprava budovy č. XII“ ev. zn. 661 120

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavbu Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42 130 - 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	Ing. Andrej ROSOLANKA
1.2 Zhotoviteľ	:	**Stapring, a.s.** **Piaristická 2, 949 24 Nitra**
V zastúpení	:	Ing. Dušan HRBATÝ- splnomocnený zástupca
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Dušan HRBATÝ – riaditeľ divízie PP a IČ
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef BÚRI
IČO	:	31 411 401
DRČ	:	[illegible]
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
čís. telefónu	:	
čís. faxu	:	

Zmluvné strany sa v dôsledku naviac projektových prác dohodnutých na technickej rade dňa 05.09.2002 oproti pôvodnej zmluve o dielo dohodli na nasledovnej úprave zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dopĺňa sa nový čl.:

3.1.17 - Návrh zníženého stropu v kancelárskych priestoroch na prízemí.
- Zateplenie plochých striech u dvojpodlažnej časti.
- Zateplenie fasády u dvojpodlažnej časti.

- Prepracovanie a vyprojektovanie novej časti tepelného kanála z dôvodu zmeny umiestnenia novej strojovne ÚK.

Čl. IV. Čas zhotovenia diela

Zmena čl. 4.1:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tohto dodatku v termínoch:

4.1.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie: do 5 týždňov od podpísania ZoD
4.1.2 Inžinierska činnosť pre stavebné konanie: do 8 týždňov od podpísania ZoD
4.1.3 Podanie žiadosti na začatie stavebného konania: do 8 týždňov od podpísania ZoD
4.1.4 Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby do 8 týždňov od podpísania ZoD
4.1.5 Plán užívania verejnej práce do 8 týždňov od podpísania ZoD

Čl. V. Cena

Zmena čl. 5.4

Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie (čl. 5.4.2) a cena za dopracovanie PD pre realizáciu (čl. 5.4.4) sa upravuje v súlade so špecifikáciou ceny naviac prác, ktorá je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD:

5.4 Cena je členená nasledovne:

5.4.1. Cena za zameranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie bez DPH

základ pre 10 % DPH	39 520,00 Sk
DPH 10 %	3 952,00 Sk
Cena spolu s DPH	**43 472,00 Sk**

5.4.2. Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie bez DPH

základ pre 10 % DPH	328 440,00 Sk
DPH 10 %	32 844,00 Sk
Cena spolu s DPH	**361 284,00 Sk**

5.4.3. Cena za inžiniersku činnosť bez DPH

základ pre 10 % DPH	21 840,00 Sk
DPH 10 %	2 184,00 Sk
Cena spolu s DPH	**24 024,00 Sk**

5.4.4. Cena za dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu (vrátane plánu užívania verejnej práce) bez DPH

základ pre 10 % DPH	346 660,00 Sk
DPH 10 %	34 666,00 Sk
Cena spolu s DPH	**381 326,00 Sk**

5.4.5. Cena za autorský dozor bez DPH

základ pre 10 % DPH	67 340,00 Sk
DPH 10 %	6 734,00 Sk
Cena spolu s DPH	**74 074,00 Sk**

5.4.6. Cena za prevádzkový poriadok výmenníkovej stanice bez DPH

základ pre 10 % DPH	29 680,00 Sk
DPH 10 %	2 968,00 Sk
Cena spolu s DPH	**32 648,00 Sk**

5.4.7. Cena za dielo bez DPH spolu

základ pre 10 % DPH spolu	833 480,00 Sk
DPH 10 % spolu	83 348,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**916 828,00 Sk**

Ostatné dojednania ZoD nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k ZoD zostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa 23 IX 2002 V Nitre, dňa 13.09.2002

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

Zhotoviteľ

Ing. Dušan HRBATÝ

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k ZoD č. 02023/2002
výpočet ceny naviac prác – špecifikáciou

Dodatok je navrhnutý na základe zväčšeného rozsahu prác oproti protokolu o zisťovacom zázname, ktorý bol podkladom pre stanovenie predmetu obstarania v ZoD. Naviac práce boli prerokované na pracovnej porade dňa 5. 9. 2002 a sú obsiahnuté v zápise z rokovania. Zväčšený rozsah prác má za následok zvýšenie nákladov na realizáciu, zvýšenie projektového honoráru a zmenu termínu zhotovenia PD.

A/ Výpočet nákladov na zväčšený rozsah:

1/ zateplenie dvojpodlažných častí:

- strecha:	15,0 m x 93,0 m x 2 = 2 790 m^2	
- obvodový plášť:	/93,0m + 93,0m + 54m +54m/ x 8,0 =294m x 8,0m = 2 352m^2	
- plocha otvorov:	25%	= - 588 m^2
Zateplená plocha:		**= 1 764 m^2**

naviac náklad na 1m^2 zateplenia strechy : 300 m^2
naviac náklad na 1 m^2 zateplenia steny : 350 m^2

naviac náklad na zateplenie strechy:	2 790m^2 x 300 Sk/m^2 =	837 000 Sk
naviac náklad na zateplenie stien:	1 764m^2 x 350 Sk/m^2 =	617 400 Sk
naviac náklady na zateplenie:		**1 454 400 Sk**

2/ naviac náklady na znížený strop:	150m^2 x 450 Sk/m^2 =	67 500 Sk

B/Výpočet projektového honoráru na naviac práce:

Potreba hodín: 160
Hodinová sadzba – menej náročné práce: 260 Sk/hod

Potreba hodín:
menej náročné práce 160 hod x 260 Sk/hod = 41 600,00 Sk

Základ pre 10 % DPH	41 600,00 Sk
DPH 10 %	4 160,00 Sk
Cena spolu s DPH	**45 760,00 Sk**

Z toho:
Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie bez DPH

Potreba hodín:
menej náročné práce 72 hod x 260,00 Sk/hod = 18 720,00 Sk

Základ pre 10 % DPH	18 720,00 Sk
DPH 10 %	1 872,00 Sk
Cena spolu s DPH	**20 592,00 Sk**

Cena za dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu (vrátane plánu užívania verejnej práce) bez DPH

Potreba hodín:
menej náročné práce 88 hod x 260,00 Sk/hod = 22 880,00 Sk

Základ pre 10 % DPH	22 880,00 Sk
DPH 10 %	2 288,00 Sk
Cena spolu s DPH	**25 168,00 Sk**

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ divízie projektových prác a IČ

V Nitre, dňa 13.09.2002

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 14. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: