Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu
„Žilina - rekonštrukcia budovy č. III. - ubytovňa pre zahraničných partnerov"
ev. č. : 18 603

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Zhotoviteľ :	**STAVOMONTÁŽE ŽILINA, a.s.**
	Bytčická 2
	011 06 Žilina
Zastúpený:	Ing. Marián Kostolný – predseda predstavenstva
	Štefan Kultan – podpredseda predstavenstva
IČO :	31 643 841
IĆ DPH :	SK 2020350530

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na požiadavku užívateľa a súhlasu SEMaI MO SR na realizáciu naviac prác, sa zmluva o dielo č.7602/2004 na stavebnú akciu : ev. č. : 18 603, „Žilina - rekonštrukcia budovy č. III. - ubytovňa pre zahraničných partnerov" mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
   „V súlade s bodom 4.4. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO 01, ktoré sú špecifikované v dôvodovej správe a rozpočte v rozsahu :
   - vyrovnávanie nerovností vnútorných a vonkajších obvodových stien,
   - zámena materiálov liatych podláh na dlažbu,
   - ústredné vykurovanie vrátane náterov
   - klampiarske práce
   - izolácie proti vlhkosti sanačnými omietkami
   - predĺženie strechy nad vstupom
   - montáž prahov
   - elektroinštalácia vrátane rozvodov slaboprúdu
2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
   „4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

Celková cena za dielo bez DPH:	29.554 888,12 Sk
DPH 19%:	5.615 429,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	35.170 317,32 Sk

SO 01 – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov

Základ ceny pre DPH 19%	29.554 888,12 Sk
DPH 19%:	5.615 429,20 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**1.512 887,21 Sk**
DPH 19 %:	**287 448,60 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**1.800 335,81 Sk**
Cena objektu SO 01 vrátane DPH :	**36.970 653,13 Sk**

Nová cena za dielo:

Celková cena za dielo základ ceny pre DPH 19%:	**31.067 775,33 Sk**
DPH 19%:	**5.902 877,80 Sk**
Celková cena za dielo celkom vrátane DPH :	**36.970 653,13 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 22. 11. 2005 V Žiline dňa 21.11.2005

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Marián Kostolný

.....
Štefan Kultan

Stavomontáže Žilina, a.s.
Bytčická 2
011 06 ŽILINA

bežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č.5 k Zmluve o dielo 7602/2004 na stavebnú akciu "Žilina – rekonštrukcia budovy č.III.-ubytovňa pre zahraničných partnerov" ev. č.: 18 603 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

Naviac práce odsúhlasené nadriadenou zložkou: Č.p.SEMaI/K-334-98/2005-OdIOŽP zo dňa 20.10.2005.

V B.Bystrici dňa: 22.11.2005

.....
V- ORS (PN)
Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**