PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaUU-3-463/2010

SAMaV 23

# Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 09-0203/RE/2009
## na stavebnú akciu : „Kuchyňa – IBS, II. etapa“, ev. zn. 55 87 852

---

### Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho orgánu | : | **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry** |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215 / 8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI |
| - technických | : | Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **QUADRIQ, a.s.** |
| Sídlo | : | **Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš** |
| Štatutárny zástupca | : | Ing. Pavel Vrbičan – predseda predstavenstva<br>Ing. Štefan Šintaj – člen predstavenstva |
| Právna forma | : | Akciová spoločnosť |
| Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Žilina |
| Číslo zápisu | : | Oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 17.6.2004 |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | : | Ing. Mirko Leferovič – key account manager |
| IČO | : | 30225582 |
| IČ DPH | : | SK2020427959 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 09-0203/RE/2009 zo dňa 14.7.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.11.2009 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-52-64/2010/OdIaP dňa 27.4.2010), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2 ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa nový bod 2.1 i), ktorý znie:

2.1 i) Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce na nasledovných prevádzkových súboroch a stavebných objektoch: PS201 - Vonkajšie rozvody (PC01) - príprava pripojenia ANS, PS922 – Uzavretý televízny okruh (PC10), SO08 - Vonkajšie bariérové oplotenie - južná strana, SO09 - Vonkajšie bariérové oplotenie - východná strana, SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021 - zábradlie od budovy, dopravné značky a obrubník pri bočnej bráničke v blízkosti elektrickej závory.
Predmet zmluvy sa týmto dodatkom upravuje aj o odpočty prác, ktoré nie je potrebné realizovať. Celková cene diela sa znižuje.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa podľa ustanovenia v bode 3.1.1 zmluvy (termín ukončenia diela je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán dodatkom k zmluve upraviť v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov, a to skrátiť alebo predĺžiť) mení termín ukončenia realizácie diela dohodnutý v bode 3.1.1 b) takto:
   b) dokončenie realizácie diela: **do 30.07.2010**. Dohodnutý termín pre ukončenie diela bude znamenať oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

***Cena diela dohodnutá v zmluve:***

| | |
|---|---|
| **Cena diela bez DPH** | **2 682 525,84 €** |
| DPH 19% spolu | 509 679,91 € |
| **Cena diela vrátane DPH** | **3 192 205,75 €** |

***Cena za naviac práce, ktoré vznikli v objektoch:***
Vytýčenie sietí, PS201 - Vonkajšie rozvody (PC01) – príprava pripojenia ANS, PS922 – Uzavretý televízny okruh (PC10), SO08 - Vonkajšie bariérové oplotenie - južná strana, SO 09 - Vonkajšie bariérové oplotenie – východná strana, SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021 - zábradlie od budovy, dopravné značky a obrubník pri bočnej bráničke v blízkosti elektrickej závory.

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 112 678,36 € |
| DPH 19% | 21 408,88 € |
| **Cena vrátane DPH** | **134 087,24 €** |

***Odpočty, práce ktoré sa nebudú realizovať v objektoch:***
SO08 - Vonkajšie bariérové oplotenie - južná strana, SO 08 – Vonkajšie bariérové oplotenie – južná strana (náhradná výsadba),

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 113 391,68 € |
| DPH 19% | 21 544,41 € |
| **Cena vrátane DPH** | **134 936,09 €** |

Podrobný rozsah naviac prác a odpočtov je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2 k zmluve.

***Nová celková cena diela sa mení (znižuje sa):***

| | |
|---|---|
| **Cena diela bez DPH** | **2 681 812,52 €** |
| DPH 19% spolu | 509 544,38 € |
| **Cena diela vrátane DPH** | **3 191 356,90 €** |

4) V **Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa** sa mení bod 7.18 zmluvy a znie takto:

7.18 Zhotoviteľ na základe zoznamu hnuteľného majetku od objednávateľa predloží na preberacom konaní k zoznamu hnuteľného majetku – názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu.

5) V **Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy** sa bod 8.1.6 zmluvy ruší bez náhrady.

6) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

7) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

8) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

9) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 10 MÁJ 2010 V Liptovskom Mikuláši dňa 6.5.2010

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -12-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

**Objednávateľ**

**Ing. Jozef SIEKLIK**
**generálny riaditeľ SEMaI**

**Zhotoviteľ**

**Ing. Pavel VRBIČAN**
**predseda predstavenstva**

**Ing. Štefan ŠINTAJ**
**člen predstavenstva**

# Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

**Stavba : Kuchyňa - IBS, II.etapa ev.zn. 55 87 852**
Objednáv Ministerstvo obrany SR
Zhotovitel Quadriq a.s.,Liptovský Mikuláš

Dátum : 17.03.2010
Projektant : Quadriq a.s. L.Mikuláš
Spracoval : Ilavská

## Dodatok č.2

| 60049 | Kuchyňa - IBS, II.etapa ev.zn. 55 87 852 | Cena bez DPH | DPH 19% | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|
| | **Vytýčenie sietí** | **223,38** | **42,44** | **265,82** |
| | **PC01 Zabezpečenie areálu LZ Kuchyňa** | **10 022,14** | **1 904,21** | **11 926,35** |
| | PS201 Vonkajšie rozvody (PC01) - príprava pripojenia ANS | 10 022,14 | 1 904,21 | 11 926,35 |
| | **PC10 Zabezpečenie budovy č. 004 (Hangár č.2)** | **5 479,86** | **1 041,17** | **6 521,03** |
| | PS922 Uzavretý televízny okruh (PC10) | 5 479,86 | 1 041,17 | 6 521,03 |
| | **SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana** | **-25 979,31** | **-4 936,07** | **-30 915,38** |
| | SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana odpočet | -111 743,13 | -21 231,19 | -132 974,32 |
| | SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana prípočet | 87 412,37 | 16 608,35 | 104 020,72 |
| | SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie-Južná strana (Náhradná výsadba) odpočet z DC1 | -1 648,55 | -313,22 | -1 961,77 |
| | **SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana (odst.hl.prívodu+provizórne oplotenie)** | **7 699,68** | **1 462,94** | **9 162,62** |
| | **SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021 (zábradlie+dopr.značky+obrubník)** | **1 840,93** | **349,78** | **2 190,71** |
| | SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021 | 1 840,93 | 349,78 | 2 190,71 |
| Dod.č2 | **Celkom Dodatok č.2** | **-713,32** | **-135,53** | **-848,85** |

## Celkové náklady stavby (ZoD + Dodatok č.1 + Dodatok č.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie** | **5 772,07** | **1 096,69** | **6 868,76** |
| | Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie | 5 548,69 | 1 054,25 | 6 602,94 |
| Dod.č2 | Vytýčenie sietí | 223,38 | 42,44 | 265,82 |
| | **PC01 Zabezpečenie areálu LZ Kuchyňa** | **643 962,35** | **122 352,85** | **766 315,20** |
| | PS921 Poplach systém na hlásenie narušenia (PC01) | 92 484,99 | 17 572,15 | 110 057,14 |
| | PS922 Uzavretý televízny okruh (PC01) | 172 983,13 | 32 866,79 | 205 849,92 |
| | PS201 Vonkajšie rozvody (PC01) | 370 716,68 | 70 436,17 | 441 152,85 |
| Dod.č1 | PC01 Zabezpečenie areálu LZ Kuchyňa, ODPOČET | -2 244,59 | -426,47 | -2 671,06 |
| Dod.č2 | PS201 Vonkajšie rozvody (PC01) - príprava pripojenia ANS | 10 022,14 | 1 904,21 | 11 926,35 |
| | **PC02 Zabezpečenie budovy č. 002 (Hangár č. 1)** | **3 184,66** | **605,09** | **3 789,75** |
| | PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC02) | 3 184,66 | 605,09 | 3 789,75 |
| | **PC03 Zabezpečenie budovy č. 010** | **26 852,47** | **5 101,97** | **31 954,44** |
| | PS 920 Informačné displeje (PC03) | 2 073,92 | 394,04 | 2 467,96 |
| | PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC03) | 3 180,27 | 604,25 | 3 784,52 |
| | PS 922 Uzavretý televízny okruh (PC03) | 18 124,91 | 3 443,73 | 21 568,64 |
| | PS 923 Elektrická požiarna signalizácia (PC03) | 3 473,37 | 659,94 | 4 133,31 |
| | **PC05 Zabezpečenie budovy č. 024** | **558 453,49** | **106 106,16** | **664 559,65** |
| | PS 920 Informačné displeje (PC05) | 2 839,88 | 539,58 | 3 379,46 |
| | PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC05) | 126 339,99 | 24 004,60 | 150 344,59 |
| | PS922 Uzavretý televízny okruh (PC05) | 427 906,62 | 81 302,26 | 509 208,88 |
| | PS 923 Elektrická požiarna signalizácia (PC05) | 1 367,00 | 259,73 | 1 626,73 |
| | **PC07 Zabezpečenie budovy č. 035** | **7 449,39** | **1 415,38** | **8 864,77** |
| | PS 920 Informačné displeje (PC07) | 7 449,39 | 1 415,38 | 8 864,77 |
| | **PC08 Zabezpečenie budovy č.070** | **20 492,39** | **3 893,55** | **24 385,94** |
| | PS 920 Informačné displeje (PC08) | 4 927,78 | 936,28 | 5 864,06 |
| | PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC08) | 15 564,61 | 2 957,28 | 18 521,89 |
| | **PC10 Zabezpečenie budovy č. 004 (Hangár č.2)** | **52 749,29** | **10 022,36** | **62 771,65** |
| | PS921.1 Poplachový systém na hlásenie narušenia - CHP (PC10) | 38 708,61 | 7 354,64 | 46 063,25 |
| | PS921.2 Poplachový systém na hlásenie narušenia - ochrana majetku (PC10) | 8 560,82 | 1 626,56 | 10 187,38 |
| Dod.č2 | PS922 Uzavretý televízny okruh (PC10) | 5479,86 | 1041,17 | 6521,03 |
| | **PC11 Zabezpečenie budovy č.021** | **144 279,50** | **27 413,11** | **171 692,61** |
| | PS 920 Informačné displeje (PC11) | 4 892,37 | 929,55 | 5 821,92 |
| | PS922 Uzavretý televízny okruh (PC011) | 58 282,15 | 11 073,61 | 69 355,76 |
| | PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC11) | 81 104,98 | 15 409,95 | 96 514,93 |
| | **PC12 Zabezpečenie budovy č. 117 (243)** | **21 157,98** | **4 020,02** | **25 178,00** |
| | PS 923 Elektrická požiarna signalizácia (PC12) | 21 157,98 | 4 020,02 | 25 178,00 |
| | **PC13 Zabezpečenie Armádnej leteckej strelnice „B" (riadiaca a pozorovacia veža)** | **223 645,96** | **42 492,73** | **266 138,69** |
| | PC13 Zabezpečenie Armádnej leteckej strelnice „B" (riadiaca a pozorovacia veža) | 65 610,70 | 12 466,03 | 78 076,73 |
| | PS201 Vonkajšie rozvody (PC13) | 45 309,79 | 8 608,86 | 53 918,65 |
| | PS922 Uzavretý televízny okruh (PC13) | 61 537,90 | 11 692,20 | 73 230,10 |
| | PS932 Náhradný zdroj (PC13) | 51 187,57 | 9 725,64 | 60 913,21 |
| | **PC15 Zabezpečenie rádiokomunikačného bodu Čmele** | **32 139,65** | **6 106,53** | **38 246,18** |
| | PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC15) | 32 139,65 | 6 106,53 | 38 246,18 |
| | **SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie** | **93 041,84** | **17 677,95** | **110 719,79** |
| | SO01.1 Oplotenie vrátnice | 7 050,79 | 1 339,65 | 8 390,44 |
| | SO01.2 Spevnené plochy a odvod dažďovej kanalizácie | 93 663,90 | 17 796,14 | 111 460,04 |
| Dod.č1 | SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie, ODPOČET | -7 844,97 | -1 490,54 | -9 335,51 |
| Dod.č1 | SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie (Úprava bráničky pri vrátnici) | 172,12 | 32,70 | 204,82 |
| | **SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana** | **589 714,46** | **112 045,75** | **701 760,21** |
| | SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana | 614 045,22 | 116 668,59 | 730 713,81 |
| Dod.č1 | SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie-Južná strana (Náhradná výsadba) | 1 648,55 | 313,22 | 1 961,77 |
| Dod.č2 | SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana odpočet | -111743,13 | -21231,19 | -132974,32 |
| Dod.č2 | SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana prípočet | 87 412,37 | 16 608,35 | 104 020,72 |
| Dod.č2 | SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie-Južná strana (Náhradná výsadba) odpočet z DC1 | -1 648,55 | -313,23 | -1 961,77 |
| | **SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana** | **99 850,29** | **18 971,56** | **118 821,85** |
| | SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana | 91 768,39 | 17 435,99 | 109 204,38 |
| Dod.č1 | SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana (Náhradná výsadba) | 382,22 | 72,62 | 454,84 |
| Dod.č2 | SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana (odst.hl.prívodu+provizórne oplotenie) | 7 699,68 | 1 462,94 | 9 162,62 |
| | **SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021** | **57 597,73** | **10 943,57** | **68 541,30** |
| | SO10.160 Elektroinštalácia budovy č.021 (SO10) | 10 474,42 | 1 990,14 | 12 464,56 |
| | SO10.1 Stavebné úpravy budovy č.021 | 36 156,75 | 6 869,78 | 43 026,53 |
| | SO10.3 Zdravotechnika | 3 182,32 | 604,64 | 3 786,96 |
| Dod.č1 | SO10 Zamurovanie a vyspravenie stav. otvoru po demontáži bezp. okna m.č.1.06 b.č.070 | 200,16 | 38,03 | 238,19 |
| Dod.č1 | SO10 Stavebné úpravy budovy č.21, PRÍSTREŠOK | 2 623,31 | 498,43 | 3 121,74 |
| Dod.č1 | SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021, PRÁCE NAVIAC | 4 960,77 | 942,55 | 5 903,32 |
| | **SO11 Stavebné úpravy ALS B** | **101 469,00** | **19 279,11** | **120 748,11** |
| | Oplotenie pozorovacej veže | 30 695,13 | 5 832,07 | 36 527,20 |
| | Oplotenie riadiacej veže | 68 830,51 | 13 077,80 | 81 908,31 |
| Dod.č1 | SO11 Stavebné úpravy ALS B (Náhradná výsadba) | 102,43 | 19,46 | 121,89 |
| Dod.č2 | SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021 | 1840,93 | 349,78 | 2190,71 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Celkom | 2 681 812,52 € | 509 544,38 € | 3 191 356,90 € |

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

-12-

10 MÁJ 2010

Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 24. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: