CE: 22.5.03 Bratislava

Zmluva o dielo – dodatok č.4.

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka o dodávke stavby

číslo zmluvy : **307 / M / 2002**

Martin – sklad PHM ev č. 18 257

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
ul. Československej armády č.7
975 90 Banská Bystrica

splnomocnený zástupca : plk. Ing. Rudolf Bambúch - riaditeľ

1.2 Zhotoviteľ: **MIJAS spol. s r.o.**
Medený Hámor 25,
974 01 Banská Bystrica

zastúpený : Ing. Miroslav Chudý - konateľ spoločnosti

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úprave ZOD. Týmto dodatkom sa upravuje predmet plnenia a cena.

čl. II. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmet plnenia sa rozširuje o naviac práce, ktoré sú zdokumentované zápismi v stavebnom denníku a sú ocenené rozpočtom, ktorý tvorí prílohu tohoto dodatku :
Naviac práce pozostávajú :

- výrub stromov v prístupovej komunikácii zápis v stavebnom denníku zo dňa 6.11.2002,
- vodorovné premiestnenie zeminy : rozdiel oproti uvažovanej vzdialenosti v projektovej dokumentácii 4,0 km viď. zápis v stavebnom denníku zo dňa 5.02.2003,
- prekládka elektrického kábla nn viď. zápis v stavebnom denníku zo dňa 12.11.2002,
- osadenie cestných panelov : naviac panely a cestné obrubníky viď. zápis v stavebnom denníku zo dňa 21.11.2002,
- mikropilóty : zmena technického riešenia po výkope stavebnej jamy pre nádrže viď. zápis v stavebnom denníku zo dňa 5.12.2002.

čl. IV. CENA

Na základe zmeny článku II. Predmet plnenia podľa tohoto Dodatku sa článok IV. Cena diela upravuje nasledovne :

4.2 Zmluvná cena podľa Dodatku č.3	32 104 553,10 Sk
Naviac práce	891 473,41 Sk
DPH 14 %	124 806,28 Sk
Naviac práce celkom :	1 016 279,69 Sk
Nová zmluvná cena :	**33 120 832,79 Sk**

slovom . Tridsaťtrimiliónovstodvadsaťtisícosemstotridsaťdva Sk, 79 hal.

Cena naviac prác je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu tohoto Dodatku č.4.

čl. X. OSTATNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia a články ZOD č. 307/M/2002 potvrdenej objednávateľom dňa 25.09.2002 a dodatkov č.1-3 ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 4. je nedeliteľnou súčasťou ZOD č. 307/M/2002 zo dňa 25.09.2002 a Dodatku č.1. k ZOD zo dňa 28.10.2002 a Dodatku č. 2 k ZOD zo dňa 02.01.2003 a Dodatku č. 3 k ZOD zo dňa 30.01.2003 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

Dodatok č.4. je vyhotovený v 6-ich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Príloha : Rozpočtová časť
Dokladová časť

V Banskej Bystrici, dňa : 19 MÁJ 2003

V Banskej Bystrici, dňa 16.05.2003

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby

.....
plk. Ing. Rudolf Bambúch - riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ :

MIJAS spol. s r.o. Banská Bystrica

.....
Ing. Miroslav Chudý – konateľ spoločnosti

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**