(17.) 2x pravol

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 05-0013/RE/2005
uzavretá podľa Obchodného zákonníka
na stavebnú akciu Sliač, IBS letiska – II. etapa.", ev. číslo 18 700

Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Rudolf Kovačka Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 45572
Číslo účtu	:	7000171215/8180

a

Zhotoviteľ	:	**KELCOM International** **Liptovský Mikuláš, a.s.**
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Pavel Vrbičan - člen predstavenstva
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	Sk 2020427959
Bankové spojenie	:	UniBanka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	811401/1200
Bankové spojenie	:	Tatrabanka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	2623714148/1100

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Na základe Vnútorného rozpočtového opatrenia č. RO02-21/008-2005/10 zo dňa 13.10.2005 sa upravuje výška prideleného finančného limitu na rok 2005 o 15.000.000,- Sk

na čiastku : **47.000 000,- Sk**

Pridelený ročný finančný limit je maximálny a neprekročiteľný.

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 19.10.2005 V Liptovskom Mikuláši dňa 18. 10. 2005

o b j e d n á v a t e ľ

.....
Ing. Rudolf Kovačka
Riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

z h o t o v i t e ľ

.....
Ing. Pavel Vrbičan
Generálny riaditeľ
a člen predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 30225582 IČ DPH SK2020427959

-17-

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 05-0013/RE/2005 na stavebnú akciu Sliač, IBS letiska – II. etapa.", ev. číslo 18 700, je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 21.10.2005

vz. Ing. Kuniček
.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**