Dodatok č. 1
k Zmluve o Dielo
č. 28/Z/06

na akciu ev.zn. 55-19-555

Michalovce, MK Rekonštrukcia b. č. 46, UB 300

Zoznam Príloh:

- Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 28/Z/06
- Rozpočet vrátane dôvodových správ

Záznam

z prejednania dodatku č.1 na akciu ev. zn. 55-19-555 „Michalovce, MK Rekonštrukcia b. č. 46, UB 300" napísaný na SAMaV Košice dňa ...20.9.2007...

Prítomní za SAMaV Ing. VARGA Ladislar
Ing. MAKOVÁ Iveta, ANTALÍK Dušan

za Chemkostav, a.s. ING. CIBERE JURAJ
ING. LEŠKOVSKÝ MIROSLAV

Dodatok predložený na horeuvedenú akciu vyšším dodávateľom stavby, investor odsúhlasuje nasledovne:

Cena spolu za ZoD č. 28/Z/06 :

Cena diela bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena vrátane DPH	93 759 019,- Sk

Cena spolu za Dodatok č. 1 :

Cena diela bez DPH	0,- Sk
DPH 19%	0,- Sk
Cena vrátane DPH	0,- Sk

Cena celkom vrátane Dodatku č. 1 :

Cena diela bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena vrátane DPH	93 759 019,- Sk

Zdôvodnenie dodatku :

1. Dôvodová správa k zmene schodiskového zábradlia.

Podľa PD sú jestvujúce interiérové schodiskové zábradlia opatrené novými madlami z nerezu. Keďže zábradlia sú značne poškodené, celé sa nahradia novými oceľovými konštrukciami bez navýšenia nákladov.

2. Dôvodová správa k zmene rozmerov kuchynských liniek.

Došlo k zmene rozmerov kuchynských liniek z dôvodu zmeny vyrábaných vstavaných spotrebičov

3. Dôvodová správa k zmenám a zámenám - ELI, VZT, ZTI, UVK.

Z hľadiska operatívneho riešenia problémov , vzniknutých pri realizácii uvedených prác boli navrhnuté a realizované zmeny a zámeny , ktoré však nemajú vplyv na výslednú cenu.

3. 1. ZTI zmeny

3. 2. ELI – zmeny káblových roštov
Viď príloha 11.3.1. Zápis SD zo dňa 8.2.2007

3.3. UVK - odpočet

3.4. UVK - pripočet

3.5. VZT - odpočet

3.6. VZT – pripočet

4. Dôvodová správa k zmene skladby strechy.

Z dôvodu zníženia zaťaženia nosnej konštrukcie strešného plášťa sa štrková vrstva nahradí kotvením strešnej fólie.

5. Dôvodová správa k zmene okapového chodníka.

Z estetického dôvodu sa okapový chodník z bet. dlaždíc nahradí pásom z vymývaného štrku a olemuje obrubníkmi. Pred vonkajšími schodmi sa zrealizuje chodník z bet. vymývanej dlažby a napojí sa na jestvujúce komunikácie.

Investor dodatok odkontroloval a takto spracovaný dodatok odsúhlasuje v zmysle uzatvorenej ZoD.

Chemkostav, a.s.®
Priemyselná 3931
071 01 Michalovce
Tel.: +421-56-688 08 11
Fax: +421-56-688 08 33

.....
za Chemkostav, a.s.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

.....
za SAMaV Košice

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO
č. 28/Z/06
uzavretá podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I Zmluvné strany

I.1 **Objednávateľ:**	**Ministerstvo obrany SR**	
Splnomocnený zástupca:	Ing. arch. Alexander Bugala Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/A 040 01 Košice	
IČO:	30845572	
bankové spojenie:	Štátna pokladnica	
číslo účtu:	7000171215/8180	
Oprávnený rokovať vo veciach		
zmluvných:	Ing. Mária Kurillová	č.t.0960515721
technických:	Ing. Magdaléna Vasková	č.t.0960515718
stavebný dozor:	Dušan Antalík	č.t.0960515791

I.2 **Zhotoviteľ:**	**Chemkostav, a.s.**	
	Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce	
Spoločnosť zapísaná v OR pri Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sa vložka č. 1079/V		
zastúpený štatutármi:	Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva	
IČO:	36191892	
DIČ:	2020039780	
IČ DPH:	SK2020039780	
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s.	
číslo účtu:	2628111514/1100	
Tel.:	056 6880811	
Fax:	056 6880833	
e-mail:	chst-chemkostav@chst-chemkostav.sk	

II. Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je:

II.1.1. Zmluva o dielo č. 28/Z/06.
II.1.2. Cenová ponuka zhotoviteľa odsúhlasená objednávateľom.

III. Predmet dodatku

III.1. Predmetom dodatku je zmena stavbyvedúceho, ktorého funkciu bude zastávať Ing. Miroslav Leškovský 10578*10* a zámena prác a materiálu na stavbe **„Michalovce, MK-Reko b.č. 46- UB 300“**

IV. Cena

IV.1. Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 o cenách ako maximálna, je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v rozpočte a PD (príloha č. 1 k tomuto dodatku) a činí:

Cena spolu za dodatok č.1:

Základ ceny bez DPH	0,- Sk
DPH 19%	0,- Sk
Cena vrátane DPH	**0,- Sk**

Pôvodná cena diela:

Základ ceny bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena s DPH	93 759 019,- Sk

Aktuálna cena diela:

Základ ceny bez DPH	**78 789 091,-Sk**
DPH 19%	**14 969 927,- Sk**
Cena s DPH	**93 759 019,-Sk**

V. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo č. 28/Z/06, nedotknuté dodatkom č.1, ostávajú bezo zmien.

Tento Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 28/Z/06 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 28/Z/06 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Michalovciach dňa 18.09.2007

Objednávateľ: 20. SEP. 2007

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝSTAVBY Košice * MO SR *

.....

Ing. arch. Alexander Bugala
riaditeľ

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.
Priemyselná 3931
071 01 Michalovce
Tel.: +421-56-688 08 11
Fax: +421-56-688 08 33
CHS

.....
Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Milan Duraj
podpredseda predstavenstva a.s.

Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Miroslav Leškovský

17. 3. 1958
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **10578*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov

23. 1. 2007
Dátum vydania

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV * BRATISLAVA *

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
prezident SKSI

Ing. Miroslav LEŠKOVSKÝ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10578*10*
Slovenská komora stavebných inžinierov

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

