ZÁKLADKA (31)

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 12/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020250760
Bankové spojenie	:	[redacted]
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 12/2004 zo dňa 26.11.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 4.2.2005, č.2 zo dňa 17.2.2005, č.3 zo dňa 11.4.2005, č.4 zo dňa 3.6.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-334-47/2005-OdIOŽP zo dňa 3.8.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.5, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.6 vkladá nový bod 2.7, ktorý znie:

2.7 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce na SO 01 – Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy – odstránenie starých základov v stavebnej jame, preloženie dvoch kusov stávajúcich klimatizačných jednotiek a na SO 02 – Preložka slaboprúdu – vyčlenenie 100 párov telefónnych vodičov zo 600 žilového kábla s napojením pre potreby užívateľa.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.5 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

a) Cena časti diela vykonávanej nominovaným poddodávateľom:

Cena bez DPH	24 271 758,50 Sk
DPH 19%	4 611 634,11 Sk
Cena spolu s DPH	**28 883 392,61 Sk**

aa) Náklady prislúchajúce zhotoviteľovi – kompletizačná činnosť a vedľajšie rozpočtové náklady:

Cena bez DPH	1 490 363,47 Sk
DPH 19%	283 169,06 Sk
Cena spolu s DPH	**1 773 532,53 Sk**

b) Cena časti diela zabezpečovanej zhotoviteľom diela:

Cena bez DPH	194 846 349,27 Sk
DPH 19%	37 020 806,36 Sk
Cena spolu s DPH	**231 867 155,63 Sk**

Celková cena diela dohodnutá v zmluve dodatkom č.4:

Cena diela bez DPH	220 608 471,24 Sk
DPH 19%	41 915 609,50 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**262 524 080,74 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 216 655,90 Sk
DPH 19%	231 164,60 Sk
Cena spolu s DPH	**1 447 820,50 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Nová celková cene diela:

Cena diela bez DPH	221 825 127,14 Sk
DPH 19%	42 146 774,13 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**263 971 901,30 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 10. 8. 2005

V Bratislave dňa

O b j e d n á v a t e ľ :

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

Z h o t o v i t e ľ :

Ing. Stanislav PETROVSKÝ
k o n a t e ľ

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Bratislava -INTSITCEN REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA		JKSO :
Objekt : SO 01-Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 16.05.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 266 873 Sk	za M3 OP	1 M	1 266 873 Sk	za M
1 M2 ZP	1 266 873 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 266 873 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	938 954,50		938 954,50
2	PSV :			
3	MCE :	23 837,00	22 350,00	46 187,00
4	iné :			
5	Súčet :	962 791,50	22 350,00	985 141,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	32 509,67
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky	5,00 %	46 947,73
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		79 457,40

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 064 598,90
22	DPH 19 % z : 1 064 598,90	202 273,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 266 872,70
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Bratislava -INTSITCEN REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA	JKSO :
Objekt : SO 02-Preložka slaboprúdu	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 16.05.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	180 948 Sk	za M3 OP	1 M	180 948 Sk za M
	1 M2 ZP	180 948 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	180 948 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	88 552,35	63 504,65	152 057,00
4	iné :			
5	Súčet :	88 552,35	63 504,65	152 057,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	152 057,00
22	DPH 19 % z : 152 057,00	28 890,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	180 947,80

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : VOTRUBOVA

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: