572/2-6/6

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 03VVS/01-SK
zo dňa 6.4.2001

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: ALES a. s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín
zastúpený: Ing. Štefan Kacvinský, generálny riaditeľ

a

Objednávateľ: Slovenská republika, MO SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 Zvolen
zastúpený: Genmjr. Ing. Jozef Dunaj, veliteľ vzdušných síl

sa v súlade s článkom 19.2. zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

I. Článok 3. Termíny plnenia sa mení a znie:
„3. TERMÍNY PLNENIA
3.1. Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia v súlade s článkom 2.5. tejto zmluvy podľa nasledovného časového harmonogramu:

Etapa číslo	Termín začiatku etapy od podpisu zmluvy (dni)	Termín ukončenia etapy od podpisu zmluvy (dni)	Celkové trvanie etapy (dni)
1.	0	30	30
2.	0	60	60
3.	30	180	150
4.	0	180	180
5.	180	210	30
6.	210	240	30

3.2. Celková modernizácia bude trvať 240 dní, čo predstavuje 8 mesiacov od podpisu tejto zmluvy.“

II. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

III. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu v poradí druhým zmluvným partnerom. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 03VVS/01-SK.

V Trenčíne, dňa: .....

TRENČÍN, Legionárska 160 ALES a.s. Generálne riaditeľstvo

Podpis a pečiatka zhotoviteľa

Vo Zvolene, dňa: 14.9.01

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL 28

Podpis a pečiatka objednávateľa

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*